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El proyecto de investigación a elaborar, mejorará el servicio educativo de la 
Institución educativa Pedro Abel Labarthe Durand, sede Pimentel, del Distrito de 
Pimentel, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, lo cual agrupa la 
I.E. a estudiantes del nivel secundario. Cómo se ha podido observar en las visitas 
realizadas en el I.E. en estudio, no cuenta con la infraestructura completa que 
pueda brindar una buena educación, tales como complejo deportivo, cobertura, 
aulas, laboratorios, drenaje fluvial, entre otras, incluyendo los servicios básicos, 
tanto instalaciones sanitarias como eléctricas, es por ello que se ha puntualizado lo 
que se va a construir, ya que es una I.E. emblemática.  
Asimismo, se realizaron los estudios básicos de ingeniería, y la elaboración del 
Expediente Técnico definitivo de ingeniería, validando de esta manera los 
resultados con las normas vigentes. 
 

















The research project to be developed will improve the educational service of the I.E. 
Pedro Abel Labarthe Durand, Pimentel headquarters, Pimentel District, Chiclayo 
province, Lambayeque department, which groups together the I.E. to high school 
students. How it has been observed in the visits made at the I.E. under study, does 
not have the complete infrastructure that can provide a good education, such as a 
sports complex, coverage, classrooms, laboratories, river drainage, among others, 
including basic services, both sanitary and electrical installations, which is why it 
has been specified what is going to be built, since it is an IE is emblematic. 
Likewise, the basic engineering studies were carried out, and the final Engineering 
Technical File was drawn up, thus validating the results with current standards. 
 





Como punto de inicio, en el proyecto, se tiene el centro educativo Pedro Abel 
Labarthe Durand, sede Pimentel, que se encuentra ubicado en carretera Pimentel 
km 3.4, en la cual se diseñará la infraestructura educativa para mejorar el servicio 
educativo. A continuación, se expondrán los siguientes antecedentes: 
 
En primer lugar, a nivel internacional, para empezar, la infraestructura educativa 
influye mucho en la calidad de enseñanza en los colegios, dado que para (Martínez, 
2016, p. 2), una buena cantidad de estudios subraya la importancia particular que 
tiene la infraestructura académica en el logro académico de los estudiantes, por 
tanto, el resultado a la ausencia de infraestructura educativa es la decadencia 
escolar, afectando en gran medida a la innovación de los docentes y la motivación 
de los alumnos, por otra parte, diferentes colegios de América Latina son ausentes 
de espacios de aprendizaje esenciales para una educación de calidad, tales como: 
laboratorios, bibliotecas, aulas de innovación pedagógica, talleres, losas 
deportivas, entre otros (Estache, 2003, p. 3), asimismo, diferentes I.E. carecen del 
equipamiento necesario para que estos espacios de aprendizaje tengo un correcto 
funcionamiento, en igual forma, la enseñanza que reciben los estudiantes va 
enlazado con la importancia de tener una infraestructura educativa en condiciones 
óptimas tanto estructuralmente como arquitectónicamente, asimismo el (Banco de 
desarrollo de America Latina, 2016, parr. 3) manifiesta lo siguiente, “tener espacios 
de aprendizaje en condiciones óptimas y que cumplas con las normativas de 
criterios de diseño, es determinante para lograr que de esta manera los alumnos 
obtengan resultados académicos positivos”, por ello, los espacios renovados e 
implementados, posibilita que la comunidad estudiantil puede estudiar sin 
complicacion alguna, asegurando así que los estudiantes culminen todos los 
semetres de estudio. 
 
En segundo lugar, a nivel nacional, cabe destacar, que otro de los problemas que 
sufren las instituciones educativas son, el mal proceso constructivo o la antigüedad 
de las mismas, por lo que (Andina, 2018, párr. 5) indica que almenos 6 de cada 10 




sobrecimientos y muros a causa del salitre, pisos y losas deportivas defectuosas, 
rejas oxidadas, techos y coberturas en malas condiciones, sin cerco perimétrico o 
incompleto, o pueden tener problemas de conexiones eléctricas y/o sanitarias, 
afectando de esta manera a la poblacion estudiantil, profesores y colindantes, al 
mismo tiempo, otros problemas principales que se  logra observar en las 
instituciones educativas es el deterioro de los elementos estructurales, de las 
instalaciones sanitarias y eléctricas, Pues según (Gestión, 2018, párr. 2) en el Perú 
existen aprox. 57 mil centros educativos, de los cuales aproximadamente unos 12 
mil no cuentan con acceso a los servicio básicos como agua potable y energía 
eléctrica, por lo tanto, esto es perjudicial para los residentes de la institución 
educativa, y en cuanto al educando, no satisface su motivación, es por ello que se 
debe tener en cuentas los servicios de primera necesidad en todas las instituciones 
educativas, asimismo, se observó que algunos centros educativos vienen siendo 
construidos sin seguir los lineamientos planificación urbana, de acuerdo a (Perú21, 
2018, párr. 18) vemos planteles en las cuales una parte de estas han sido 
construidas por el Ministerio de Educación, otra por el alcalde y una tercera por los 
pobladores, sobre todo, sin seguir un lineamiento técnico correcto. 
 
Por último, a nivel local, con referencia al tema estructural, gran cantidad de centros 
educativos son frágiles a los movimiento telúricos, debido a que estas fueron 
construidas años atrás, dado que para (Chávez, 2016, p. 13) los normas vigente de 
construcción de aquellos años, no consideraban de manera puntual los daños a 
futuro, por tal motivo, es indispensable darles un seguimiento a las estructuras de 
las instituciones educativa para asegurar el confort adecuado a los alumnos, por 
otro lado, las instituciones educativas estatales en la provincia de Chiclayo, se ven 
afectadas por el colapso de las redes de alcantarillado en su mayoria, puesto que 
para (Radio Programa del Perú, 2017, párr. 2), las fuertes lluvias que se producen 
en diferentes zonas de la región, afectan directamiente las estructuras de las 
instituciones, por ejemplo, al llover el agua queda almecenada en las aulas y patios 
de las instituciones, provocando así que los servicios básicos como agua, luz y 
desagüe sean afectados, a consecuencia de esto, la integridad fisica de los 
usuarios se pone en peligro, siendo una de los problemas de mayor importancia, 




de la región, sin exclusiones de ningún tipo, tanto de educación inicial, primaria y 
secundaria, así lo manifiesta (El Gobierno Regional de Lambayeque, 2011, p.160) 
debiendo así, aplicar programas o proyectos que ayuden a solucionar problemas 
de infraestructura, calidad de enseñanza, mejoramiento del servicio educativo, etc.  
 
En efecto, como formulación del problema del proyecto de investigación, se generó 
la siguiente interrogante, ¿De qué manera, el diseño de la infraestructura educativa, 
mejora el servicio de la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Pimentel, 2019? 
 
Asimismo, la presente proyecto de investigación se justificará por  tres razones: la 
primera, justificación económica, se busca que el bienestar social mejoré para toda 
la población escolar, incluyendo docentes y comunidad aledaña, incrementando así 
el desarrollo de la población, la segunda, justificación social, la cual beneficiará a 
toda la población del distrito de Pimentel y Chiclayo, brindando más oportunidades 
de educación a la población estudiantil, en la cual recibirán una educación de 
calidad, ayudando a solucionar problemas de abandono escolar y pobreza, por 
último, justificación ambiental, el siguiente proyecto cumplirá con uno de los 
objetivos primordiales, pues en su proceso constructivo, promoverá el buen uso de 
los recursos naturales, manteniendo la naturaleza propia del lugar y colindante al 
proyecto, y en caso de tener que eliminar vegetación se tendrá la filosofía de 
restaurarla en otro lugar aledaño para mantener un equilibrio ambiental. Ademas 
de ello, este proyecto será una estructura transcendental, ya que se logrará cumplir 
con las normativas vigentes. 
 
Por otro lado, como objetivo general del siguiente proyecto de investigación se 
tiene:  
• Diseñar la infraestructura educativa para mejorar el servicio de la I.E. Pedro 









Y como objetivos específicos tenemos: 
• Diagnosticar el servicio actual de infraestructura en la I.E. Pedro Abel 
Labarthe Durand, Pimentel, 2019. 
• Elaborar estudios básicos de ingeniería a la I.E. Pedro Abel Durand, 
Pimentel, 2019. 
• Proponer la arquitectura para la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Pimentel, 
2019. 
• Desarrollar la ingeniería estructural para la I.E. Pedro Abel Durand, Pimentel, 
2019. 
• Implementar los servicios básicos a la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, 
Pimentel, 2019. 
• Evaluar el estudio de Impacto Ambiental de la I.E. Pedro Abel Labarthe 
Durand, Pimentel, 2019. 
• Estimar el presupuesto de infraestructura para la I.E. Pedro Abel Labarthe 
Durand, Pimentel, 2019. 
• Verificar la funcionabilidad, habitabilidad y seguridad para la I.E. Pedro Abel 
Labarthe Durand, Pimentel, 2019. 
 
Por ultimo, se plantea la siguiente hipotesis en el proyecto de investigación a 
desarrollar:  
Si, se diseña la infraestructura educativa, se mejora el servicio de la I.E. Pedro Abel 


















II. MARCO TEÓRICO 
En trabajos previos, de acuerdo con nuestro proyecto de investigación se 
encuentran  muchos, mencionando así, primeramente, a nivel internacional, pa 
empezar, a Janssen, la cual manifiesta que los ambientes de una institución 
educativa son un elemento crucial de aprendizaje en la población estudiantil, 
tanto para colegios como para universidades (Janssen et al., 2017, párr. 1). De 
acuerdo a estudios realizados en América Latina es evidente que una 
infraestructura completa, facilita una mejor educación, desarrolla el aprendizaje 
de la población estudiantil  y reduce el abandono de estudios por parte de los 
escolares. Por otra parte, tenemos a (Rodríguez, 2016, p. 30) con en su proyecto 
de investigación titulado, “Diseño sismorresistente de estructuras para aulas de 
clases, ampliación del colegio técnico Salinas Siglo XXI” en el país vecino de 
Ecuador, tiene como objetivo general: diseñar estructuralmente los bloques de 
las aulas con el fin de ampliar la infraestructura del colegio, también desarrollo 
un modelo estructural en un software y analizo diferentes alternativas 
sismorresistentes. En igual forma, (Murillo, 2010, párr. 3) en su artículo titulado 
“La infraestructura educativa y los recursos escolares son de suma importancia 
en todo centro educativo, además de ello, el análisis de la incidencia de los 
recursos escolares en el desempeño de los estudiantes latinoamericanos” tiene 
como propósito determinar la incidencia de las infraestructuras educativas, los 
recursos escolares y su impacto que este genera en el aprendizaje de los 
estudiantes de América Latina. 
 
En segundo lugar, tenemos a nivel nacional a (Gamboa, 2017, p. 51) en su tesis 
titulada “Vulnerabilidad sísmica y mejoramiento estructural del centro educativo 
Augusto B. Leguía, en el departamento de Lima”, tiene como objetivo general: 
determinar la influencia de la vulnerabilidad sísmica, en el mejoramiento 
estructural del centro educativo, en la cual calcula la vulnerabilidad sísmica, 
analizará el efecto de los muros de ductilidad limitadas entre otros, al mismo 
tiempo (Huaranga y Blas, 2019, p. 5) en su tesis titulada “Diseño estructural en 
concreto armado del colegio inicial N° 935 de Acos, departamento de Lima”, se 




adecuada infraestructura educativa .Concluyendo que, a través de los estudios 
realizados, se realizar un diseño estructural con lineamiento normados, en el cual 
será necesario el estudio y parámetros sísmicos. 
A través de los resultados de los estudios de la ingeniería estructural se puede 
realizar un diseño de la infraestructura en óptimas condiciones tomando mucha 
importancia el análisis sísmico, ya que así se brindará mayor seguridad para la 
comunidad estudiantil, donde tengan los ambientes necesarios para 
desempeñarse de la mejor manera.   
 
Por último, a nivel local tenemos a (Barboza, 2018, p. 18) en su proyecto de 
investigación titulado “Diseño de la infraestructura educativa de 4 instituciones 
públicas de la región Lambayeque”, la cual tiene de objetivo general: diseñar la 
infraestructura educativa de 4 instituciones públicas de la región de 
Lambayeque, en la que determinará las necesidades principales, levantamiento 
topográfico, el estudio de MS y elaboró un estudio definitivo de ingeniería, en su 
trabajo de investigación concluyó que, las 4 I.E. no cuentan con una 
infraestructura educativa optima, además de ello, urge una rápida atención 
debido al mal estado que se encuentran. Asimismo, para la ejecución de este 
estudio, se necesitará un monto de aprox. 3 millones de soles, por otro lado, 
(Lalangui, 2017, p. 65) en su proyecto de investigación titulado “Diseño 
estructural de módulo educativo nivel primaria y secundaria en zona de alto 
riesgo sísmico en el departamento de Lambayeque”, la cual tiene de objetivo 
general: realizar el diseño estructural de módulos para nivel primaria y 
secundaria en zona de alto riesgo en el distrito de Tumán, donde se aplicará la 
normatividad  de parámetros sísmicos vigentes y se le hará una evaluación 
técnica y económica, en cual de acuerdo a su investigación concluye que: para 
que el diseño estructural tenga un buen despeño durante un sismo depende 
mucho de la confiabilidad y las exigencias que se desea alcanzar, las 
distorsiones de cada entrepiso deben ser menores del límite de desplazamiento 
permitido en las normativas vigentes, finalmente (Rodrigo, 2018, p. 26) en su 
tesis que lleva como título, “Mejoramiento del servicio educativo mediante el 
diseño de la infraestructura primaria N° 10254 Santa Clara, en el distrito de 




diseño de la infraestructura primaria, Ferreñafe, 2018, del cual concluyó que, el 
diagnóstico realizado en I.E. arroja como resultado el mal estado en el que se 
encuentra, necesitando así un pronto mejoramiento. 
 
 
2.1.  Teorías relacionadas al tema 
 
2.1.1. Diseño de infraestructura educativa 
 
2.1.1.1.  Diagnóstico del servicio actual de infraestructura 
 
a. Capacidad actual 
Su utilidad principal es la identificación de problemas y causas 
que se generen en una I.E., además de ello se va a determinar 
según estándares sectoriales, instituciones a las que la 
población podría acudir sin ninguna dificultad (Ministerio de 
economía y finanzas (Mef), 2011, p. 29). 
 
También se considera: 
• Tipos de institución educativa: De acuerdo a entidades del 
estado nos definen que podemos encontrar tipos de I.E. 
según: tipo de gestión y de acuerdo a la cantidad de docentes 
existentes en el área de influencia (Mef, 2011, p. 29). 
• Situación actual de la I.E.: evalúa el contexto encontrado en 
la I.E. en relación a la parte estructural, la parte sectorial, 
mobiliarios, equipos, etc. por ello que los indicadores de 
evaluación deben ser emitidos por entidad de cada país (Mef, 
2011, p. 29). 
 
• Capacidad proyectada: es importante conocer la población 
actual, ya que mediante fórmulas estadística se puede 
conocer la población futura, la cual ayudará en la propuesta 
arquitectónica, ya que se necesita para el índice de ocupación 
de cada ambiente, asimismo para las instalaciones sanitarias 




b. Posibilidades de optimización 
Radica en implementar ambientes, equipos, mobiliario, 
redistribución de personal, entre otros, en una I.E. con el fin 
de mejorar el servicio educativo existente (Mef, 2011, p. 34). 
Medidas que suele mejorar la situación actual: 
• Optimización de infraestructura: Como su mismo nombre 
lo indica, la optimización de infraestructura sirve para el 
cambio de ambientes en mal estado, habilitación de espacio 
abandonados, entre otros (Mef, 2011, p. 34). 
• Optimización de equipamiento: nos referimos a la 
ampliación de turno, acondicionar o reparar los equipos y 
mobiliario en una I.E. permitiendo un uso más extensivo (Mef, 
2011, p. 34). 
 
2.1.1.2.  Estudios básicos de ingeniería 
 
a. Topografía 
La topografía está definida como un conjunto de 
procedimientos que se encarga de determinar la ubicación 
referente de puntos sobre la superficie terrestre y la 
representación es estos en un plano, con la participación de 
tres elementos fundamentales del espació que son: elevación, 
distancia y dirección (Stowe, 2018, p. 2). 
 
b. Estudio de Mecánica de suelos (EMS) 
Los estudios de suelos se han convertido a la actualidad, en 
una rama distinta y muy importante para la ingeniería, debido 
a que los suelos tienen una serie de propiedades especiales, 
involucrada entre una de ellas, las cargas impuestas en la 
superficie terrestre, lo cual identifica la capacidad portante del 
suelo. (Verruijt, 2006, p. 8). 
Para el proyecto de investigación, el EMS, consentirá en: 




plástico, Valor relativo de soporte (CBR), entre otras de duma 
suma importante para la edificación. 
 
c. Nivel Freático 
Es un punto en la tierra donde la presión atmosférica es igual 
a la presión del agua subterránea medidos en ml. y se 
encuentra en el subterráneo de pozos de observación a nivel 
piezométrico (Ingenieros de caminos, 2016, párr. 2). 
 
2.1.1.3.  Propuesta arquitectónica 
 
a. Diseño Arquitectónico 
Concentra a los componentes o elementos de un ambiente o 
sistema y los unifica de manera coherente y funcional con el 
propósito de lograr los objetivos esperados, todo esto bajo 
restricciones normadas (Craven, 2019, párr. 3). 
Para el proyecto de investigación, el diseño arquitectónico 
estará regido a lo establecido en la Norma Técnica de diseño 
que brinda el Minedu. 
 
2.1.1.4.   Ingeniería estructural 
La Ingeniería Estructural es una especialidad de la ingeniería 
civil que se ocupa de la investigación, estructuración, análisis, 
diseño, construcción, inspección, evaluación, monitoreo, 
mantenimiento, rehabilitación y demolición de estructuras 
permanentes y temporales. Adicionalmente, considera los 
aspectos técnicos, económicos, ambientales, estéticos y 
sociales de las estructuras (Universidad de Costa Rica, 2014, 
párr. 2).  
 
 
a. Análisis Estructural 
Consiste en el estudio de las estructuras, en determinar los 




cortantes tanto estáticas como dinámicas a las cuales se 
expondrá la estructura por la acción de agentes externos. 
Cortante estática. Este consiste en la aplicación cargas 
estáticas en cada uno de sus niveles del edificio para simular 
el efecto del sismo, la función de distribuir estas cargas 
es suponer un primer modo de oscilación de forma triangular 
y despreciar el efecto de los otros modos (Reglamento 
Nacional de Edificaciones, p. 824). 
 
Cortante dinámica. Consiste en determinar todas las 
posibles respuestas que pueda tener una estructura a partir 
de sus deformaciones y sus respectivas frecuencias. La 
respuesta final será la combinación de todas las respuestas 
(combinación modal) a través de una especie de promedio 
ponderado por lo que cada modo posee un factor de 
participación que depende de la masa y dirección del sismo 
(Reglamento Nacional de Edificaciones, p. 824) 
 
 
b.  Diseño estructural 
El término "diseño estructural" significa: El arte y la ciencia de 
crear un sistema estructural en la naturaleza o en lo artificial. 
El sistema estructural es uno de los componentes más 
importantes de cualquier estructura en el universo, por lo 
tanto, el papel principal que debe cumplir todo diseño 
estructural es, permitir a la estructura hacer frente a las cargas 
físicas y garantizar que estas tengan un buen rendimiento 
frente a un desastre natural (Mosseri, 2004, p. 2). 
Para el proyecto de investigación, el diseño estructural estará 










2.1.1.5.  Servicios básicos 
 
a. Instalaciones Sanitarias 
Comprenden en la utilización de una serié de accesorios, 
equipos y tuberías, que lograran la conducción y distribución 
del agua caliente y de agua fría, así como tuberías para el 
desagüe y ventilación, accesorios que permiten conducir las 
aguas servidas una edificación hasta el alcantarillado 
(Sparrow, 2014, p. 2).  
 
b. Instalaciones Eléctricas 
Comprende todo elemento necesario para poder transformar, 
generar y distribuir energía eléctrica, para sus distintos usos, 
en palabras cortas, son circuitos eléctricos que están 
conformados por máquinas, equipos, aparatos y conductores, 
que establecen un sistema eléctrico (Definición de ingenieria, 
2017, párr. 1). 
 
c. Instalaciones de Comunicación                 
Las instalaciones de comunicación involucran a los servicios 
de telecomunicaciones, en el que estará inmerso los sistemas 
de ductos y canalizaciones, que servirán para captar señales 
de televisión, radio e internet (Tomasi, 2003, p. 2). 
 
2.1.1.6.  Estudio de impacto ambiental (EIA) 
 
a. Declaración de impacto ambiental (DIA) 
Es una herramienta de gestión ambiental, el cual entidades 
que velan por proteger el medio ambiente emiten su 
pronunciamiento, logrando identificar y mitigar los efectos 
negativos encontrados en el proyecto (Asociación española 







2.1.1.7.  Presupuesto 
 
a. Metrados 
Es un conjunto de datos obtenidos o logrados mediante la 
lectura de planos previamente acotados a escala, es decir, 
mediante el uso el escalímetro. También se pueden obtener 
los metrados con programas de ingeniería, pues los metrados 
cumplen la función de calcular la cantidad de obra a realizarse 
(Camara peruana de construcción (Capeco), p. 10). 
 
b. Análisis de costo unitario 
Es la sumatoria del producto de las incidencias de cada 
insumo por sus precios unitarios, el cual están inmersos 
diferentes recursos de un proyecto como: M.O., materiales, 
equipos y herramientas. Este total representa el costo de una 
partida en especifica (Universidad Nacional de Ingenieria, 
2014). 
 
c. Fórmula polinómica 
Es la representación matemática de la incidencia de costos 
de los insumos que forman parte de un presupuesto de obra. 
El cual, está constituida por la sumatoria de términos llamados 
monomios, los cuales representan la participación de los 
principales recursos (Capeco, p. 243). 
 
d. Gastos generales 
Son todos aquellos costos indirectos que no están 
relacionados con la ejecución de la obra, pero que entran 
directamente en el proceso constructivo, como por ejemplo la 
actividad de administración, entre otros (Capeco, p. 242). 
 
e. Cronograma de obra 
Es un instrumento fundamental que detalla ordenadamente 




ello, se pueden encontrar las relaciones de antecedencia y 
procedencia, entre todas las tareas de cada partida, así como 
también, su duración, inicio y fin del proyecto (Recursos 
Emprojectmanagement, 2017, párr. 3). 
 
2.1.2. Mejoramiento del servicio educativo 
 
2.1.2.1.  Funcionabilidad 
La funcionabilidad viene a ser el uso que se da a los distintos 
espacios o ambientes, así como el equipamiento de 
mobiliario, la dotación de las instalaciones, de tal manera que 
realicen sus funciones para las cuales estaban proyectadas 
en la edificación. Otro punto importante es la accesibilidad, de 
modo que debe permitir el acceso y circulación de personas 
con discapacidad (Reglamento nacional de edificaciones 
(RNE), 2019, p. 5). 
 
a. Dimensionamiento de ambientes  
Se debe tener en cuenta muchos factores como, cantidad de 
alumnos, mobiliario y equipos, el tipo de institución educativa, 
los ambientes complementarios, etc., para que de esta 
manera el estudiante pueda desenvolverse sin problema, y 
así desarrollar un buen aprendizaje (Ministerio de educación 
(Minedu), 2018, p. 19). 
 
b. Equipamiento y mobiliario  
Equipamiento conjunto de servicios de saneamiento y 
electrificación, componentes mecánicos y electromecánicos, 
necesarios para el funcionamiento de la edificación (Minedu, 
2018) 
Mobiliario conjunto de bienes muebles en una edificación, el 
cual implica mobiliario como escritorio, mesas, sillas, pizarra, 




ayuda en la calidad de vida (salud) sino que también el 
desarrollo de los estudiantes (Minedu, 2018) 
 
2.1.2.2.   Seguridad  
a. Seguridad estructural 
Busca garantizar la estabilidad y la permanencia de la 
estructura, además de ello contempla la resistencia 
estructural, todo esto rigiéndose en normativas (RNE, 2019, 
p. 5). 
 
b. Plan de seguridad de defensa civil 
El plan de seguridad o evacuación es de suma importancia 
para toda edificación, porque ayuda a coordinar, organizar y 
planificar las situaciones de emergencia, además especifica 
las medidas preventivas o de acción (Instituto Nacional de 
Defensa Civil (Indeci), 2019, p. 1). 
 
2.1.2.3.  Habitabilidad 
a. Confort térmico 
El confort térmico tiene que ver con la temperatura que se 
perciba dentro de una edificación, este no debe atentar contra 
la salud de las personas, debe permitir que sus residentes 
realicen sus actividades sin ningún problema (RNE, 2019, p. 
6). 
 
b. Confort lumínico 
El confort lumínico está referido a la percepción de luz a través 
del sentido de la vista, motivo el cual es necesario considerar 
cierta cantidad de luz sin que afecte los ojos, pero debe 









3.1.  Tipo y diseño de investigación 
El estudio a realizarse es descriptivo, así que se utilizaremos un diseño no 





M: Lugar donde se realizan los estudios del proyecto.  
O: Datos obtenidos de la mencionada muestra.   
 




A. Variable dependiente: 
 
Mejoramiento del servicio educativo. 
 
B. Variable independiente: 
 
Diseño de infraestructura educativa 
 
3.2.2. Operacionalización de variables 










3.3. Población y muestra 
 
3.3.1. Población 
Según Hallstone, manifiesta a la población como conjunto de 
elementos que tienen una o más propiedades en común, como lugar, 
temporalidad, etc. (Hallstone, 2018, p. 83). 
Como población tenemos a todas las 20 I.E. del nivel secundario del 
distrito de Pimentel, perteneciente a la región Lambayeque. 
Tabla 1. Población estudiantil en el Distrito de Pimentel. 
N° NOMBRE NIVEL N° ALUMNOS 
1 11013 SAN ISIDRO Secundaria 158 
2 ADVENTISTA PIMENTEL Secundaria 179 
3 ALBERT EINSTEIN Secundaria 64 
4 BRUNING Secundaria 120 
5 CARMELITAS Secundaria 79 
6 CHAMPAGNAT Secundaria 5 
7 COLEGIO ALGARROBOS Secundaria 202 
8 EL SEÑOR MI REY Secundaria 14 
9 ELÍAS AGUIRRE Secundaria 502 
10 FRANCISCO I Secundaria 76 
11 FUTURA SCHOOLS Secundaria 73 
12 INNOVA SCHOOLS Secundaria 332 
13 MANUEL GONZALES PRADA Secundaria 372 
14 PEDRO ABEL LABARTHE DURAND Secundaria 610 
15 PAMER CHICLAYO Secundaria 87 
16 PERUANO CHINO DIEZ DE OCTUBRE Secundaria 117 
17 SAN AGUSTÍN Secundaria 463 
18 SAN JERÓNIMO DE ESTRIDON Secundaria 77 
19 SANTA MARÍA DE LA PAZ Secundaria 189 







Según H. Bret y L. Bret: la muestra viene a ser una parte de dicha 
población a estudiarse, por ello, si en el estudio se tiene diferentes 
tipos de población, se te tendrán de igual manera, diferentes tipos de 
muestras (H. Bret y L. Bret, 2018, p. 83). 
Se tiene como muestra la Institución Educativa Emblemática Pedro Abel 
Labarthe Durand, sede Pimentel, ubicada en el distrito de Pimentel, 
departamento de Lambayeque. 
 
Tabla 2. Población en la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand – Sede Pimentel. 
N° NOMBRE NIVEL N° ALUMNOS 
14 PEDRO ABEL LABARTHE DURAND Secundaria 610 
 Fuente: Escale. 
 
3.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
 
3.4.1. Técnicas e instrumentos 
En el presente proyecto, para la recolección de datos, se utilizarán 
diferentes instrumentos, técnicas y normas, la cual nos ayudaran en 
la evaluación, investigación y recolección de datos, referido objetivos 
específicos, en el que se logran determinar variables específicas, así 














Observación Guías de observación 




Técnicas de estudio de 
mecánica de suelos 
Instrumentos para la 
realización de calicatas. 
GABINETE 
Análisis de la guía de 
observación 
Equipo de cómputo 
básico (Excel, Word) 
Cumplimiento normas 
técnicas 
Norma E 020, E 030, E 
050, entre otras) 
Recolección de datos de 
topografía 
Software de ingeniería 
(Versión estudiante) 
Análisis de estudio de 
mecánica de suelos  
Equipo de cómputo 
básico (Excel, Word) 
Cumplimiento del RNE 
Software de ingeniería 
(Versión estudiante) 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2. Validez y confiabilidad  
Para la validez y confiabilidad, de los instrumentos que se emplearán 
en la investigación, se recurrió al juicio de expertos que dan fe del 
contenido de los mismos, lo cual consiste en presentar los 










3.5.  Métodos de análisis de datos  
Para el análisis de datos, usará el método analítico, para poder analizar los 
datos y procesar dicha información haciendo el uso de programas como: 
Excel, Ms Project, AutoCAD, Etabs, Safe y S10, teniendo siempre en 
cuenta el cumplimiento del RNE y la norma técnica diseño que brinda 
Minedu. 
 
3.6.  Aspectos éticos 
 
Para poder obtener los resultados durante el progreso del proyecto de 
investigación es de suma importancia el desenvolvimiento ético y moral del 
autor en cuanto a la fiabilidad de los resultados obtenidos mediante técnica 
e instrumentos de recolección de datos en la I.E. P.A.L.D., los cuales no 





















4.1. DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. 
 
4.1.1. SITUACIÓN ACTUAL  
La actual situación de la institución educativa Pedro Abel Labarthe Durand – 
Sede Pimentel, indica que se encuentra en malas condiciones, debido a que 
presenta fisuras y grietas en los muros, grietan en las veredas y losas de los 
patios, y por parte de los talleres se está desplomando la cobertura de Eternit, 
además de ello, no cuenta con los ambientes necesarios para brindar una 
educación de calidad. 
La institución educativa es de material noble. 
 
4.1.2. POSIBILIDADES DE OPTIMIZACIÓN 
• Optimización de infraestructura  
La I.E. Pedro Abel Labarthe Durand requiere de cambio y/o ajuste de 
ambientes que se encuentran en desuso, de manera puntual se busca una 
nueva alternativa arquitectónica y estructural.  
• Optimización de equipamiento 
La I.E, requiere de reparación de mobiliario, tanto para aula como para 
talleres. 
 
4.2. ESTUDIOS BÁSICOS DE INGENIERÍA 
 
4.2.1. TOPOGRAFÍA 
• Ubicación de la zona de estudio 
El proyecto de investigación, se encuentra ubicado en el departamento de 
Lambayeque, distrito de Pimentel, en carretera Pimentel km-3.4, 





El proyecto de investigación limita con: 
ESTE  : Calle Los Girasoles  
OESTE  : Av. Juan Tomis Stack 
NORTE  : Calle N-4 
SUR  : Terreno de terceros 
• Levantamiento topográfico 
Coordenadas. Las coordenadas obtenidas en el área del proyecto se 
encuentran en base a la Red Geodésica Mundial WGS-84 (Sistema de 
posicionamiento global) la cual ubica a la I.E. en el hemisferio sur en la zona 
17, en el levantamiento topográfico se trabajó con 24 puntos. (Ver anexo, 
Levantamiento Topográfico) 
Áreas existentes. La institución educativa cuenta con un área total de 13 
110.52 m² y un perímetro de 457.10 ml, inmerso a ello cabe recalcar que el 
local educativo cuenta con 4 pabellones, el área construida es de 2535.32 m². 
Tabla 4. Coordenadas Perimetrales de la I.E Pedro Abel Labarthe Durand - Sede 
Pimentel. 
PUNTO ESTE NORTE ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN 
1 623904 9249715 34.180 PER1 
2 624043 9249706 37.060 PER2 
3 624050 9249801 36.760 PER3 
4 623911 9249814 34.160 PER4 
Fuente: Elaboración propia.  
• Altitud de la zona 
El proyecto de investigación está ubicado en la entrada al distrito De Pimentel, 






4.2.2. MECÁNICA DE SUELOS  
Se han realizado 6 calicatas, las cuales se ha sacado cada estrato por separado 
para ser analizado en laboratorio, teniendo así, como resultado que el tipo de suelo 
en la I.E. es un SC (En la clasificación S.U.C.S) y A-2-6 (En la clasificación 
AASHTO), es una arena arcillosa de mediana plasticidad con presencia de gravas 
angulares. 













C-01 A-2-6 SC 33.2 19.1 14.1 0.39 0.61 
C-02 A-2-7 SC 31.8 18.9 12.8 0.39 0.61 
C-03 A-2-8 SC 32.4 19.1 13.3 0.39 0.61 
C-04 A-2-9 SC 33.9 20.2 13.7 0.43 0.66 
C-05 A-2-10 SC 34.5 19.9 14.6 0.43 0.66 
C-06 A-2-11 SC 32.8 19.7 13.1 0.43 0.66 
Fuente: Elaboración propia. 
 
4.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
La propuesta arquitectónica se realiza, bajo normativa actualizada, como criterio 
de diseño para locales educativos, el RNE, la Guía de equipamiento básico de las 









Tabla 6. Ambientes implementados en la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand-Sede 
Pimentel. 
AMBIENTES TIPO DE AMBIENTE CANTIDAD ÁREA (m²) 
TIPO A AULAS 14 60.70 c/u 
TIPO B 
BIBLIOTECA 1 96.36 
AIP 2 103.50 c/u 
TIPO C. 
LABORATORIO 2 103.50 c/u 
TALLERES 8 103.50 c/u 
TIPO D SUM 1 300.00 
TIPO E 
LOSA MULTIUSOS 1 800.00 
POLIDEPORTIVO 1 1450.00 
GIMNASIO 1 80.00 
TIPO F PATIOS 3 - 




SUB-DIRECCIÓN 1 15.70 
ADMINISTRACIÓN 1 15.70 
ARCHIVO 1 10.20 
SALA DE DOCENTES 1 15.00 
BIENESTAR 
COMEDOR 1 60.00 
TÓPICO 1 31.50 
CAFETERÍA 1 60.00 
SERVICIOS 
GENERALES 
ALMACÉN 1 64.00 
GUARDIANÍA 2 12.00 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 
SS.HH. ESTUDIANTES 1 84.5 
SS.HH. ADULTOS 2 7.30 








4.4. INGENIERÍA ESTRUCTURAL  
4.4.1. ANÁLISIS ESTRUCTURAL  
Parámetros sísmicos  
• Factor de zona (Z) 
Para determinar el factor de zona, es de acuerdo a la zona sísmica donde se 
encuentra el terreno donde se realizará el proyecto, en este caso se ha 
considerado un factor de zona Z=4. 
• Factor de uso (U) 
Como se sabe una institución educativa es estructura esencial, de acuerdo a 
la norma se ha tenido en cuenta un factor de uso U=1.5 
• Factor de suelo (S) 
Se ha realizado el estudio de mecánica de suelos, donde nos da una 
capacidad portante de 0.62 cerca de las estructuras, y una capacidad portante 
0.60 en el cerco perimétrico, de acuerdo a eso se ha considerado un factor de 
suelo S3. 
• Factor de amplificación sísmica (©) 
El factor de amplificación es de acuerdo a la aceleración estructural y la 
aceleración del suelo para el presente proyecto será de C=2.5 para todos los 
módulos. 
• Factor de reducción (R) 
El de reducción es de acuerdo al tipo de sistema que se utilizara en este caso 
se ha considerado un sistema muros estructurales en el eje X con un factor 
de reducción R = 6 y en el eje Y se ha considerado un sistema de albañilería 
confinada con un factor de R= 3. 
• Cargas muertas (D) y carga viva (L) 





- Carga viva: Para determinar el porcentaje de la carga viva es de acuerdo al 
uso del ambiente. 
• Cortante Basal (V) 
Es una fuerza de corte originada por el sismo en la base de una edificación, 
donde para el análisis de esta se aplica Vx dinámico / Vx estático donde para 
estructura regulares tiene que ser mayor al 80% del calculado en la dirección 
de análisis, donde se ha cumplido en todas las estructuras. 
• Distorsiones (D) 
Las distorsiones de entrepiso para elementos de concreto armado es de 0.007 
y para la albañilería confinada 0.005, lo cual en el diseño se ha cumplido con 
las derivas.  
• Espectro de diseño (Sa) 
Se ha realizado un espectro para cada eje, ya que en el eje X es un sistema 
muros estructurales y en el eje Y un sistema de albañilería confinada. 
4.4.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 
Para el diseño de los elementos estructurales se realizó con los parámetros de 
la norma E.060, se evaluaron efectos máximos de la vigas y columnas y se 
determina la envolvente que es el máximo resultado de combinaciones. 
El tipo de cimentación elegido fue el de vigas conectadas, cuya propuesta fue 
determinada en el estudio de mecánica de suelos. El análisis de la cimentación 
de los bloques fue realizado en el programa Safe. 
 
4.5. SERVICIOS BÁSICOS 
4.5.1. Instalaciones Sanitarias 
La dotación de agua para la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, sede Pimentel, 
será de 43,138.91 Lts, con una cisterna ha sido diseñada para satisfacer el 
consumo diario, este con un volumen de 32 500 litros; asimismo se tiene un 




agua, cuyo volumen de diseño está en función de la dotación, este con un 
volumen de 14 500 litros, y por último se tiene una Electrobomba de 1.1/2 HP. 
 
4.5.2. Instalaciones Eléctricas 
La carga instalada y la máxima demanda en el proyecto del centro educativo 
Pedro Abel Labarthe Durand, sede Pimentel, será de 95198.64 kW, así como 
también contará con 19 tableros de distribución. 
4.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Realizado el estudio de impacto ambiental, se determinó que el resultado de la 
construcción del centro educativo Pedro Abel Labarthe Durand, sede Pimentel 
generará un impacto ambiental “moderado”, por lo que el proyecto es factible de 
realizar desde la perspectiva ambiental, ya que los impactos ambientales negativos 




El presupuesto del presente proyecto viene a ser el resultado final del metrado junto 
con el análisis de costos unitarios, ya que la multiplicación de ambos será el 
presupuesto de obra, una vez obtenido, se procede a elaborar los cronogramas de 
ejecución, que vienen a ser el tiempo de ejecución del proyecto. En el presente 
proyecto se tiene un presupuesto de 22,434,720.49 soles.  
 
4.8. FUNCIONABILIDAD, HABITABILIDAD Y SEGURIDAD 
La funcionabilidad, habitabilidad y seguridad en la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand. 
Sede Pimentel se realizó con la adecuada planificación arquitectónica y el 
adecuado diseño estructural de los módulos establecido, ya que se cumplió con 






5.1. DIAGNÓSTICO DEL SERVICIO EDUCATIVO 
El diagnóstico del presente proyecto “Diseño de infraestructura educativa, para 
mejorar el servicio en el Centro Educativo Pedro Abel Labarthe Durand, sede 
Pimentel, provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque, indica las 
necesidades de la I.E en estudio para que la población estudiantil pueda tener una 
educación de calidad, identificados los problemas, se dio una respuesta 
arquitectónica cumpliendo lo dispuesto en la norma técnica para el diseño de 
locales educación básico regular, para posteriormente realizar un diseño estructural 
óptimo. 
 
5.2. ESTUDIOS BÁSICOS 
5.2.1. Estudio de Mecánica de suelos 
En el presente proyecto de investigación se determinaron los resultados mediante 
los procesos indicados en el reglamento nacional de edificaciones E-050, asimismo, 
Según LORREN (2018) para obtener datos correctos es necesario muestrear el 
mismo día en que se realizaron las calicatas, para que de esta manera no pierda 
su consistencia por exposiciones climáticas y no se contamine, recalcar que en el 
proyecto se realizó tal como se menciona para luego analizarlas en el laboratorio 
Ingeonort S.A.C. 
5.2.2. Levantamiento Topográfico 
Para el tercer objetivo específico, en el presente proyecto se ejecutó tres etapas 
para llegar a un correcto resultado y posteriormente ser plasmado en los planos 
correspondientes, las cuales fueron reconocimiento del área en estudio, trabajo de 
campo y finalmente, gabinete, asimismo Mendoza (2014) indica que todo 
levantamiento topográfico consiste en tres etapas calves: la primera, 
reconocimiento del terreno en estudio, trabajo de campo y por último trabajo de 
gabinete. De esta manera se concluye que ambos proyectos tienen concordancia 





5.3. PROPUESTA ARQUITECTÓNICA 
Para el cuarto objetivo específico, con la aplicación de la norma de criterios de 
locales educativos de educación básica regular, se logró identificar los ambientes 
que le faltaban a la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel para que esta 
pueda brindar una educación de calidad a su población estudiantil, proponiendo de 
esta manera una arquitectura con funcionabilidad, habitabilidad y seguridad, 
asimismo, Según Diaz (2018) la arquitectura permite proyectar los ambientes de 
suma importancia para una educación de calidad, coincidiendo estos en el objetivo 
planteado. 
 
5.4.  INGENIERÍA ESTRUCTURAL  
Para el cuarto objetivo específico, se tiene inmerso la memoria de cálculo, la 
memoria descriptiva y especificaciones técnicas, todo relacionado al apartado 
estructural, Según Rodrigo (2018) la estructuración y el predimensionamiento está 
en función a la norma E-030, E-060 del Reglamento Nacional de edificaciones, 
debiéndose cumplir con lo establecido en las mismas, por lo que para el proyecto 
en ejecución por el autor ha tenido en cuenta cada una de ellas, asimismo, para el 
predimencionamiento se tuvo en cuenta el libro de Concreto Armado de Roberto 
Morales y el libro de Diseño de Estructuras de Concreto Armado de Teodoro 
Harmsen. Las estructuras diseñadas en el presente Proyecto cumplen con las 
derivas máximas y sin irregularidades estructurales, mencionar también que cada 
módulo fue estructurado y diseñado en el Programa Etabs, las losas aligeradas y 
cimentaciones en el programa Safe. 
 
5.5. SERVICIOS BÁSICOS 
5.5.1. Instalaciones Sanitarias 
Rodrigo (2018) en su tesis indica que su proyecto contará con un sistema de Agua 
potable y de Desagüe, siendo estas diseñadas correctamente para que cumplan 
con un buen funcionamiento en su vida útil, asimismo, en el presente proyecto 
estará basado en lo mismo, teniendo en cuenta lo indicado en la norma de 




asegurando la dotación de agua para la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Sede 
Pimentel. 
5.5.2. Instalaciones Eléctricas 
Rodrigo (2018) indica que toda instalación eléctrica debe cumplir con la máxima 
demanda requerida por la I.E, es por ello que el en siguiente proyecto se está 
cumpliendo con lo estipulado en la norma EM-010 del reglamento nacional de 
edificaciones, cumpliendo con la carga instalada y la máxima demanda de la I.E. 
Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel. 
 
5.6. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
Para el sexto objetivo específico, el apartado de impacto ambiental, está inmerso 
de acuerdo a la norma GE.040 del RNE, además Lorren (2018) en sus tesis indica 
que todo proyecto debe elaborar un Estudio de Impacto Ambiental si este lo 
requiere, es por ello que el presente proyecto tuvo por conveniente elaborar una 
Declaración de Impacto Ambiental, debido a que hay población aledaña a la I.E 
Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel.  
 
5.7. PRESUPUESTO 
En el presente objetivo específico, está inmerso todo lo relacionado con el RNE, 
asimismo, Lorren (2018) en su tesis indica que, todo proyecto debe contar con un 
presupuesto, además la norma G-040 del Reglamento Nacional de Edificaciones lo 
establece, es por ello que el presente proyecto obedece a una exigencia normativa 
ya mencionada, todo ello para dar una propuesta económica del proyecto 
elaborada.  
 
5.8. FUNCIONABILIDAD, HABITABILIDAD Y SEGURIDAD 
Chávez (2016) en su tesis indica que, la funcionabilidad, habitabilidad y seguridad, 
esta de la mano con la propuesta arquitectónica y el diseño estructural, es por ello 






• Con el diagnóstico realizado en el centro educativo Pedro Abel Labarthe 
Durand, sede Pimentel, se concluye que dicha I.E se encuentra en malas 
condiciones, es por ello que el proyecto es viable. 
• Con los estudios básicos realizados tanto en campo como en gabinete, se 
llegó a la conclusión que la topografía de la I.E es relativamente plana, y en 
estudio de mecánica de suelos se determinó el tipo de suelo, Arena arcillosa 
de mediana plasticidad con presencia de gravas angulosas, de consistencia 
compacto en estado húmedo. 
• Con la norma de criterios de diseño de locales educativo de educación básica 
regular se realizó la propuesta arquitectónica cumpliendo con todos los 
objetivos propuestos, concluyendo así que el presente proyecto cumple con la 
funcionalidad, habitabilidad y seguridad. 
• Se concluye que por la parte estructural se está cumpliendo con lo establecido 
en el RNE, cada módulo está por debajo de la deriva máxima establecida para 
cada sistema estructural, por ende, cada módulo está preparado para eventos 
sísmicos y posteriormente servir como refugio.  
• En las instalaciones sanitarias se está cumpliendo con un diseño que pueda 
abastecer a la población estudiantil, de igual manera con las instalaciones 
eléctricas, cumpliendo con las normas IS-010 Y EM-010 de reglamento 
nacional de edificaciones. 
• Realizado el estudio de impacto ambiental se concluye que la construcción del 
centro educativo Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel, generará un 
impacto moderado.  
• Para la ejecución del presente proyecto se requerirá un presupuesto de S/ 
22,434,720.49 con precios al mes de noviembre del 2020. Además, tendrá un 
tiempo de ejecución de 300 días. 
•  Para la funcionabilidad, habitabilidad y seguridad se está cumpliendo con las 






• Se recomienda que, para realizar un buen diagnóstico del servicio educativo, 
es necesario visitar la I.E y revisar con detalle cada punto establecido en la 
ficha de evaluación. 
• Para la elaboración adecuada del estudio de mecánica de suelos se 
recomienda realizarlos en un laboratorio certificado, así mismo, para la 
topografía, se recomienda utilizar instrumentos de medición en perfecto 
estado.  
• Para la parte arquitectónica se recomienda trabajar los módulos de los 
bloques por separado, para de esta manera llevar un correcto orden, 
asimismo se recomienda tener en cuenta los ambientes necesarios para una 
educación de calidad. 
• Para el apartado estructural se recomienda trabajar con programas 
originales o con versiones estudiantiles, para de esta manera tener 
resultados verídicos. 
• Para las instalaciones sanitarias como eléctricas se recomienda realizar el 
diseño teniendo en cuenta las normas vigentes. 
• Es recomendable cotizar los materiales e insumos, y realizar un metrado 
adecuado, puesto con ello es más preciso acercarnos al costo real del 
proyecto. 
• Para la parte funcional, habitabilidad y seguridad es importante que más de 
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ANEXO 01. Matrix de operacionalización de variables. 






DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DISEÑO DE LA 
INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 
Para el diseño de 
cualquier I.E. se debe 
tener conocimiento de 
ingeniería estructural, 
saneamiento y 
electromecánico, para de 
esta manera analizar los 
requerimientos de la I.E. a 
diseñar, todo esto con la 
finalidad de desarrollar 
una infraestructura de 
calidad, una propuesta 
técnica que responda 
correctamente a lo 
planificado (Minedu, 
2019, p. 9).  
Para realizar el diseño 
de una infraestructura 
educativa se debe 
saber el diagnóstico 
del servicio actual de 
la I.E., así como 
también los estudios 
básicos de ingeniería, 
necesarios todos 
estos para proponer la 
arquitectura y diseñar 
sismorresistente dicha 
edificación, 
basándose en normas 









Situación actual (%) 
Razón 
Posibilidad de optimización (%) 
Estudio Básicos 
de ingeniería 
Topografía (ml, m², ha) 
Razón Mecánica de suelos (%, Kg/cm²)  
Nivel Freático (ml) 
Propuesta de 
Arquitectura 
Diseño arquitectónico (m², ml) Razón 
Ingeniería 
estructural 
Análisis estructural (t, %) 
Razón 
Diseño estructural (%, cm², cm)  
Servicios 
Básicos 
Instalaciones sanitarias (m³/s, L) 
Razón 
Instalaciones eléctricas (A, V, 
Ω) 
Drenaje pluvial (m³/s, L) 





Declaración de Impacto 
Ambiental (+ / -). 
Nominal 
Presupuesto 
Metrados (m, m², pto, etc.) 
Razón 
Análisis de costo unitario (S/.) 
Fórmula polinómica (S/.) 
Gastos generales (S/.) 




Continuación de tabla 7. Matriz de operacionalización de variables 










El mejoramiento del 




implica brindar una 
infraestructura en 
condiciones adecuadas, 
con espacios que 
permitan al estudiante 
asegurar el aprendizaje. 
(RNE, 2019, p. 8). 
Para mejorar el servicio 
se debe tener en cuenta 




de esta manera al 
alumno a despertar 
ganas de conocer 
nuevas cosas, 
experimentar, etc. Y todo 
esto se hace más fácil 
con una infraestructura 
moderna y completa, 
debe contar con 
estándares de calidad 
normados, cumplir de 





ambientes (m², m) 
Razón 




Seguridad estructural (%) 
 
Razón 
Plan de seguridad de defensa 
civil (%) 
Habitabilidad 
Confort térmico (T°) 
Razón 
Confort lumínico (Lux) 
 
 



























     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     








ANEXO 04. FORMATOS DE ENSAYOS MECÁNICA DE SUELOS. 
1. Formato de Contenido de humedad y análisis granulométrico 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 
ANÁLISIS MECÁNICO POR TAMIZADO 







DATOS DEL ENSAYO 
CALICATA:  PROGRESIVA:  PESO INICIAL:  
ESTRATO:  FECHA:  PESO LAVADO 
SECO: 
 

















DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 
3” 76.200     Peso de la tara   
2 ½” 63.500     Sh + tara   
2” 50.000     Ss + tara   
1 ½” 37.500     Peso Suelo Seco   
1” 25.000     Peso del agua   
¾” 19.000     Contenido de Humedad (%)   : 
Límite líquido (LL)                 : 
Límite Plástico (LP)                : 
Índice Plástico (IP)                  : 
Clasificación SUCS                 : 
Clasificación AASHTO           : 
½” 12.500     
3/8” 9.525     
¼” 6.350     
N°4 4.750     
10 2.000     
 
 
20 0.850     Descripción:  
40 0.425     
60 0.250     Observación AASTHO: 
140 0.106     Boloneria >3”         : 
Grava 3”-N°4          : 
Arena N°4-N°200   : 
Finos <N°200          : 
200 0.075     
<200      















2. Formato de límite líquido y límite plástico. 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 








LÍMITES DE CONSISTENCIA LIMITE LIQUIDO LIMITE PLÁSTICO 
N° golpes 
Peso tara (gr.) 
Peso tara + suelo húmedo    
(gr.) 
Peso tara + suelo seco          
(gr.) 
     
     
     
     
Humedad %      
Limites    
 
CALICATA:  ESTRATO:  
 
 
3. Formato de peso unitario volumétrico 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 









Peso de tara                                                               (gr.)  
Peso de la tara + Muestra húmeda                            (gr.)  
Peso de la tara + Muestra seca                                  (gr.)  
Peso del agua                                                            (gr.)  
Peso del suelo seco                                                   (gr.)  
Contenido de Humedad natural                                  %  
Peso de la Muestra al aire libre                                (gr.)  
Peso de la Muestra + Parafina al aire libre               (gr.)  
Peso de la muestra + Parafina sumergido                 (gr.)  
Volumen de la muestra                                             (cm3)  
Peso Unitario Húmedo                                             (gr/cm3)  












4. Formato de contenido de sales 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 
 







DESCRIPCIÓN    
Relación de agua suelo – agua destilada    
Numero de Beaker    
Peso de Beaker                                              
(gr.) 
   
Peso de Beaker + Residuos de sales              
(gr.) 
   
Peso del residuo de sales                               
(gr.) 
   
Volumen de solución tomada                        
(ml) 
   
Constituyentes de sales solubles en licuota   
(p.p.m.) 
   
Constituyentes de sales solubles en muestra  
(p.p.m.) 
   
Constituyentes de S.S. en peso seco               
(%) 










5. Formato de corte directo 
LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 








Esfuerzo normal                           (kg/cm2) 1.275 kg/cm2 2.55 kg/cm2 5.1 kg/cm2 
Altura                                           (cm) 
Diámetro                                      (cm) 
Densidad natural                          (gr/cm3) 
Humedad natural                         (%) 
Densidad seca                              (gr/cm3) 
   







































































































LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS 









ENSAYO DE CORTE DIRECTO 
ASTM-D3080 
 
C-  E-  Profundidad =  Estado:  SUCS:  
 
 
ANEXO 05. MATRIZ DE CONSISTENCIA. 
Tabla 8. Matriz de consistencia. 
Fuente. Elaboración propia.
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES   
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 




















Objetivo general: Diseñar la 
infraestructura educativa para 
mejorar el servicio de la I.E. 
Pedro Abel Labarthe Durand, 
Pimentel, 2019. 
Objetivos específicos: 
-Diagnosticar el servicio actual de 
infraestructura en la I.E.  
-Elaborar estudios básicos de 
ingeniería a la I.E.  
-Proponer la arquitectura para la 
I.E.  
-Desarrollar la ingeniería 
estructural para la I.E.  
-Implementar los servicios 
básicos a la I.E.  
-Evaluar el estudio de Impacto 
Ambiental de la I.E.  
-Estimar el presupuesto de 
infraestructura para la I.E.  
-Verificar la funcionabilidad, 
habitabilidad y seguridad para la 
I.E. 




se mejora el 
























-De acuerdo al fin 
que se persigue: 
Investigación 
aplicada. 













todas las 20 
I.E. del nivel 
secundario 
del distrito de 
Pimentel, 
perteneciente 







Revisar el ítem 






























Se utilizará el 
diseño descriptivo 
con propuesta  








Revisar el ítem 








ANEXO 06. CÁLCULO DE LA POBLACIÓN FUTURA 
 
INFORME PARA DETERMINAR LA POBLACIÓN FUTURA EN LA I.E. PEDRO 
ABEL LABARTHE DURAND, 2020. 
1.0 GENERALIDADES 
1.1. OBJETIVO DE ESTUDIO  
En el presente informe se va a determinar la población futura la cual servirá 
para el diseño arquitectónico de la institución educativa Pedro Abel Labarthe 
Durand. 
 
2.0 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN FUTURA 
Para determinar la población futura es necesario tener datos de la cantidad de 
alumnos de años anteriores, y para ello se ha recurrido a la página web de 
ESCALE la cual nos ayuda con datos necesario para el proyecto de 
investigación. 
Cuadro 1. I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Matricula Por Periodo Según Año 
Escolar, 2010-2020 
Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Total 565 576 586 581 590 597 584 604 598 606 610 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 2. I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Proyección De La Población 
Estudiantil A 10 Años, 2021-2030. 
TC AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0.008 TOTAL 615 619 624 629 634 639 644 649 654 659 




3.0 DETERMINACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO 
 
La tasa de crecimiento se calculará con la siguiente expresión: 
 




) − 1  
 
Donde: 
TC= Tasa de crecimiento 
Pf= Población final  
Pi= población inicial  






















• La población de la I.E se encuentra en crecimiento, con una tasa de 0.008%, 
razón por la cual se debe mejorar el servicio educativo de la I.E. Pedro Abel 
Labarthe Durand. 
• La proyección de la población futura en la institución educativa para el año 2030 
será de 659 alumnos. 
4.0 RECOMENDACIONES 
• Se recomienda proponer una arquitectura que satisfaga la demanda estudiantil 
















ANEXO 07. CONSENTIMIENTO INFORMADO 





B. CONSENTIMIENTO INFORMADO PRESENTADO A LA MUNICIPALIDAD 





ANEXO 08. EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL 
 
Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. 




DIAGNÓSTICO DE INFRAESTRUCTURA DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PUBLICA PEDRO ABEL 















El presente informe tiene como objetivo diagnosticar el servicio 







3. DATOS GENERALES DE LA I.E. 
Tabla 9. Datos generales de la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel. 
CENTRO EDUCATIVO Pedro Abel Labarthe Durand 
NIVEL EDUCATIVO Secundario 
CÓDIGO MODULAR 0453605 
NOMBRE DEL DIRECTOR Juan Carlos Calle Oldemar 
TELÉFONO 074-235461 
TIPO DE I.E. Publica 








4. LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA. 






DIRECCIÓN Carretera a Pimentel Km-3.4 
Fuente: Elaboración propia. 
 
5. DATOS DEL TERRENO 





ACCESO AL TERRENO Vías asfaltadas 
VULNERABILIDAD Ninguna 










6. ESTADOS DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 
A. ENERGÍA ELÉCTRICA  
Tabla 12. Estado de los servicios básicos, Instalaciones eléctricas. 
 SI NO 
RED PUBLICA x  
FUNCIONA x  
EN LOCAL E. x  
Fuente: Elaboración propia. 
Forma de suministro : Trifásico 
Abastecimiento  : 24h 
Voltaje   : 380/220 V  
 
B. AGUA 
Tabla 13. Estado de los servicios básicos, Instalaciones sanitarias 
 SI NO 
RED PUBLICA x  
FUNCIONA x  
EN LOCAL E. x  
Fuente: Elaboración propia. 
 






Tabla 14. Estado de los servicios básicos, Instalaciones sanitarias-desagüe. 
 SI NO 
RED PUBLICA x  
FUNCIONA x  
EN LOCAL E. x  
Fuente: Elaboración propia. 
 
7. SITUACIÓN ACTUAL 
Tabla 15. Ambientes de la I.E Pedro Abel Labarthe Durand en la actualidad. 
AMBIENTES CANTIDAD 
N. DE MÓDULOS 6 
N. DE AULAS 15 
DIRECCIÓN 1 
N. DE SS.HH. 2 
TANQUE ELEVADO 1 
LOSAS DEPORTIVAS 1 
N. DE PISOS DE LA I.E. 3 
N. DE ESCALERAS 4 
N. DE TALLERES 6 
CASETA DE VIGILANCIA 1 
ÁREA DEL TERRENO 13 240.98m² 







8. METAS A DESARROLLAR  
Tabla 16. Metas a desarrollar en la I.E Pedro Abel Labarthe Durand, Sede 
Pimentel. 
AMBIENTES TIPO DE AMBIENTE CANTIDAD 







TIPO D SUM 1 
TIPO E 
LOSA MULTIUSOS 1 
POLIDEPORTIVO 1 
GIMNASIO 1 
TIPO F PATIOS 3 
















SS.HH. ESTUDIANTES 1 
SS.HH. ADULTOS 2 






9. OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
Tabla 17. Optimización de infraestructura educativa en la I.E. 
 SI NO 
INFRAESTRUCTURA ALTERNATIVA X  
AMPLIACIÓN DE TURNO  X 
CAMBIO DE USO DE AMBIENTES X  
HABILITACIÓN DE AMBIENTES X  
Fuente: Elaboración propia. 
 
10. OPTIMIZACIÓN DE EQUIPAMIENTO 
Tabla 18. Optimización de equipamiento de la I.E Pedro Abel Labarthe Durand, 
Sede Pimentel. 
 SI NO 
CAMBIO DE MOBILIARIO X  
Fuente: Elaboración propia. 
 
11. FALLAS ENCONTRADAS EN LA I.E.  
• Grietase en los muros de albañilería, en las losas de formación y cerco 
perimétrico. 
• Fisuras en las vigas, columnas y losas aligeradas. 
• Techos de Eternit en mal estado. 
• Falta de ambientes indispensables para una educación de calidad. 
• Ausencia de comedor 
• Ausencia de sala de usos múltiples 
 
 
• Ausencia de biblioteca 
• Ausencia de almacén 
• Ausencia de comedor 
• Deterioro de cerco perimétrico  
 
12. ESQUEMA DE LOCALIZACIÓN DEL TERRENO 
Ver Plano (PL-01). Plano de localización. 
13. ESQUEMA DEL TERRENO 
Ver Plano (PA-01). Plano de áreas existente. 
 
14. CONCLUSIONES  
• La infraestructura actual presenta construcciones con más de 20 años de 
antigüedad; conformado por los pabellones A, B, C, D de nivel secundario 
un patio de formación de usos múltiples y cerco perimétrico que se 
encuentran en mal estado. 
• Considerar reinstalar todo el sistema eléctrico, pues no cumplen con los 




• Se recomienda implementar los ambientes que necesite la I.E.  
• Se recomienda la demolición de la infraestructura antigua, porque puede 
colapsar en cualquier momento porque se encuentra en su mayor parte 
afectada por la humedad, salinidad y presencia de rajaduras en sus muros; 
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1.1. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
El presente informe Técnico tiene por objeto analizar el subsuelo del 
terreno asignado a la I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, que forma 
parte del proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, 
PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE 
DURAND, PIMENTEL”, por medio de trabajos de campo a través de  
pozos de exploración o calicatas “a cielo abierto”, ensayos de laboratorio 
estándar y especiales a fin de obtener las principales características 
físicas y mecánicas del suelo, sus propiedades de resistencia y 
deformación y la agresividad química de sus componentes y labores de 
gabinete en base a los cuales se define los Perfiles Estratigráficos, Tipo y 
profundidad de Cimentación, Capacidad Portante Admisible, 
Asentamientos y las Recomendaciones Generales para la cimentación.  
El programa seguido para los fines propuestos, fue el siguiente: 
• Reconocimiento del terreno 
• Distribución y ejecución de calicatas  
• Toma de muestras disturbadas 
• Ejecución de ensayos de laboratorio 
• Evaluación de los trabajos de campo y laboratorio  
• Perfiles estratégicos  
• Análisis de la capacidad portante admisible 
 
 
• Cálculo de asentamientos 
• Análisis de sales agresivas al concreto 
• Conclusiones y recomendaciones  
Los trabajos de campo y los ensayos de laboratorio realizados con 
materiales de la zona, han permitido la elaboración del presente estudio 
que toma en cuenta los factores geológicos, freáticos, los cambios 
volumétricos, así como las posibles variaciones que se pueden presentar 
a través del tiempo.  El terreno en general dentro del perímetro señalado 
para la edificación es de topografía con pendiente moderada. 
1.2. NORMATIVA 
La evaluación del suelo está en concordancia con la Norma E-050 de 
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional de Edificaciones.   
1.3. UBICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 
El terreno del presente estudio se encuentra en un lote y tiene la 
siguiente ubicación política: 
Departamento : Lambayeque 
Provincia  : Chiclayo 
Distrito  : Pimentel 
 
 
Es terreno es ligeramente llano, con pendientes de 2%, así mismo tiene 
un área de 13581.54 m² y un perímetro de 473.92 ml. El terreno se 
encuentra con cerco perimétrico. 
El terreno de la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand – Sede Pimentel, 
colinda con: 
- Al Norte : Con la calle S/N 
- Al Sur : Propiedad de terceros  
- Al Este : Con la Calle Los Girasoles 












1.4. ACCESO AL ÁREA DE ESTUDIO  
La Institución Educativa Pedro Abel Labarthe, se ubica en una zona 
Urbana, rodeado por casas y calles. El acceso a esta institución es por la 
Av. Juan Tomis Stack tanto para el transporte vehicular y peatonal.  Se 
accede por tierra desde Lima a través de la carretera Panamericana Norte, 
llegando a la ciudad de Chiclayo y de allí a 3.4 Km de la Carretera Chiclayo 
- Pimentel, al frente de la universidad Cesar Vallejo – Sede Chiclayo se 
encuentra ubicada dicha I.E. 
1.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ALTITUD DE LA ZONA 
Esta zona presenta por lo general un clima tropical, debido a que la 
localidad de Pimentel, es semi caluroso con una temperatura que oscila 
entre 17-32 Cº, la temperatura media anual es de 23 °C.  En épocas de 
lluvia como en el fenómeno del niño, las lluvias torrenciales originan 
aniegos en la Institución Educativa. 
ALTITUD DE LA ZONA DEL PROYECTO 
El terreno, se encuentra a una altitud promedio de 34.16 m.s.n.m. 
2.0. GEOLOGÍA Y SISMICIDAD DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
2.1. GEOLOGÍA REGIONAL 
La superficie territorial ocupada por la región, muestra un complejo 
tectonismo y una estratigrafía diferenciada, que ha dado lugar a un relieve, 
 
 
conformado por rocas de diferentes edades y constitución litológica, que 
van desde el Paleozoico al Cuaternario reciente.  
Al Nor-Oeste de la Costa Peruana, existió según investigaciones 
efectuadas para conocer la génesis geológica de nuestro territorio, una 
gran cuenca de deposición de origen marino y en parte continental; y que 
posteriormente al producirse en el área una serie de hundimientos y 
levantamientos como efectos del proceso de consolidación de la Tierra 
que originó el afloramiento de dichos sedimentos sobre la superficie 
continental. Con el transcurso de los siglos y la acción erosiva del 
intemperismo sobre los diversos mantos sedimentarios se obtuvo la actual 
fisiografía de la faja costera de nuestra región, constituida por depósitos 
aluviales, arenas, granos y arcillas mal consolidadas, ubicadas en los 















Desde el punto de vista sísmico, el territorio peruano pertenece al Circuito 
Circumpacifico, que comprende las zonas de mayor actividad sísmica del 
mundo y por lo tanto se encuentra sometido con frecuencia a movimientos 
telúricos. Pero dentro del territorio nacional, existen varias zonas que se 
diferencian por su mayor o menor frecuencia de estos movimientos. Por 
tal motivo, la Norma Técnica de Diseño Sismorresistente del Reglamento 
Nacional de Edificaciones, divide al país en cuatro zonas sísmicas. 
PARÁMETROS SÍSMICOS  
  

























De acuerdo al nuevo mapa de zonificación sísmica del Perú y según la 
Norma Sismo Resistente (NTE E-030) y del Mapa de Distribución de 
Máximas Intensidades Sísmicas observadas en el Perú (J. Alva Hurtado, 
1984) el cual está basado en isosistas de sismos ocurridos en el Perú y 
datos de intensidades puntuales de sismos históricos y sismos recientes; 
se concluye que el área en estudio se encuentra dentro de la zona de 
sismicidad Fuerte (Zona 4) y un factor de zona Z=0.45, existiendo la 
posibilidad de que ocurran sismos de intensidades como IV - V en la 
escala Mercalli Modificada. 
Este valor determina que el Peligro Sísmico en el distrito sea Alto.   
TABLA N°7 
FACTORES SÍSMICOS, NORMA E.030 
 
FACTOR VALOR OBSERVACIÓN 
Factor de zona (Z) 0.45 Zona 4 
Factor de uso (U) 1.50 Categ. Edif. A 
Factor de suelo (S) 1.05 Suelo S2 
Periodo de vibración del 
suelo (Tp) 











El coeficiente sísmico se debe calcular en función del período de vibración 
fundamental de la estructura (T), y del período predominante de vibración 
del perfil del suelo (TP), recomendándose para este último un valor de TP 
= 0.6 segundos y TL=2.0 segundos. 
El Coeficiente de Reducción (R) se estimará de acuerdo al sistema 
estructural planteado por el ingeniero estructural.   
De acuerdo a las características de sitio, se define el factor de 





T es el período. Como periodos naturales y modos de vibración podrán 
determinarse por un procedimiento de análisis que considere 
apropiadamente las características de rigidez y la distribución de las 
masas de la estructura. Este coeficiente se interpreta como el factor de 







3.0. INVESTIGACIÓN DE CAMPO  
3.1. RECONOCIMIENTO DEL TERRENO Y EXPLORACIÓN 
El trabajo de campo consistió en el reconocimiento del terreno En 
estudio, además de las áreas del entorno de tal manera de poder 
determinar el tipo de exploración a realizar, así como el número de ellas. 
Para determinar el programa de exploración, se ha verificado las 
Condiciones de Frontera establecidas en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (R.N.E.).   
3.2. CONDICIONES DE FRONTERA 
3.2.1. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE FRONTERA 
De acuerdo a la Norma Técnica E-050 “Suelos y Cimentaciones”, para 
determinar si es necesario ampliar el Programa de Exploración Mínimo 
(PIM) detallado en el numeral 11.2 de la N.T. E.050, es necesario 
verificar que se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:   
a-1. Si existen en los terrenos colindantes grandes irregularidades como 
afloramientos rocosos, fallas, ruinas arqueológicas, estratos erráticos, 
rellenos o cavidades.   
a-2. No existen edificaciones situadas a menos de 100 metros del terreno 
a edificar que presenten anomalías como grietas o desplomes originados 
por el terreno de cimentación. 
 
 
a-3. El tipo de edificación (Tabla N° 2.1.2 de la Norma N.T. E.050) a 
cimentar es de la misma o de menor exigencia que las edificaciones 
situadas a menos de 100 metros.  
  
a-4. El cerco perimétrico, la modulación media entre apoyos y las cargas 
en éstos son iguales o inferiores que las correspondientes a las 
edificaciones situadas a menos de 100 metros.  
a-5. Las cimentaciones de los edificios situados a menos de 100 metros 
y la prevista para el cerco perimétrico a cimentar son de tipo superficial.   
a-6. La cimentación prevista para el edificio en estudio no profundiza 
respecto de las contiguas más de 1,50 metros.   
3.2.2. DEFINICIÓN DEL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN 
Debido a que se cumplen todas las condiciones de frontera (a1, a2, a3, 
a4, a5 y a6) establecidas en el numeral 2.3.2 de la N.T. E.050, se 
concluye que, No es necesario Ampliar el Programa de Exploración 
Mínimo (PIM), ya que se ha comprobado que las características del suelo 
del área en estudio, supuestamente, son iguales a las de los terrenos 
colindantes ya edificados. En consecuencia, se aplicará el Programa de 





3.3. CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE EXPLORACIÓN 
MÍNIMO (PIM) 
3.3.1. NÚMERO “N” DE PUNTOS DE INVESTIGACIÓN 
Con la finalidad de determinar el perfil estratigráfico, se realizó un 
Programa de Investigación Mínimo PIM en el área de estudio, y basados 
en las indicaciones de la NTE-050 del Reglamento Nacional de 
Edificaciones, según CAP.2, ART. 13 de la Tabla Nº1–TIPO DE 
EDIFICACIÓN; donde nos indica según el tipo de estructura a diseñar, 
nos encontramos con una edificación del Tipo C; por ser un Sistema 
Estructural Mixto a través de Pórticos y/o Muros de Concreto y además 
Muros Portantes de Albañilería.   
TABLA N°8 






Según la norma E.050 en la Tabla Nº6, donde nos indica el número de 
Puntos a investigar, para el tipo de edificación “C”, el número de Puntos 
de Investigación es de 01 Calicata por cada 800 m2. Siendo el área de 
estudio 13581.54 m². 
Finalmente, debido a que el estudiante cuenta con un perfil de inversión 
bajo, se necesitarán (06) Puntos de Investigación (Calicatas) para cubrir 
el área a construir, que en total cubriría 13 581.54 m2 > 900.00 m2, pues 
se hará una calicata por modulo, sin embargo, la Norma Técnica N.T. 
E050 indica que el número “n” de Puntos de Investigación, no debe ser 
menor de Tres (03), por lo tanto, “n ≥ 3.   
 
Se realizarán un total de “n=06” Puntos de Investigación denominadas Calicata 
C-01, C-02, C-03, C-04, C-05 Y C-06. En la Figura A, se indica el plano de 






3.4. PROFUNDIDAD “P” MÍNIMA A ALCANZAR EN CADA PUNTO 
DE INVESTIGACIÓN. 
De acuerdo a la N.T.P E.050, la profundidad “p” a alcanzar se determina 
de la siguiente manera:  
𝑝 =  𝐷𝑓 +  𝑧 
Donde:  
Df= En una edificación sin sótano, es la distancia vertical desde la 
superficie del terreno hasta el fondo de la cimentación. (Df= 1.50m)  
z = 1,5 B; siendo B el ancho de la cimentación prevista de mayor área. 
En este caso B=1.50m.  
Reemplazando, se obtiene “p” =3.00m. Asimismo la N.T. E.050 indica 
que “p” ≥ 3.00m. 
3.5. MUESTREO DE SUELOS 
Según CAP.2, en la E.050 en la Tabla Nº4, se realizó el Tipo de Muestra 
Alterada, según la Norma NPT 339.151 (ASTMD 4220) – Practicas 
Normalizadas para la Preservación y Transporte de Muestras de Suelos, 
con bolsas de plástico. Teniendo en cuenta el RNE, se tomaron 
muestras representativas según la estratigrafía observada y en las 
profundidades indicadas en los registros de exploración, con la finalidad 
de realizar los ensayos estándar de Mecánica de Suelos.   
 
 
4.0. ENSAYOS DE LABORATORIO 
Los ensayos de laboratorio a ejecutarse para la caracterización de los 
materiales, se tomará en base a la Norma del American Society for 
Testing and Materials (ASTM). A las muestras obtenidas, se les ha 
ejecutado los ensayos estándar para la clasificación en el laboratorio de 
Mecánica de Suelos de la empresa INGERONORT S.A.C así mismo se 
realizarán los ensayos especiales para verificar las características 
mecánicas de los suelos de fundación, mediante los ensayos de Corte 
Directo. También se determinará las Características Químicas, como 
Sales Solubles Totales, Sales, Cloruros y Sulfatos. Los resultados de los 
ensayos de laboratorio se presentarán en el Informe Final.  Los ensayos 















ENSAYOS DE LABORATORIO 
 





Análisis granulométrico por tamizado 339.128 ASTM D 422 
Límite liquido 339.129 ASTM D 4318 
Límite plástico 339.129 ASTM D 4318 
Clasificación S.U.C.S. 339.134 ASTM D 2487-69 
Contenido de humedad natural 339.127 ASTM C 566-97 
Contenido de sales solubles 339.152 ASTM D 1888 















TABLA N° 11 
TIPO DE MUESTRAS 
 
4.1. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS A REALIZAR 
a) Análisis Granulométrico de Agregados Gruesos y Finos  
Determinar, cuantitativamente, los tamaños de las partículas de 
agregados gruesos y finos de un material, por medio de tamices de 
abertura cuadrada.  
 
 
Se determina la distribución de los tamaños de las partículas de una 
muestra seca del agregado, por separación a través de tamices 
dispuestos sucesivamente de mayor a menor abertura.  
b) Determinación del Límite Líquido de los Suelos  
El límite líquido de un suelo es el contenido de humedad expresado en 
porcentaje del suelo secado en el horno, cuando éste se halla en el límite 
entre el estado plástico y líquido.  
c) Determinación del Límite Plástico e Índice de Plasticidad  
Es la determinación en el laboratorio del límite plástico de un suelo, y el 
cálculo del índice de plasticidad (I.P.) si se conoce el límite líquido (L.L.) 
del mismo suelo.Se denomina limite plástico (L.P.) a la humedad más baja 
con la que pueden formarse barritas de suelo de unos 3 mm (1/8") de 
diámetro, rodando dicho suelo entre la palma de la mano y una superficie 
lisa (vidrio esmerilado), sin que dichas barritas se desmoronen.   
d) Ensayo para Determinar el Contenido de Humedad de Un Suelo  
La humedad o contenido de humedad de un suelo es la relación, 
expresada como porcentaje, del peso de agua en una masa dada de 
suelo, al peso de las partículas sólidas.  
e) Ensayo para Determinar el Corte Directo de un Suelo  
Se refieren, a la determinación de los parámetros de resistencia de los 
suelos mediante el ensayo de Corte Directo y/o Compresión Triaxial. Los 
 
 
parámetros obtenidos son el ángulo de fricción interna (Ø) y la cohesión 
(C), y cuando se midan las presiones en los poros, podrán calcularse los 
valores efectivos de la fricción interna y la cohesión (f y C). Los valores 
así obtenidos pueden emplearse en diferentes análisis de estabilidad 
como por ejemplo en fundaciones de estructuras, en cortes y taludes o en 
estructuras de retención, problemas donde la resistencia del suelo a corto 
y largo plazo, tiene importancia significativa.  
f) Ensayo para Determinar las Características Químicas de un Suelo 
Se refieren a la determinación de las características químicas (agresivas 
o no agresivas al concreto y/o acero de refuerzo). Con los resultados se 
determina:  
1).-Si se presenta o no, una Agresividad de los sulfatos al concreto,  
2).-Si se presenta o no una agresividad de los cloruros al fierro.   
4.2. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS DE LABORATORIO 
4.2.1. GENERALIDADES 
Los resultados obtenidos de las observaciones de campo, así como 
de los ensayos de laboratorio efectuados en los suelos analizados 
serán presentados en el anexo respectivo, que corresponden a los 
certificados de los resultados de laboratorio emitido por laboratorios 



























































































5.0. ANÁLISIS DE CIMENTACIÓN 
A fin de obtener los parámetros de resistencia y deformación en la zona donde 
se planea cimentar las infraestructuras de las obras generales y secundarias, se 
realizaron excavaciones de pozos o calicatas “a cielo abierto”, extracción de 
muestras, ensayos de laboratorio Estándar con fines de identificación y 
clasificación, y ensayos especiales a fin de obtener los parámetros de resistencia 
y deformación. Para realizar el análisis de la Cimentación, se definieron los Tipos 
de suelos encontrados, las Características mecánicas de los Tipos de suelos, los 
perfiles estratigráficos del subsuelo y la Zonificación de Suelos basados en la 
información de campo. Por otro lado, de acuerdo a la Norma Técnica E.050 
Suelos y Cimentaciones del Reglamento Nacional Edificaciones (R.N.E.), la 
presión admisible será la menor de la que se obtenga mediante:  
a) La aplicación de las ecuaciones de capacidad de carga por corte  
afectada por el factor de seguridad correspondiente.   
b) La presión que cause el asentamiento admisible.  
Asimismo, para el cálculo de la Capacidad Portante del terreno es necesario que 
esté definido el nivel de cimentación; para lo cual se efectuaron las calicatas de 
inspección.   
5.1. PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN 
La profundidad de la cimentación se encuentra controlada por las 
características del estrato encontrado conformado por Arena limosa, color 
marrón amarillento claro de consistencia firme a blanda y el tipo de 
 
 
cimentación propuesto.  La profundidad de la cimentación depende en 
primer lugar de la profundidad del estrato competente para soportar las 
cargas transmitidas por la fundación, sin falla en la masa de suelo y sin 
asentamientos excesivos.  
Para que la estructura tenga un comportamiento adecuado durante la 
ocurrencia de un sismo se debe cimentar en un mismo ESTRATO de 
suelo de igual capacidad portante, si existieran desniveles de este estrato 
de suelo, se rellenará nivelándolo con concreto pobre como es el caso 
cuando se presentan los lentes o bolsones de arena suelta.  
La profundidad de colocación de la cimentación de la estructura principal 
teniendo en cuenta las condiciones del estrato será de 1.50 m. 
Para los cimientos corridos del cerco perimétrico teniendo en cuenta las 
condiciones del estrato será de 1.20 m.   
5.2. TIPO DE CIMENTACIÓN 
Dada la Naturaleza del terreno a cimentar y las magnitudes posibles de 
las cargas (Tres pisos como Máximo), se recomienda utilizar:  
✓ Zapatas Aisladas conectadas con vigas de cimentación para todas 
las estructuras mostradas. 
✓ Zapatas combinadas conectadas con vigas de cimentación para 
todas las estructuras mostradas. 
 
 
5.3. CALCULO Y ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD ADMISIBLE DE 
CARGA 
Existen dos conceptos fundamentales para estimar la presión que se 
puede aplicar al terreno sin esperar una falla, uno de estos conceptos es 
la Capacidad Portante por Corte y la otra por Asentamiento. Existen varias 
teorías que se han desarrollado para determinar la Capacidad Admisible 
por Corte, para el presente estudio se toma la desarrollada por KARLF 
TEZAGHI que ha dado muy buenos resultados en la práctica y presenta 
la ecuación. Para nuestra evaluación tomamos la ecuación 01 y 02 de 
Terzagui, para zapatas cuadradas aisladas y corridas respectivamente: 
Para nuestra evaluación tomamos la siguiente formula general:   
 
 









Para estos cálculos se tomó en cuenta que el nivel de cimentación de la 
estructura proyectada será a 1.50 m de profundidad con respecto al nivel 






Los Factores de capacidad de carga adimensionales Nc,Nq,Ny están 
únicamente en función del ángulo (φ) de fricción del suelo. En 1973 Vesic 
estimo los factores de carga Nc,Nq,Ny que se definen mediante las 










5.3.1. CAPACIDAD PORTANTE ADMISIBLE DE CARGA 
Se ha determinado la capacidad portante admisible del terreno en base 
a las características del subsuelo y se han propuesto dimensiones 
recomendables para cimentación. La capacidad de carga se ha 
determinado en base a la fórmula de Terzaghi y Peck, con los 
parámetros de Vesic.   
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6.0. AGRESIÓN AL SUELO DE CIMENTACIÓN 
6.1. PARÁMETROS NORMATIVOS: 
Al respecto, según la Norma Técnica E.050 del RNE vigente, indica lo 
siguiente:  
“1. Generalidades  
Las aguas subterráneas son más agresivas que los suelos al estado seco; 
sin embargo, el humedecimiento de un suelo seco por riego, filtraciones 
de agua de lluvia, fugas de conductos de agua o cualquier otra causa, 
puede activar a las sales solubles. Esta Norma solo considera el ataque 
externo por suelos y aguas subterráneas y no toma en cuenta ningún otro 
tipo de agresión.  
a) Ataque Ácido.- En caso del Ph sea menor a 4,0 el profesional 
responsable, deberá proponer medidas de protección adecuado, para 
proteger el concreto del ataque ácido.  
b) Ataque por Sulfatos.- La mayor parte de los procesos de destrucción 
causados por la formación de sales son debidos a la acción agresiva de 
los sulfatos.  
c) Ataque por Cloruros.- Los fenómenos corrosivos del ión cloruro a las 
cimentaciones se restringe al ataque químico al acero de refuerzo del 
concreto armado. 
6.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO  
a) “No” se presenta una Agresividad Severa con los sulfatos al concreto, 
Por lo tanto, se recomienda el uso de CEMENTO PORTLAND TIPO MS.  
 
 
b) No” presenta una agresividad de cloruros al fierro.  
c) “No” presenta una agresividad de las Sales Solubles Totales al 
concreto. 
7.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
En base a los trabajos de campo y ensayos de Laboratorio realizados, así  
como del análisis y evaluación efectuada, se puede concluir lo siguiente:  
a) El área de estudio se encuentra el Distrito de Pimentel, Provincia de Chiclayo, 
Departamento de Lambayeque.  
b) El objetivo principal del presente informe, es estudiar las características en 
cuanto se refiere a calidad de los suelos del terreno natural con fines de 
cimentación. 
c) Los trabajos de campo consistieron en la ejecución de 06 calicatas las mismas 
que se ejecutaron de forma manual, cuyas profundidades de muestreo llegaron 
a -3.00 mts de profundidad. 
d) El suelo de fundación es sedimentado compuesto por un estrato Arena 
arcillosa, de mediana plasticidad con presencia de gravas angulosas.  
e) No se ha detectado napa freática hasta la profundidad explorada y se estima 
que se encuentra a mucha mayor profundidad. 
f) La profundidad de cimentación o cota de fundación medida desde la superficie 
del terreno natural será Df = 1.50m y/o de Df=1.20m. 
 
 
g) Los suelos de la zona de estudio, a) “No” se presenta una Agresividad Severa 
con los sulfatos al concreto, Por lo tanto, se recomienda el uso de CEMENTO 
PORTLAND TIPO MS en las obras de cimentación y CEMENTO PORTLAND 
TIPO I para estructuras como vigas y columnas, b) “No” presenta una agresividad 
de cloruros al fierro, c) “No” presenta una agresividad de las Sales Solubles 
Totales al concreto. Finalmente se recomienda, además tener en cuenta lo 
indicado el capítulo 5.0 de las Normas E.060 (concreto en obra), respecto al 
mezclado, transporte, colocación, consolidación, protección y curado del 
concreto.   
  h) Durante las excavaciones para la cimentación deberá verificarse que se haya 
sobrepasado las capas superiores de suelos finos y de rellenos, si al efectuar las 
excavaciones hasta la profundidad de cimentaciones mínimas recomendadas no 
se satisface este requisito, deberá profundizarse la excavación hasta cumplirlo y 
vaciar en la altura de sobre excavación un falso cimiento de concreto ciclópeo 
pobre.    
i) Una vez alcanzada la profundidad de desplante y cerciorarse de que la 
superficie expuesta se encuentre libre de materiales no apropiados para el 
soporte de la cimentación tales como escombros, material vegetal o suelo muy 
suelto. En las excavaciones superficiales estas deberán protegerse 
inmediatamente con un mortero (en proporción 1:3) de espesor mínimo de cinco 
centímetros, puesto que el remoldeo y los cambios bruscos de temperatura o 
inundaciones, producen deterioros graves al suelo de fundación. 
 
 
 j) Una vez vaciado el cimiento o construida la obra, debe procederse a construir 
el drenaje subsuperficial y a rellenas las excavaciones mediante material 
firmemente compactado disponiendo una sobre altura respecto de la superficie 
del terreo para garantizar las condiciones de drenaje y evitar empozamientos. 
k) Se recomienda realizar diseño de mezclas de concreto para cada uso o 
estructura, deberá realizarse con agregados seleccionados que cumplan con las 
especificaciones técnicas de gradación, resistencia y durabilidad (Granulometría, 
Abrasión, Intemperismo a 5 ciclos, etc.) 
l) El ensayo de los materiales constituyentes de la cimentación deberán seguir 
las normas técnicas peruana (NTP), los cuales deben cumplir con todos los 
parámetros constituidos para cada material. 
m) Utilizar agua limpia y libre de cantidades perjudiciales de cloruros, aceites, 
ácidos, sales, materiales orgánicos u otras sustancias dañinas para el terreno de 
fundación y el concreto de fundación. Todo el equipo de mezclado y transporte 
del concreto deberá estar limpio de impurezas. Todos los residuos deberán ser 
retirados de las excavaciones para la cimentación, que ocupará el concreto. 
n) Asimismo, si al nivel de cimentación se encontrase un bolsón de suelo de 
relleno deberá profundizarse la cimentación hasta sobrepasarlo y vaciar en la 
altura de sobre excavación un falso cimiento de concreto ciclópeo pobre.   
Por último, en los casos en el que el emplazamiento de una cimentación haya 
sido efectuado una excavación hasta una profundidad mayor que la profundidad 
considerada para la cimentación (calicata, por ejemplo) deberá rellenarse a la 
 
 
altura de sobre excavación efectuada con un falso cimiento de concreto ciclópeo 
pobre.   
ñ) Durante la construcción deberá entibarse las paredes para evitar derrumbe de 
zanjas, asimismo se deben encofrar las caras de las cimentaciones para no 
deformar la geometría de diseño de los elementos estructurales. Esto también 
evitará derrumbes durante las excavaciones que puedan causar accidentes.  
 o) Todos los rellenos a construirse para lograr los niveles requeridos deberán 
ser compactados convenientemente, recomendándose controlar la humedad y 
densidad de campo hasta alcanzar por lo menos un 95% de la máxima densidad 
seca comparada con el Ensayo Proctor Modificado. 
p) En todos los casos será recomendable proteger al suelo de soporte de la 
infiltración de agua proveniente de perforaciones y/o lluvias, por lo que es 
indispensable reparar de inmediato cualquier daño en las tuberías que puedan 
originar estos efectos durante el período de construcción y/o durante la vida útil 
de la obra. 
q) No se debe permitir el tránsito de maquinaria pesada en las proximidades de 
la excavación, a fin de evitar derrumbes o desmoronamientos generados por su 
peso o trepidación de sus motores.  
 r) Cuando el material proveniente de las excavaciones se coloque sobre la 
superficie del terreno, debe depositarse a una distancia mínima de 0.50 m., 
medida desde el borde de la excavación. Se colocarán rodapiés siempre que 




s) Las conclusiones y recomendaciones incluidas en el informe, así como la 
descripción generalizada del perfil de los suelos que presenta, están basadas en 
el programa de exploración de campo descrita en la sección respectiva.   
De acuerdo a la práctica usual de la ingeniería de suelos, dicho programa se 
considera adecuado, tanto en el número de sondajes como en la profundidad de 
estos, para la ubicación del terreno estudiado, su extensión y el tipo de estructura 
de la que se trata.   
Sin embargo, por la naturaleza misma de los suelos encontrados, en los que 
siendo necesario generalizar la información obtenida de algunos sondeos a toda 
el área del proyecto, no siempre es posible tener seguridad total acerca de la 











ANEXO I: VISTAS DE EXCAVACIÓN DE CALICATAS  


















Figura 1. Vista calicata C-01 con una profundidad de 3m. en la I.E Pedro Abel 





















Figura 2. Vista de Calicata C-02 con una profundidad de 
3m. en la I.E Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel. 
Figura 3. Vista de Calicata C-03 con una profundidad de 












Figura 4. Vista de Calicata C-04 con una profundidad de 3m. 
en la I.E Pedro Abel Labarthe Durand, Sede Pimentel 
Figura 5. Vista de Calicata C-05 con una profundidad de 3m. en la I.E 













ANEXO II. PLANO DE CALICATAS. 




Figura 6. Vista de Calicata C-06 con una profundidad de 3m. en la 
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Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. 




















1.1. ANTECEDENTES  
En respuesta integral a solucionar los problemas de infraestructura, el presente 
proyecto de investigación realizará los estudios básicos de Topografía en la I.E. 
Pedro Abel Labarthe Durand – Pimentel, esta institución educativa registra una 
asistencia de 610 alumnos en el nivel secundario, dicha Institución se encuentra en 
el Km 3.4 carretera a Pimentel, no obstante, en cuanto a su infraestructura y 
equipamiento, por efectos del tiempo y fenómeno naturales se ha visto afectado., 
para lo cual se ha creído conveniente desarrollar el proyecto: “Diseño de 
infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. Pedro Abel Labarthe 
Durand, Pimentel.”  
1.2. OBJETIVOS 
El presente estudio de Levantamiento Topográfico, tiene por objetivos: 
• Realizar el Levantamiento Topográfico del terreno y de la infraestructura 
existente la I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND 




La institución educativa PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, se ubica en el 
distrito de Pimentel, rodeada por calles, las cuales son: por el oeste con la Av. 
Juan Tomis Stack, por el este con la calle Los Girasoles y por el norte con la calle 
S/N. 
Departamento : Lambayeque 
Provincia  : Chiclayo 







La Institución Educativa Pedro Abel Labarthe, se ubica en una zona Urbana, 
rodeado por casas y calles. El acceso a esta institución es por la Av. Juan Tomis 
Stack tanto para el transporte vehicular y peatonal.  Se accede por tierra desde 
Lima a través de la carretera Panamericana Norte, llegando a la ciudad de Chiclayo 
y de allí a 3.4 Km de la Carretera Chiclayo - Pimentel, al frente de la universidad 
Cesar Vallejo – Sede Chiclayo se encuentra ubicada dicha I.E. 
 
1.5. CONDICIONES CLIMÁTICAS Y ALTITUD. 
Esta zona presenta por lo general un clima tropical, debido a que la localidad de 
Pimentel, es semi caluroso con una temperatura que oscila entre 17-32 Cº, la 
temperatura media anual es de 23 °C. En épocas de lluvia como en el fenómeno 
del niño, las lluvias torrenciales originan aniegos en la Institución Educativa. 
El terreno, se encuentra a una altitud promedio de 34.16 m.s.n.m. 
 
1.6. LINDEROS Y MEDIDAS PERIMÉTRICAS. 
El terreno tiene forma de un polígono rectangular, el cerco perimétrico de material 
de ladrillo con una altura promedio de 3.00 mts. 
1.6.1. Según Levantamiento Topográfico 
De acuerdo al Levantamiento Topográfico realizado, la Institución Educativa tiene 
los siguientes colindantes y medidas perimétricas: 
- Al Norte : Con la calle S/N 
- Al Sur : Propiedad de terceros  
- Al Este : Con la Calle Los Girasoles 






- El área total del terreno existente es de 13 110.52 m². 
Perímetro: 
- El perímetro total del terreno existente es de 457.10 m. 
 
2. TOPOGRAFÍA 
La topografía del área circundante se encuentra en una zona ligeramente plana, 
con cotas que van desde los 34.16 hasta los 37.15 m.s.n.m. Para efectos del 
levantamiento topográfico se ha construido una poligonal. 
Previamente se realizó el reconocimiento del terreno, etapa en la cual se investiga, 
razona y se deduce el método más apropiado para llevar óptimamente el trabajo de 
campo que consistió en lo siguiente:  
 A.- Geo referenciación de dos puntos fijos BM 01 Y BM 02 y documentación de los 
mismos (hitos fijos y acotados) en base a la Red Geodésica Mundial WGS-
84(Sistema de Posicionamiento Global), con un GPS navegador Marca Garmin 
Map modelo 62s.    
B.- Levantamiento Topográfico de la poligonal se realizó con Estación Total marca 
TOPCON, Modelo OS-105 en el área del proyecto partiendo de estaciones fijas y 
acotadas. La Institución educativa cuenta con los servicios de agua potable y 
desagüe las cuales se encuentra administradas por EPSEL.  
 
INSTRUMENTOS 
EQUIPOS DE TOPOGRAFÍA 
• 0 1 Estación total marca TOPCON, modelo OS-105. 
• 01 Gps map 62s Marca Garmin.  
• 01 laptop Intel core i5 inside marca Lenovo.  
• 01 cámara digital de teléfono celular Marca SAMSUNG de 32 mps. 
• 01 mira de aluminio con nivel esférico marca TOPCON. 
 
 
• 02 trípodes de aluminio.  
• 01 calculadora científica marca HP modelo Prime. 
• 02 radios marca Motorola.  
• 01 eclímetro. 
• 02 prismas marca TOPCON. 
• 01 wincha de 30 mts. 
• 01 wincha de 5 mts 
• 01 comba 
• 02 cincel 
• 04 galones de esmalte rojo. 
 
3. INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 
 El conjunto arquitectónico está conformado por las siguientes edificaciones: 
 
 MÓDULOS EXISTENTES 
Pabellón A (509.23 m²) 
De 03 pisos, de material noble, destinado para uso de aulas, laboratorio, una 
batería de servicio higiénicos y un tópico. 
Su sistema estructural es una combinación de pórtico y muros portantes en el 
sentido transversal y solo pórticos en el sentido longitudinal. Los elementos 
estructurales de restricción en ambos sentidos en caso de sismos. En el exterior 
las aulas tienen muros de ladrillo tarrajeados y pintados en mal estado, sus 
ventanas y puertas presentan fallas para dar iluminación y ventilación. 
▪ Primer Nivel  
• 01 laboratorio  
Área:   135.55 m² 
Perímetro:  49.46 m 





• 01bateria de baños 
Área:   102.50 m² 
Perímetro:  40.78 m 
Dimensiones: 9.00 m x 11.40 m  
 
• 01 tópico 
Área:   68.31 m² 
Perímetro:  33.06 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.33 m  
 
• 03 aulas 
▪ A-01 
Área:   67.32 m² 
Perímetro:  32.81 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.21 m  
▪ A-02 
Área:   68.31 m² 
Perímetro:  33.06 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.33 m  
▪ A-03 
Área:   67.24 m² 
Perímetro:  32.80 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.20 m  
 
 
▪ Segundo nivel  
• 06 aulas 
A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06 
Área:   406.73 m² 
Perímetro:  198.36 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.33 m 
 
 
▪ Tercer nivel  
• 06 aulas 
A-01, A-02, A-03, A-04, A-05, A-06 
Área:   406.76 m² 
Perímetro:  198.36 m 
Dimensiones: 8.20 m x 8.33 m 
 
Pabellón B (1625.30 m²) 
De 01 piso, de material noble, destinado para uso de talleres y una batería de 
servicios higiénicos.  
Cuenta con 03 talleres de educación para el trabajo, el primero, taller de carpintería, 
la cobertura se está cayendo debido al deterioro del material así como por su vida 
útil, además de ello en el taller las mesas de trabajo se encuentran en mal estado, 
y los muros se encuentran deteriorados, el segundo, taller de mecánica automotriz 
la cual tiene los mismo problemas que el primero, agregando además de ello el 
tema de la falta de más puntos de energía eléctrica, y por ultimo tenemos el taller 
de mecánica de producción que tiene todos los problemas ya mencionados. 
▪ Primer Nivel  
• 01 taller de mecánica automotriz   
Área:   357.85 m² 
Perímetro:  75.77 m 
Dimensiones: 18.11 m x 19.76 m 
 
• 01 taller de mecánica de producción 
Área:   716.67 m² 
Perímetro:  115.31 m 
Dimensiones: 18.14 m x 39.51 m 
 
• 01 taller de carpintería 
Área:   358.08 m² 
 
 
Perímetro:  75.76 m 
Dimensiones: 19.76 m x 18.12 m 
 
• 01 batería de SS.HH. 
Área:   77.39 m² 
Perímetro:  35.60 m 
Dimensiones: 10.25 m x 7.55 m 
 
Pabellón C (281.24 m²) 
De 02 piso, de material noble, destinado para uso de talleres y aulas de innovación 
pedagógica. 
Cuenta con 03 talleres de educación para el trabajo, el primero, taller de 
electricidad, el segundo taller de electrónica y por último taller de construcción civil, 
todos estos presentan problemas estructurales, el cielo raso se encuentra fisurado 
al igual que los muros. 
▪ Primer Nivel  
• 01 taller de construcción civil 
Área:   186.84 m² 
Perímetro:  63.10 m 
Dimensiones: 23.65 m x 7.9 m 
 
• 01 aula de innovación pedagógica   
Área:   94.40 m² 
Perímetro:  39.70 m 
Dimensiones: 11.95 m x 7.9 m 
 
▪ Segundo nivel 
• 01 taller de electrónica  
Área:   186.84 m² 
Perímetro:  63.10 m 
Dimensiones: 23.65 m x 7.9 m 
 
 
• 01 taller de electricidad 
 
Área:   94.40 m² 
Perímetro:  39.70 m 
Dimensiones: 11.95 m x 7.9 m 
 
Pabellón D (119.55 m²) 
De 01 piso, de material noble, destinado para uso de ambientes de gestión 
administrativa y pedagógica y además de ello se tiene un almacén. 
El exterior las aulas tienen muros de ladrillo tarrajeados. Cuenta con vereda 
perimetral de concreto en mal estado. Cuenta con vigas de juntas sísmicas con las 
columnas, lo que genera el efecto de columna corta, las mismas que tampoco 
presentan una configuración antisísmica. 
▪ Primer Nivel  
• Ambientes para gestión Administrativa y Pedagógica  
▪ Sub - Dirección 
▪ Sala de profesores 
▪ Secretaria  
▪ Almacén 
Área:   108.20 m² 
Perímetro:  45.17 m 
Dimensiones:  6.90 m x 15.60 m 
 
• Caseta de vigilancia   
Área:   11.35 m² 
Perímetro:  13.59 m 






4. ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES EN LA 
I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND 
Ver plano (PA-01) Plano de áreas existentes. 
4.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  
Las Infraestructuras del Centro Educativo tienen pabellones construidos en 
diferentes etapas, en el caso del Pabellón “A” del nivel primario consta de 20 años 
de antigüedad; con respecto al pabellón “B” y “C” del mismo Nivel tienen una 
antigüedad de aproximadamente 19 años, conjuntamente con un patio de 
formación de concreto para usos múltiples. 
 
PABELLÓN “A”- NIVEL PRIMARIO 
Construcción en L, con un área construida total de 509.23 m²., de 03 pisos, 
constituido por 16 aulas, 01 laboratorio, 01 batería de servicios higiénicos y una 
escalera de acceso.  Esta construcción es de material noble, con muros de ladrillo, 
columnas y vigas peraltadas de concreto armado, techo de losa aligerada, piso 
pulido, tarrajeo frotachado en muros y estructuras, cielorrasos con mezcla, puertas 
y ventanas de madera, se recomienda demolición de este pabellón. 
 
PABELLÓN “B” – NIVEL PRIMARIO 
Construcción de forma rectangular, con un área construida total de 1625.30 m²., de 
01 piso, constituido por 03 taller. Esta construcción es de material noble, con muros 
de ladrillo, columnas y vigas peraltadas de concreto armado, techo de vigas 
metálicas con cobertura de Eternit, pisos de cemento pulido, tarrajeo frotachado en 
muros y estructuras, puertas y ventanas de madera. El estado de la edificación 
presenta muros en su nivel inferior con ataques por humedad y salinidad, se pueden 
apreciar fisuras y agrietamientos de dirección horizontal, vertical y diagonal, se 





PABELLÓN “C” – NIVEL PRIMARIO  
Construcción de forma rectangular, con un área construida total de 281.24 m²., 
siendo material noble con techo aligerado, constituido por 03 talleres, 01 aula de 
innovación pedagógica. 
El estado de la edificación de material noble presenta muros en su nivel inferior con 
ataques por humedad y salinidad, se pueden apreciar fisuras y agrietamientos de 
dirección horizontal, vertical y diagonal, con algunos desprendimientos en la 
construcción; calificándose como de regular a mal estado de conservación, se 
recomienda la demolición de este Pabellón. 
 
PABELLÓN “D” – NIVEL PRIMARIO  
Construcción de forma rectangular, con un área construida total de 119.55 m²., 
siendo material noble con techo aligerado, constituido por sub – dirección, sala de 
profesores, secretaría y un almacén.  
El estado de la edificación de material noble presenta muros en su nivel inferior con 
ataques por humedad y salinidad, se pueden apreciar fisuras y agrietamientos de 
dirección horizontal, vertical y diagonal, con algunos desprendimientos en la 
construcción; calificándose como de regular a mal estado de conservación, se 
recomienda la demolición de este Pabellón. 
 
CERCO PERIMÉTRICO 
 La Institución Educativa presenta Cerco Perimétrico de 457.10 ml, en varios tramos 
los muros del cerco se encentran atacados en su parte inferior por la humedad y 
salitre, presentándose también fisuras diagonales y verticales, por lo que debido a 






ABASTECIMIENTO DE AGUA 
La Institución Educativa cuenta con agua potable, el ingreso de la red alimentadora 
es por la Av. Juan Tomis Stack desde la red matriz, con tubería de pvc Ø ¾”, 
teniéndose tuberías empotradas y en algunos casos tuberías expuestas de pvc y 
fierro galvanizado. No se cuenta con medidor de agua. En general las instalaciones 
sanitarias de agua se encuentran de regular a mal estado y se recomienda su 
cambio total.  
 
RED DE DESAGÜE 
La Institución Educativa cuenta con sistema de desagüe con tuberías que salen 
de las unidades sanitarias y descargan a cajas de registro, llegando a un buzón 
interior, las tuberías son de PVC y de concreto de 6”, en algunos tramos los tubos 
se encuentran colmatados; la evacuación final es a la red matriz existente en la 
Av. Juan Tomis Stack. No se cuenta con sistema de drenaje para evacuación de 
aguas pluviales. En general las instalaciones sanitarias de desagüe se encuentran 
de regular a mal estado y se recomienda su cambio total. 
 
ELECTRIFICACIÓN 
 La Institución Educativa cuenta con energía eléctrica, el ingreso general es por el 
Av. Juan Tomis Stack, al medidor de energía se encuentra ubicado en un muro 
posterior de la parte izquierda del Pabellón “B”, luego distribuye al tablero general, 
sub-tableros de los Pabellones.   
Las instalaciones son empotradas y en algunos casos están expuestas, hay 
interruptores termomagnéticos y de llaves cuchilla, manual y automático. Los 
artefactos eléctricos son de tipo fluorescente y de luz incandescente. 
Estas instalaciones tienen más de 10 años de antigüedad con cables que han 
vencido su periodo de vida, renovados por partes pero que en conjunto no ofrecen 




Cuadro 3. I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Cuadro De Áreas Existentes 
PERÍMETRO DEL TERRENO 
PERÍMETRO TOTAL 457.10 m 
ÁREA TOTAL DEL TERRENO 
ÁREA TOTAL 13 110.52 m² 
ÁREA CONSTRUIDA 
PABELLÓN A 509.23 m² 
PABELLÓN B 1625.30 m² 
PABELLÓN C 281.24 m² 
PABELLÓN D 119.55 m² 


















Cuadro 4.  I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Coordenadas ATM, Levantamiento 
Topográfico, 2020. 
PUNTO NORTE ESTE ELEVACIÓN DESCRIPCIÓN 
1 9249740.680 624007.100 37.10 BM01 
2 9249740.744 623979.435 35.62 P2 
3 9249766.086 623990.216 36.20 P3 
4 9249768.450 623970.119 34.54 P4 
5 9249780.728 623965.853 34.50 P5 
6 9249786.250 623986.034 35.12 P6 
7 9249788.349 624024.754 36.16 P18 
8 9249757.057 624032.000 37.11 P19 
9 9249743.833 624035.078 37.13 P20 
10 9249740.175 624033.069 37.15 P21 
11 9249735.585 624013.164 37.11 P22 
12 9249728.904 623983.919 35.77 P23 
13 9249730.546 623980.887 35.76 P24 
14 9249749.634 624006.831 37.10 P25 
15 9249753.836 624021.820 37.12 P26 
16 9249756.953 623960.906 34.75 P27 
17 9249749.748 623936.741 34.26 P28 
18 9249779.675 623927.579 34.20 P29 
19 9249765.453 623948.182 34.45 P30 
20 9249732.682 623956.054 34.81 BM02 
21 9249715.236 623903.984 34.18 PER1 
22 9249705.958 624043.364 37.06 PER2 
23 9249800.574 624050.401 36.76 PER3 
24 9249814.461 623911.226 34.16 PER4 








5. CONCLUSIONES    
• La Institución Pedro Abel Labarthe Durand, presenta un área actual de 
terreno 13 110.52 m² y un perímetro de 457.10 ml. 
• Esta institución educativa registra una asistencia de N alumnos en el Nivel 
Secundario distribuidos en las diferentes secciones, Institución que se 
encuentra en la entrada del distrito de Pimentel, no obstante, en cuanto a 
su infraestructura y equipamiento, por efectos del tiempo y el clima 
(fenómeno del niño costero) se ha visto afectado.  
• La infraestructura actual presenta construcciones con más de 20 años de 
antigüedad; conformado por los pabellones A, B, C, D de nivel secundario 
un patio de formación de usos múltiples y cerco perimétrico que se 
encuentran en mal estado. 
 
6. RECOMENDACIONES 
• Se recomienda la demolición de la infraestructura antigua, porque puede 
colapsar en cualquier momento porque se encuentra en su mayor parte 
afectada por la humedad, salinidad y presencia de rajaduras en sus muros; 
y ante la presencia de un sismo y causar daños a la vida de los ocupantes 
de esta institución. 
• Considerar reinstalar todo el sistema eléctrico, pues no cumplen con los 
estándares mínimos de seguridad. 
• Considerar la reconstrucción de las instalaciones sanitarias de agua y 
alcantarillado de la Institución Educativa, y considerar un sistema de 
drenaje para aguas de lluvia, que se incrementan en el periodo del 
Fenómeno del Niño. 
• Se recomienda que el diseño de la nueva infraestructura de esta Institución 
Educativa se realice teniendo en cuenta las normas de seguridad, 








Figura 8. Gps maps 62s Marca Garmin 
Figura 7. Nivelando la estación total en BM01, en la I.E Pedro Abel 




Figura 9. Nivelando la estación total en BM01, en la I.E Pedro Abel 
Labarthe Durand, Sede Pimentel. 






































Figura 12. Estación total en el patio D de la I.E Pedro Abel 
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MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA 
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL 





SAMPÉN MATALLANA, Jesús John 
 







El presente informe tiene como objetivo proponer la arquitectura para la I.E 
Pedro Abel Labarthe Durand, en la cual se tendrán planos en planta y 
elevación de cada módulo. 
 
B. UBICACIÓN EXTENSIÓN Y LINDEROS 
La institución educativa PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, se ubica en el 
distrito de Pimentel, rodeada por calles, las cuales son: 
- Al Norte : Con la calle S/N 
- Al Sur : Propiedad de terceros  
- Al Este : Con la Calle Los Girasoles 
- Al Oeste : Con la Av. Juan Tomis Stack 
 
Área Total: 
- El área total del terreno existente es de 13 110.52 m². 
Perímetro: 









C. ASPECTO NORMATIVO  
Para la evaluación de la infraestructura actual y el diseño arquitectónica de la nueva 
infraestructura se ha considerado la siguiente normatividad. 
• A.010 Condiciones Generales de Diseño 
• A.040 Educación 
• A.080 Oficinas 
• A.090 Servicio Comunales 
• A.100 Recreación y Deportes 
• A.120 Accesibilidad para Personas con Discapacidad 
• A.130 Requisitos de Seguridad 
• E.030 Diseño Sismo resistente 
• Normas de Seguridad INDECI, para Locales Educativos 
• Guía Simplificada para la Identificación, Formulación y Evaluación 
Social de Proyectos de Educación Básica Regular, a Nivel de Perfil 
• Compendio de Normas técnicas y parámetros sobre infraestructura 
educativa relacionada a Proyectos de Inversión en el Sector Educación 
(Secretaria de Planificación Estratégica del MINEDU) 
• Normas técnicas para el diseño de locales escolares de primaria y 
secundaria (OINFE -MINEDU). Ley 27157.  
• NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES DE 
EDUCACIÓN BÁSICA 
• REGULAR (MINISTERIO DE EDUCACIÓN VICE MINISTERIO DE 




D. METAS – PROGRAMACIÓN DE AMBIENTES 
 
Tabla 19. Metas y Programación de ambientes, I.E Pedro Abel Labarthe Durand, 
sede Pimentel. 
AMBIENTES TIPO DE AMBIENTE CANTIDAD ÁREA (m²) 
TIPO A AULAS 14 60.70 c/u 
TIPO B 
BIBLIOTECA 1 96.36 
AIP 2 103.50 c/u 
TIPO C. 
LABORATORIO 2 103.50 c/u 
TALLERES 8 103.50 c/u 
TIPO D SUM 1 300.00 
TIPO E 
LOSA MULTIUSOS 1 800.00 
POLIDEPORTIVO 1 1450.00 
GIMNASIO 1 80.00 
TIPO F PATIOS 3 - 




SUB-DIRECCIÓN 1 15.70 
ADMINISTRACIÓN 1 15.70 
ARCHIVO 1 10.20 
SALA DE DOCENTES 1 15.00 
BIENESTAR 
COMEDOR 1 60.00 
TÓPICO 1 31.50 
CAFETERÍA 1 60.00 
SERVICIOS 
GENERALES 
ALMACÉN 1 64.00 
GUARDIANÍA 2 12.00 
SERVICIOS 
HIGIÉNICOS 
SS.HH. ESTUDIANTES 1 84.5 
SS.HH. ADULTOS 2 7.30 







4.1. BLOQUE A 
Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con una Sala de Uso Múltiple, 
servicios higiénicos tanto para hombres como para mujeres, y también servicios 
higiénicos para discapacitados. 
1er nivel. 
• Sala de uso múltiple 
• Cocina 
• Cafetería  
4.2. BLOQUE B 
Bloque B-01. Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con un comedor, 
cocina, despensa de alimentos y despensa de combustible.  
Bloque B-02. Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con un cafetín, 




• Despensa de alimentos 
• Despensa de combustible 
• Cocina 
4.3. BLOQUE C 
Bloque C-01. Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con espacios que 
será utilizados para la gestión administrativa, más un tópico. 
 
 








• Servicios Higiénicos 
• Sala de profesores  
4.4. BLOQUE D 
Bloque D-01. Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con una biblioteca, 
más un almacén. 
Bloque D-02. Es una construcción nueva de un nivel, que cuenta con dos aulas 
para talleres. 
1er nivel. 








4.5. BLOQUE E 




• Talleres  
4.6. BLOQUE F 
Es una construcción nueva de dos niveles que será destinado para talleres. 
1er nivel. 
• Talleres  
2do nivel. 
• Talleres  
4.7. BLOQUE G 
Es una construcción nueva de un nivel que será una batería de servicios higiénicos 
para mujeres y hombres, así como también para discapacitados.  
1er nivel. 
• SS. HH hombres 
• SS. HH mujeres 
• SS. HH discapacitados 
4.8. BLOQUE H 
Es una construcción nueva de dos niveles que será destinado para el uso de Aulas 







4.9. BLOQUE I 
Es una construcción nueva de dos niveles que será destinado para el uso de Aulas 





4.10. BLOQUE J 
Es una construcción nueva de dos niveles que será destinado para el uso de 




• Aulas de Innovación Pedagógica. 
4.11. BLOQUE K 
Es una construcción nueva de dos niveles que será destinado para el uso de 







E. CRITERIOS DE DISEÑO (Propuesta) 
El proyecto considera los siguientes criterios: 
La programación de actividades propuesta deberá considerar, en principio, las 
áreas recuperables y cuyo acondicionamiento permitiría albergar usos y funciones 
con aceptable grado de seguridad y mínima inversión. 
Asimismo, se deberán tener en cuenta factores de riesgo y seguridad antes de 
programar usos, especialmente en áreas de gran concentración y espacios abiertos 
de uso común. El planteamiento general arquitectónico se describe a continuación: 
En principio se plantea la demolición total de las edificaciones por no cumplir con 
ciertas normas de seguridad. 
ZONIFICACIÓN 
 Las zonas definidas son:  
 - Zona Ingreso   
 - Zona Académica   








• La institución educativa Pedro Abel Labarthe Durand contara con los 
ambientes esenciales para una educación de calidad. 
 
• El área de cada ambiente propuesto para la institución educativa Pedro 
Abel Labarthe Durand será de acuerdo a lo indicado en la norma de 
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PIMENTEL – CHICLAYO - LAMBAYEQUE 
 
Tesista  
Sampén Matallana Jesús John 
 
Fecha 




El presente documento (Memoria de cálculo) corresponde al análisis sísmico y 
cálculo estructural del proyecto denominado "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL 
LABARTHE DURAND, PIMENTEL ", que se encuentra ubicado en el Distrito de 
Pimentel, Provincia De Chiclayo, Región Lambayeque. El análisis se realizó 
conforme a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
1.1 NORMAS EMPLEADAS 
REGLAMENTO NACIONAL EDIFICACIONES 
 NTE E.020 - CARGAS 
 NTE E.030 - DISEÑO SISMORRESISTENTE 
 NTE E.050 - SUELOS Y CIMENTACIONES 
 NTE E.060 - CONCRETO ARMADO 
 A.C.I. 318 – 2019 
 
1.2 ESPECIFICACIONES – MATERIALES EMPLEADOS 
• CONCRETO 
COLUMNAS, VIGAS Y LOSAS 
Resistencia (f´c)   : 210 Kg/cm²  
Módulo de Elasticidad (E)  : 217370.65 Kg/cm²      
Módulo de Poisson (u)  : 0.20 
Peso Específico (γc)    : 2400 Kg/m³  
• MUROS DE ALBAÑILERÍA 
Resistencia (f´c)   : 65 Kg/cm²  
Módulo de Elasticidad (E)  : 32500 Kg/cm²      
Módulo de Poisson (u)  : 0.3 
 
 
Peso Específico (γc)    : 1800 Kg/m³  
• ACERO CORRUGADO (ASTM A605Gr60) 
Resistencia a la fluencia (fy)   : 4,200 Kg/ cm²  
Módulo de Elasticidad, E  : 2 100 000 Kg/ cm². 
RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS (R): 
Zapatas    : 7.00 cm. 
Columnas y Vigas Peraltadas : 4.00 cm. 
Losas y Vigas Chatas  : 2.00 cm. 
 
CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO Y CONSIDERACIONES DE CIMENTACIÓN 
Capacidad portante, σ’t   : 0.61 Kgf/cm². 




Figura 13. Definición de las propiedades del concreto en el ETABS, para el 





Figura 14. Definición de las propiedades del acero en el ETABS, para el módulo 




Figura 15. Definición de las propiedades del acero en el ETABS, para el módulo 








2.0 ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 
Columnas:  
Col- T (1mx0.50m) 
 
 









Col- L (0.60m*0.60m) 
 
 
Figura 17. Columna en Ele de 0.60m*0.60m, en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
C – (0.25m*0.60m) 
 
 





Viga – 0.25m*0.60m 
 
 









Viga – 0.25m*0.50m 
 
 









Viga – 0.20m*0.25m 
 
 









Viga A cartelada. 
 
 









Viga – 0.20m*0.40m 
 
 









Losa Aligerada, e = 20cm 
 
 

























3.0 ESTADOS Y COMBINACIONES DE CARGAS 
3.1 Patrones de cargas 
 
Tabla 5. Patrones de carga para módulo de Aulas-Bloque H-I. 







Carga Viva – Alternancia 1 








Fuerza sísmica en la dirección X, con excentricidad 5%, Análisis 
Estático 
Fuerza sísmica en la dirección Y, con excentricidad 5%, Análisis 
Estático 
Fuerza sísmica en la dirección X, con excentricidad 5%, Análisis 
Dinámico 
Fuerza sísmica en la dirección Y, con excentricidad 5%, Análisis 
Dinámico 
Fuente: Elaboración propia. 
 
• Cargas Muertas 
DEAD: Peso propio de la Estructura + Carga permanente adicional 
 
• Carga Vivas 
Sobrecarga de uso Aulas= 250 Kgf/m2 
 Corredores y Escaleras = 400 Kgf/m2 
 
 
4.0 ANÁLISIS SÍSMICO 
4.1 Parámetros Sísmicos 
 
Tabla 20. Parámetros Sísmicos para el módulo de Aulas – Bloque A. 
Dirección X Dirección Y 
Factor de Zona Z=0.45 Factor de Zona Z=0.45 
Factor de Uso U=1.50 Factor de Uso U=1.50 
Factor de Suelo S=1.10 
TP=1.00 
TL=1.60 
Factor de Suelo S=1.10 
TP=1.00 
TL=1.60 
Coeficiente de Amplificación 
Sísmica 
C=2.5 Coeficiente de Amplificación 
Sísmica 
C=2.5 
Factor Básico de Reducción 
por Ductilidad 
Ro=6 Factor Básico de Reducción 
por Ductilidad 
Ro=3 
Factores de Irregularidad Ia=1 
Ip=1 
Factores de Irregularidad Ia=1 
Ip=1 





















4.2 Peso de la Edificación 
 
 
Figura 26. Peso Sísmico de acuerdo a la norma E.030, capitulo 4, para el módulo 
de Aulas-Bloque H-I. 
 






























4.4 Análisis Dinámico por Combinación Modal - Espectral 
 
Espectro de Pseudo Aceleraciones – Dirección X 
 
 

























































5.0 RESULTADOS DEL ANÁLISIS SÍSMICO 
 
5.1 Peso de la Edificación 
 
Tabla 7. Peso de la edificación, en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
TABLE:  REACCIÓNES EN LA BASE 
Load Case/Combo 
 
FX FY FZ MX MY MZ X Y Z 
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m m m m 
Peso Sísmico 0 0 180.76 1088.3595 -924.8141 0 0 0 0 
Fuente: ETABS versión 18.1.1 
 
Peso = 180.76 Tnf 
 
5.2 Participación Modal 
 
Tabla 8. Participación modal en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
TABLE:  Modal Load Participation Ratios 
Case Item Type Item Static Dynamic 
      % % 
Modal Acceleration UX 100 100 
Modal Acceleration UY 100 100 
Modal Acceleration UZ 0 0 






Tabla 9. Periodo de vibración en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
TABLE:  Modal Participating Mass Ratios 
Case Mode Period UX UY UZ Sum UX Sum UY Sum UZ 
    sec             
Modal 1 0.275 0.9257 0 0 0.9257 0 0 
Modal 2 0.092 2.71E-05 0.7067 0 0.9257 0.7067 0 
Modal 3 0.082 0.0001 0.2421 0 0.9259 0.9488 0 
Modal 4 0.073 0.0741 3.325E-05 0 1 0.9489 0 
Modal 5 0.032 1.481E-06 0.0393 0 1 0.9881 0 
Modal 6 0.029 2.84E-06 0.0119 0 1 1 0 
Modal 7 0.007 0 0 0 1 1 0 
Modal 8 0.007 0 0 0 1 1 0 
Modal 9 0.007 0 0 0 1 1 0 
Modal 10 0.007 0 0 0 1 1 0 
Modal 11 0.007 0 0 0 1 1 0 
Modal 12 0.007 0 0 0 1 1 0 




5.3 Desplazamientos Laterales 
Dirección X 
Tabla 10. Desplazamiento por nivel del módulo de Aulas-Bloque H-I en dirección 
"X" 
TABLE:  Story Drifts 
Story Load Case/Combo Direction Drift Label X Y Z 
          m m m 
Story2 DDXX X 0.0041 18.00 9.00 0.00 7.80 
Story1 DDXX X 0.0042 8.00 9.00 2.15 4.40 




Tabla 11. Desplazamiento por nivel del módulo de Aulas-Bloque H-I “Y”. 
TABLE:  Story Drifts 
Story Load Case/Combo Direction Drift Label X Y Z 
          m m m 
Story2 DDYY Y 310.00 9.00 7.40 7.80 310.00 
Story1 DDYY Y 322.00 9.00 8.90 4.40 322.00 
Fuente: ETABS versión 18.1.1. 
 
5.4 Revisión de la Fuerza Cortante Mínima 
Dirección X 
Tabla 12. Revisión de la cortante mínima en "X", en el módulo de Aulas-Bloque H-
I. 
TABLE:  Base Reactions 
Load 
Case/Combo FX FY FZ MX MY MZ X Y Z 
  Tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m m m m 
SxE -55.9285 0 0 0 -352.111 344.6744 0 0 0 
SxD Max 51.9694 0.2851 0 1.7669 325.6034 294.0882 0 0 0 
Fuente: ETABS versión 18.1.1. 
 
Verificación: 
VxE   = 55.93 Tnf 
0.80VxE  = 44.74 Tnf 
VxD  = 51.97 Tnf 






Tabla 13. Revisión de la cortante mínima en "X", en el módulo de Aulas-Bloque H-
I. 
TABLE:  Base Reactions 
Load 
Case/Combo FX FY FZ MX MY MZ X Y Z 
  tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m m m m 
SyE 0 -111.8569 0 704.2219 0 -604.0274 0 0 0 
SyD Max 0.5702 94.6287 0 585.6776 1.3939 572.5737 0 0 0 
Fuente: ETABS versión 18.1.1. 
Verificación: 
VyE  = 111.86 Tnf 
0.80VyE  = 89.49Tnf 
VyD  = 94.63 Tnf 















5.5 Verificación del Sistema Estructural 






P V2 V3 T M2 M3 
tonf tonf tonf tonf-m tonf-m tonf-m 
PISO 1 C8 SxD Max Bottom 6.9085 0.2122 4.8828 0.032 13.0765 0.176 
PISO 1 C9 SxD Max Bottom 5.8492 4.9847 0.0352 0.0242 0.0598 13.2674 
PISO 1 C10 SxD Max Bottom 0.0362 0.0026 13.9984 0.0059 38.5512 0.0063 
PISO 1 C11 SxD Max Bottom 6.9027 4.8774 0.2129 0.0324 0.1767 13.0691 
PISO 1 C12 SxD Max Bottom 0.0248 0.0025 14.3235 0.0059 39.1457 0.0062 
PISO 1 C13 SxD Max Bottom 5.8209 0.0269 4.9802 0.0248 13.2614 0.0568 
        VDx  38.43       
 
  CORTANTE DINAMICA EN X 51.97           
  
CORTANTE QUE ABSORBEN LOS 
MUROS EN X 
38.43           
  % QUE ABSOBEN LOS MUROS 73.95% MUROS R=6       















6.0 DISEÑO ESTRUCTURAL – ESTRUCTURAS DE CONCRETO ARMADO 
 
6.1 RESISTENCIA REQUERIDA 
 
Para determinar la Carga Ultima se utilizaron las combinaciones de Carga Muerta, Carga 
Viva, Carga de Sismo Y Carga de viento según lo estipulado por la NTE E.060 Art. 9.2 del 
Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
U = 1.4DEAD + 1.7LIVE  
 U = 1.25DEAD +1.25LIVE ± 1.0SISMO  
 U = 0.90DEAD + 1.0SISMO 
U = 1.25DEAD +1.25LIVE ± 1.25VIENTO 
 
6.2 COMBINACIONES DE CARGAS: De acuerdo a las Normas NTE. E060 art. 9.2 
 
Tabla 15. Combinaciones de cargas, en el módulo de Aulas-Bloque H-I 
COMBINACIÓNES DE CARGA 
Combinación 1 R1=1.4D + 1.7L 
Combinación 2 R2=1.D + 1.7L1 
Combinación 3 R3=1.D + 1.7L2 
Combinación 4 R4=1.25D + 1.25L + 1 SxD 
Combinación 5 R5=1.25D + 1.25L - 1 SxD 
Combinación 6 R6=1.25D + 1.25L + 1 SyD 
Combinación 7 R7=1.25D + 1.25L - 1 SyD 
 
 
Combinación 8 R8=1.25D + 1.25L1 + 1 SxD 
Combinación 9 R9=1.25D + 1.25L1 - 1 SxD 
Combinación 10 R10=1.25D + 1.25L1 + 1 SyD 
Combinación 11 R11=1.25D + 1.25L1 - 1 SyD 
Combinación 12 R12=1.25D + 1.25L2 + 1 SxD 
Combinación 13 R13=1.25D + 1.25L2 - 1 SxD 
Combinación 14 R14=1.25D + 1.25L2 + 1 SyD 
Combinación 15 R15=1.25D + 1.25L2 - 1 SyD 
Combinación 16 R16=0.9D + 1SxD 
Combinación 17 R17=0.9D - 1SxD 
Combinación 18 R18=0.9D + 1SyD 
Combinación 19 R19=0.9D - 1SyD 
Combinación 20 
RESISTENCIA = R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, 
R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18 y R19 (Envolvente) 











6.3 DIAGRAMAS DE MOMENTOS FLECTORES 
 
• ESTRUCTURA EN 3D – Vigas y Columnas 
 
 
Figura 34. Diagramas de momento flector en vigas y columnas con la 







• ESTRUCTURA EN 3D – Muros de Albañilería 
 
Figura 35. Diagramas de momento flector en los muros de albañilería con la 















6.4 DIAGRAMAS DE FUERZAS CORTANTES 
• ESTRUCTURA EN 3D – Vigas y Columnas 
 
Figura 36. Diagramas de momento flector en vigas y columnas con la 
combinación envolvente en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
• ESTRUCTURA EN 3D – Muros de Albañilería 
 
Figura 37. Diagramas de momento flector en vigas y columnas con la 
combinación envolvente en el módulo de Aulas-Bloque H-I 
 
 
6.5 DIAGRAMAS DE MOMENTOS FLECTORES – PÓRTICOS 
- Pórtico A 
 
Figura 38. Diagramas de momento flector en vigas y columnas en el pórtico A, 
con la combinación envolvente, en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
- Pórtico B 
 
Figura 39. Diagramas de momento flector en vigas y columnas en el pórtico B, 
con la combinación envolvente, en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
7.0 Diseño de Columnas. 
- Columna en Ele: 
 
 
Figura 56. Columna diseñada en Ele de 0.60m*0.60m en el módulo de Aulas-
Bloque H-I. 
 
Figura 57. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°1 a 0 grados, en 






Figura 58. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°7 a 90 grados, en 






- Columna en Tee: 
 





Figura 60. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°1 a 0 grados, en 
el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 61. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°7 a 90 grados, en 














Figura 62. Columna rectangular diseñada de 0.25m*0.50m en el módulo de 
Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 63. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°1 a 0 grados, en 
el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 64. Diagrama de iteración de la columna en Ele, curva n°7 a 90 grados, en 
el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
8.0 DISEÑO DE LOSA ALIGERADA 
8.1 Diseño por Flexión 
Se analiza con la Teoría Elástica para elementos sometidos a flexión, considerando una 














8.2 Refuerzo Mínimo 




bd (Losas Aligeradas - viguetas) 
8.3 Refuerzo por retracción y temperatura. - 
En losas estructurales donde el refuerzo por flexión se extienda en una dirección, se deberá 
proporcionar refuerzo perpendicular a éste para resistir los esfuerzos por retracción del 
concreto y cambios de temperatura. 
8.4 Acero de refuerzo               Cuantía ρt 
Barras lisas         0,0025 
Barras corrugadas con fy < 4200 Kg/cm2     0,0020  
Barras corrugadas o malla de alambre (liso o corrugado) 0,0018 







 8.5 Separación del Refuerzo 
• Refuerzo Principal 
Exceptuando las losas nervadas, el espaciamiento entre ejes del refuerzo principal 
por flexión será menor o igual a tres veces el espesor de la losa, sin exceder de 
40cm. 
• Refuerzo por contracción y temperatura 
Deberá colocarse con un espaciamiento entre ejes menor o igual a tres veces el 
espesor de la losa, sin exceder de 40cm. En losas nervadas en una dirección 
(aligerados) donde se usen bloques de relleno (ladrillos de techo) permanentes de 
arcilla o concreto, el espaciamiento máximo del refuerzo perpendicular a los nervios 
podrá extenderse a cinco veces el espesor de la losa sin exceder de 40cm. 
  




Para el diseño de cada vigueta que forma la losa aligerada, se procedió a usar las franjas 
de diseño (strip), en el sentido de armado de la losa. Las franjas de diseño fueron en todo 
el ancho de la losa, delimitado entre las vigas de contorno. El Safe entrega el diseño por el 
total de la franja de diseño, este total, ya sea para el refuerzo superior o inferior se divide 
entre el número de viguetas que se usarán en la franja, posteriormente se verifican las 
cuantías mínimas o máximas, así como la capacidad de corte. 
Losa Aligerada Primer Nivel  
 
 









Franjas de Diseño en el Sentido del Aligerado 
 
Figura 67. Diseño de losa Aligerada en el programa SAFE con el método de 
franjas, en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
8.6 Diagrama de Momentos Flectores por Franjas de Diseño – Combinación de 
Resistencia 
 
Figura 68. Diagrama de momento flector con la combinación envolvente, en el 
módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
8.7 Refuerzo Longitudinal por Flexión 
A continuación, se muestra la cantidad de refuerzo requerido por unidad de ancho. 
 
 
Figura 69. Área de acero requerido para el refuerzo longitudinal por flexión en la 
losa aligerada del módulo de Aulas-Bloque H-I 
De acuerdo a lo requerido en el gráfico anterior, se ha distribuido refuerzo longitudinal de 1 Φ 













Se puede observar que el refuerzo asignado es suficiente para absorber los esfuerzos 
generados.   
8.8 Verificación por Fuerza Cortante en las viguetas 
 
Figura 72. Fuerza Cortante en las Viguetas de la losa aligerada del módulo de 
Aulas-Bloque H-I. 
 
Vu     =4.05 Tnf (Fuerza Cortante Actuante por Franja) 
Ancho de la Franja  =3.75 m 
Nro. De Viguetas   =9.375 
Vu    =0.432 Tnf (Fuerza Cortante Actuante por Vigueta) 
ΦVc     =1.13 Tnf (Fuerza Cortante Resistente por Vigueta) 









9.0 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN 
El diseño de cimentaciones involucra una serie de etapas, las cuales se mencionan a 
continuación: 
 Determinación de la presión neta del suelo y dimensionamiento de la zapata. 
 Determinación de la reacción amplificada del suelo. 
 Verificación por Esfuerzo cortante. 
 Verificación por peso de la zapata. 
 Diseño del Refuerzo. 
 Verificación por aplastamiento. 
 Anclajes. 
9.1 VERIFICACIÓN POR ESFUERZO CORTANTE 














𝑉𝑢 ≤  ∅ 𝑉𝑛 
𝑉𝑛 = 𝑉𝑐 + 𝑉𝑠 
𝑉𝑐 = 0.53 ∗ √𝑓′𝑦 ∗ 𝑏 ∗ 𝑑 






9.2 VERIFICACIÓN POR PUNZONAMIENTO 
Se asume que el punzonamiento es resistido por la superficie bajo la línea punteada. 













𝑉𝑢𝑝 = 𝑃𝑢 − 𝑊𝑛𝑢 ∗ 𝑚 ∗ 𝑛 
Vup= Cortante por punzonamiento actuante. 
Vcp= Resistencia al cortante por punzonamiento en el concreto. 
 
𝑉𝑐𝑝 = (0.53 +
1.1
𝛽𝑐




, 𝛽 ≤ 2 → 𝑉𝑐 = 1.1√𝑓′𝑐 ∗ 𝑏0 ∗ 𝑑  
𝑏0 = 2𝑚 + 𝑛  (Perimetro de los planos de falla)  
 








9.3 DISEÑO POR FLEXIÓN DE LA CIMENTACIÓN 
El momento externo en cualquier sección de una zapata deberá determinarse haciendo 
pasar un plano vertical a través de la zapata y calculando el momento producido por las 













9.4 REFUERZO MÍNIMO 




𝑏. 𝑑 (Viga de cimentación) 
 
10.0 DISEÑO DE LA CIMENTACIÓN CON EL PROGRAMA SAFE 2016 
La capacidad portante del terreno y el módulo de subrasante del suelo (coeficiente de balasto), 
están en función de las características de la forma de la cimentación y de la profundidad. En 
programas como el Plaxis, que para el comportamiento lineal o no lineal del suelo toma valores 
del ángulo de fricción, cohesión, permeabilidad, etc., se pueden realizar cálculos desde el 
punto de vista geotécnico como efectos de interacción suelo-estructura, consolidación de 
suelos, capacidad última, etc. En este caso se tratará el cálculo de la cimentación con el uso 
del SAFE 2016, entonces la única comprobación a realizar y que proporciona el programa será 
la verificación de la capacidad portante del terreno en la cimentación. 
f’c    = 210 kgF/cm2 
Altura de Zapata =0.50m 

















A. VISTA EN PLANTA DE CIMENTACIÓN 
 




Figura 74.Esfuerzos máximos de la cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Esfuerzo máximo   = 0.55 Kg/cm2 
Esfuerzo Admisible del Suelo  = 0.610Kg/cm2 






10.2 Refuerzo en zapatas 
a. Refuerzo Longitudinal – Dirección 1 (Ast1) Cara Superior 
 
Figura 75. Refuerzo longitudinal requerido en la dirección 1, cara superior de la 
cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
En función del acero requerido se ha asignado barras de 1/2" @ 0.14 m superior y se ha 




Figura 76. Diseño por elementos finitos del refuerzo longitudinal, cara superior de 
la dirección 1, de la cimentación en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 77. Comprobación del acero longitudinal asignado en la dirección 1, cara 
superior de la cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
Luego de haber asignado el refuerzo indicado se puede verificar que este es suficiente para 
soportar las acciones en la estructura. 
b. Refuerzo Longitudinal – Dirección 1 (Ast1) Cara Inferior 
 
Figura 78. Refuerzo longitudinal requerido en la dirección 1, cara inferior de la 
cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 





Figura 79. Diseño por elementos finitos del refuerzo longitudinal, cara inferior de 
la dirección 1, de la cimentación en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 80. Comprobación del acero longitudinal asignado en la dirección 1, cara 
inferior de la cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
Luego de haber asignado el refuerzo indicado se puede verificar que este es suficiente para 
soportar las acciones en la estructura. 
c. Refuerzo Longitudinal – Dirección 2 (Ast2) Cara Superior 
 
Figura 81. Refuerzo longitudinal requerido en la dirección 2, cara inferior de la 
cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 






Figura 82. Diseño por elementos finitos del refuerzo longitudinal, cara superior de 
la dirección 2, de la cimentación en el módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Figura 83. Comprobación del acero longitudinal asignado en la dirección 2, cara 
inferior de la cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
Luego de haber asignado el refuerzo indicado se puede verificar que este es suficiente para 
soportar las acciones en la estructura. 
 
d. Refuerzo Longitudinal – Dirección 2 (Ast2) Cara Inferior 
 
Figura 84. Refuerzo longitudinal requerido en la dirección 2, cara inferior de la 
cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 






Figura 85. Diseño por elementos finitos del refuerzo longitudinal, cara superior de 
la dirección 2, de la cimentación en el módulo de Aulas-Bloque H-I 
 
Figura 86. Comprobación del acero longitudinal asignado en la dirección 2, cara 
inferior de la cimentación del módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
 
Luego de haber asignado el refuerzo indicado se puede verificar que este es suficiente para 
soportar las acciones en la estructura. 
 
10.3 Verificación por Fuerza Cortante 
• Dirección Longitudinal – Dirección X 
 
Figura 87. Diagrama de fuerza cortante en Dirección “X”, en la cimentación del 
módulo de Aulas-Bloque H-I. 
Vu  = 5.11 Tnf 
ФVc =27.41 Tnf 








• Dirección Longitudinal – Dirección Y 
 
Figura 88. Diagrama de fuerza cortante en Dirección “Y”, en la cimentación del 
módulo de Aulas-Bloque H-I. 
 
Vu  = 6.1 Tn 
ФVc  = 27.41 Tn 










10.4 Vigas de Conexión 
• Refuerzo Longitudinal 
 
 














MEMORIA DESCRIPTIVA DE ESTRUCTURAS 
 
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL 





SAMPÉN MATALLANA, Jesús John 
 






El objetivo de la presenta memoria descriptiva es diseñar los elementos 
resistentes que componen las edificaciones del proyecto: “DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA 
I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND, PIMENTEL”, para asegurar que las 
estructuras propuestas desarrollen un comportamiento Sismorresistente 
satisfactorio en conformidad con la Normatividad vigente. 
2.0 ARQUITECTURA  
La propuesta arquitectónica contempla la construcción de nuevos edificios, 
según los requerimientos de uso. La propuesta arquitectónica considera los 
siguientes elementos: 
• BLOQUE A: 
Sala de Uso Múltiple, SS. HH hombres y mujeres, SS. HH discapacitados.  
 
• BLOQUE B: 
comedor, cafetería, cocina, despensa de alimentos y despensa de 
combustible.  
 
• BLOQUE C:  
Tópico, SS, HH docentes, Archivador, sala de reuniones, secretaria, 
subdirección y talleres.  
 
• BLOQUE D:  
biblioteca, deposito, almacén y talleres.  
 
• BLOQUE E y F:  
Talleres. 
 
• BLOQUE G:  
Batería SS. HH hombres y mujeres, SS. HH discapacitados. 
 
 
• BLOQUE H y I:  
14 aulas pedagógicas. 
 
• BLOQUE J:  
2 laboratorios y 2 aulas de innovación pedagógica. 
 
• BLOQUE K:  
1 polideportivo más un gimnasio. 
 
3.0 CONSIDERACIONES GENERALES PARA EL DISEÑO 
3.1. Estudio de mecánica de suelos: 
Se considerarán los siguientes datos del suelo 
- Arenas arcillosas de mediana plasticidad, con presencia de gravas 
angulosas de consistencia compacta en estado húmedo. 
- Capacidad admisible: Asumimos un valor de 0.61 kg/cm2. En la cual se hará 
un mejoramiento de suelo con una falsa zapata con un espesor de 50 cm y 
con un concreto C: H: 1:10 + 30% P.M. 
- Profundidad mínima de cimentación = 1.50 m 
3.2. Característica y propiedades de los materiales 
• CONCRETO 
Características del concreto reforzado para el diseño estructural: 
- Resistencia nominal a compresión = f'c = 210 kg/cm2 
- Módulo de elasticidad = Ec = 217,370.65 kg/cm2 
- Módulo de Poisson (u) = 0.20  
- Deformación Unitaria Máxima εc = 0.003 






- Corrugado, grado 60, esfuerzo de fluencia (fy)= 4200 kg/cm2 = 4.2 ton/cm2 
- Módulo de elasticidad = Es = 2 100 000 kg/cm2 
• ALBAÑILERÍA CONFINADA 
- Clase de Unidad: Ladrillo Tipo IV 
- Resistencia característica a compresión axial de la albañilería (f’m) = 65 
Kg/cm2 
- Módulo de elasticidad = Es = 500 f’m = 32500 kg/cm² 
- Peso específico = 1800 Kg/m³ 
- Módulo de Poisson = 0.3 
 
4.0 NORMATIVIDAD 
En todo el proceso de análisis y diseño se utilizarán las normas comprendidas 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones (R.N.E.): 
- Metrado de cargas   Norma E-020 
- Diseño sismorresistente  Norma E-030 
- Concreto Armado   Norma E-050 
- Suelos y cimentaciones  Norma E-050 
- Albañilería Confinada  Norma E-060 
- Acero Estructural   Norma E-090 
 
5.0 ANÁLISIS SÍSMICO 
El análisis para fuerzas laterales de sismo fue realizado considerando los 
lineamientos y parámetros de la Norma Técnica de Edificación E.030 Diseño 
Sismorresistente vigente. 
Se consideraron los siguientes coeficientes para la determinación de la fuerza 




Z = 0.25 
C =2.50 Coeficiente de amplificación sísmica 
U = 1.5 Edificaciones esenciales 
S = 1.40 Suelo blando 
Tp = 1.00 Período predominante del suelo 
Tl = 1.60 Período predominante del suelo 
• BLOQUE A: 
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE B: 
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE C:  
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE D:  
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE E y F:  
Rx = 7.0  Dual 







• BLOQUE G:  
 
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE H y I:  
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE J:  
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
• BLOQUE K:  
Rx = 7.0  Dual 
Ry = 3.0 Albañilería armada 
donde P es el peso de la edificación, considerando el 100% de la carga muerta 
y el 50% de la carga viva. 
Las cargas (momentos, cortantes y axiales) obtenidos para cada elemento han 
sido utilizados en el diseño de estos. 
Los desplazamientos máximos obtenidos del análisis están dentro de los límites 
exigidos por la Norma. 
 
6.0 ANÁLISIS ESTRUCTURAL 
El análisis de la estructura se ha realizado mediante el análisis estático y 
dinámico de las estructuras, apoyados por el programa de análisis estructural 
ETABS VERSION 2018. 
 
 
Diseño en Concreto Armado 
 
El diseño de todos los elementos de concreto armado ha sido realizado por el 
método de resistencia, siguiendo lo indicado de la Norma Técnica de Edificación 
E.060 Concreto Armado. 
 
7.0 CIMENTACIÓN 
De acuerdo al Estudio de Suelos, se tiene: 
 
- Profundidad de cimentación  : Df = 1.50 m 
- Tipo de Cimentación   : Vigas continuas  
- Estrato de apoyo de la cimentación : Arenas arcillosas de mediana Plasticidad 
(SC) 
- Profundidad de la napa freática : No se encontró 
- Esfuerzo admisible   : 0.61 kg/cm² 
- Factor de seguridad por corte   : 3 
- Asentamiento diferencial máximo aceptable: 0.40cm 











FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
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Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. 




















MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES SANITARIAS 
PROYECTO: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA 
MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE 
DURAND - PIMENTEL - LAMBAYEQUE – 2020” 
UBICACIÓN:     
                        Distrito        :  Pimentel 
                        Provincia     :  Chiclayo 
Dpto          :   Lambayeque 
 
FECHA:     Diciembre         : 2020 
 
1.- GENERALIDADES  
El proyecto: “DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA 
MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE 
DURAND - PIMENTEL - LAMBAYEQUE – 2020”, comprende las 
instalaciones sanitarias interiores de los servicios higiénicos del 
proyecto. Lo cual ha sido realizado cumpliendo con las Normas del 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Norma Técnica – I.S. 010 
 
2.- FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 
➢ Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
En el entorno de la edificación proyectada se ubica los sistemas 
proyectado de redes de distribución de agua. 
 
➢ Conexión Domiciliaria de Agua 
La conexión domiciliaria para el abastecimiento de agua de la 
edificación es existente mediante una tubería de alimentación de Ø¾”, 
la misma que alimentará a la cisterna proyectada dentro de la I.E, con 
su respectivo tanque elevado que abastecerá al centro educativo. 
➢ Evacuación de Aguas Residuales 
 
 
La evacuación de las aguas residuales de la edificación proyectada 
será mediante un sistema de saneamiento básico, el cual está 
conformado por una red de tubería de Ø6”, con la capacidad suficiente 
para dar tratamiento a las aguas residuales expedidas por la I.E. 
 3.- UBICACIÓN 
El proyecto se encuentra ubicado:  
  Distrito        :  Pimentel 
Provincia     :  Chiclayo 
Dpto          :   Lambayeque 
4.- CONSUMO PROBABLE DE AGUA 
En concordancia con el Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma 
Técnica I.S.010 para edificaciones para uso educacional, se tiene el 
siguiente consumo: 
Consumo Promedio Diario 
Dotaciones: 
Alumnos: 659 Alumnos x 50 lts/alumno: 32,800.00 lts 
Director, secretaria, profesores: 80 x 50 lts/Persona: 4,000.00 lts 
Personal no residente: 10x200 Lts/persona: 2,000.00 lts 
Area Verde: 2169.4533 m2 x 2 lts/m2: 4,338.9067 lts 
 
Volumen Total: 43,138.91 Lts 
 
5.- SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y REGULACIÓN 
Se ha proyectado el uso de un sistema de almacenamiento conformado 
por una cisterna, bombas de elevación y tanque elevado para cubrir las 
variaciones de consumo, continuidad y regulación del servicio de agua 
en la edificación, operando de acuerdo a la demanda de agua de la 
población estudiantil proyectada. 
• Volumen de la Cisterna 
 
 
La cisterna ha sido diseñada en función de satisfacer el consumo 
diario. 
Volumen Cisterna = 0.75 x Consumo Diario 
               0.75 x 43,138.91 Litros = 32,354.18 Litros                                   
Se asume una cisterna de 32,50 Litros de capacidad para garantizar 
la dotación de agua en el I.E hasta por 1 día sin servicio. 
 
Dimensiones: 
H total : 1.75 m    
H útil : 1.35 m     
Largo : 8.00 m 
Ancho : 3.00 m 
 
• Volumen del Tanque Elevado 
El Tanque elevado está diseñado para proveer la suficiente cantidad 
de agua, cuyo volumen de diseño está en función de la dotación. 
Volumen Tanque Elevado = (1/3) x Dotación 
   (1/3) x 43,138.91 Litros = 14,378.20 Litros asumido 
14,50 m³ 
Dimensiones: 
H total : 2.00 m    
H útil : 1.65 m     
Largo : 3.00 m 
Ancho     : 3.00 m 
6.- MÁXIMA DEMANDA SIMULTANEA 
El sistema de abastecimiento de agua potable interior será un sistema 
indirecto, es decir con un sistema combinado de cisterna, bomba de 
elevación y tanque elevado, siendo la distribución desde el tanque 
elevado a los servicios sanitarios por gravedad. 
 
El cálculo Hidráulico para el diseño de las tuberías de distribución se 
realizará mediante el método de Hunter. 
 
 
    Nº      U.G.    UH  
Inodoros   31 5 155 
Lavatorios(salida) 33 2   66 
Lavaderos(salida) 31 3   93 
Urinarios   14 3   42 
Duchas   04  2   08  
Total Unidades Hunter (UH): 364 UH 
 
Por lo tanto, el equivalente como gasto probable para la aplicación del 
método Hunter en la Máxima Demanda Simultánea es: Qmds = 3.61 
lps 
 
7.- EQUIPO DE BOMBEO 
El equipo de bombeo a instalarse será una unidad, la cual será del tipo 
centrífugo, con la suficiente potencia para elevar el Caudal de la Máxima 
Demanda Simultánea. 
Potencia del Equipo de Bombeo 
Potencia de la Bomba = (Qb x ADT) / 75 x e 
Donde: 
 Qb : Caudal de bombeo. 
 ADT : Altura dinámica total en metros 
 e : Eficiencia de la bomba de 65% (Valor común de eficiencia de 
bomba) 
 
Qb =  Qmds + Q llenado del T.E.  
El tiempo de llenado del T.E. debe ser menor a 2 horas, por tal motivo 
para el diseño se considera el caudal de llenado de T.E. en 2 hora. 
Qb = 3.61 lps + 14,500lt / 7,200s 
Qb = 3.61 lps + 2.01389 lps = 5.62 lps. 
  
ADT = Hs + Hi + hfs  + hls + hfi + hli + Ps 
Donde :  
 
 
Hs : Longitud vertical de la tubería de succión 
Hi  : Longitud vertical de la tubería de impulsión 
hfs : Pérdida de carga por fricción en la tubería de succión Formula 
de Darcy  
hls : Pérdida local por accesorios en la tubería de succión  
hfi  : Pérdida de carga por fricción en la tubería de impulsión 
hli  : Pérdida local por accesorios en la tubería de impulsión  
Ps : Presión de llegada en metros 
Hs  :     2.50 m  
Hi  :     12.40 m 
Hfs+hls :    1.23 m  
hfi+hli :    1.65m 
Ps  :    2.00m 
ADT = (2.50 + 12.4 + 1.25 + 1.65 + 2.00) m 
ADT =19.80 m  
Potencia de la Bomba =  (3.61 lps  x 19.80 m) / 75 x 0.75=1.27 Hp. 
                                          =     1.50 HP (Asumido) 
                                          =     Electrobomba de 1.1/2 HP. 
8. ALIMENTADORES Y RED DE DISTRIBUCIÓN 
Las tuberías de distribución de agua fría en toda la edificación se han 
dimensionado con el método de gastos probables. El sistema de redes 
interiores de distribución de agua fría comprende la instalación de tuberías 
de diámetros ø2”, ø 1½”, ø1¼”, ø1”, Ø ¾”, y ½”, de material de PVC SAP 
y sus respectivos accesorios. 
 
 
9.  DESAGÜE DOMESTICO 
 
 
El sistema de desagüe está diseñado con la suficiente capacidad para 
conducir la contribución de la máxima demanda simultánea. 
Todas las tuberías de desagüe serán de PVC tipo S.A.L. y las tuberías de 
ventilación serán de PVC tipo S.A.L. 
Los diámetros de las tuberías y cajas de registro proyectadas se indican 
en los planos respectivos, la pendiente mínima de las tuberías del 
desagüe será de 1% para Ø4” y 1.5% para Ø 3” y Ø 2”. 
7.- SISTEMA DE VENTILACIÓN 
Se han provisto de puntos de ventilación a los diversos aparatos sanitarios 
mediante tuberías de PVC de Ø2” de diámetro y terminarán a 30 cm. 
S.N.T.T. de la planta azotea acabando en sombrero de ventilación, 
distribuidos de manera que impidan la formación de vacíos o alzas de 
presión, que pudieran hacer descargar los sellos hidráulicos y evitar la 
presencia de olores indeseables en los ambientes de la edificación 
proyectada. 
Los montantes se prolongarán hasta 30 cm. S.N.T.T con el mismo 
diámetro para funcionar como tuberías de ventilación primaria. 














MEMORIA DESCRIPTIVA – INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
PROYECTO:  
“DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA 
MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE 
DURAND - PIMENTEL - LAMBAYEQUE – 2020” 
 
 
 UBICACIÓN:     
                        Distrito        :  Pimentel 
                        Provincia     :  Chiclayo 
Dpto          :   Lambayeque 
 








La presente Memoria comprende y describe los conceptos utilizados en el 
desarrollo de Instalaciones Eléctricas, correspondiente al proyecto "DISEÑO DE 
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA 




El objetivo de los planos que complementan la presente Memoria Descriptiva, 
es mostrar un sistema eléctrico completo, el cual debe ser instalado por el 
Contratista, quien debe suministrar todos los materiales y equipos para tal 
efecto, de modo que dicho sistema pueda ser probado, regulado y entregado en 
perfecto estado de funcionamiento al usuario.  
El proyecto en general consiste en el diseño de las instalaciones eléctricas, 
consistentes en instalaciones de alumbrado. Las instalaciones serán 
empotradas en el piso para el caso de los circuitos de alumbrado. 
 
3.0 BASES DEL DISEÑO Y REFERENCIAS 
 
Los códigos y Estándares a aplicar serán como requerimiento mínimo según las 
últimas ediciones y/o enmiendas de los siguientes: 
• El Código Nacional de Electricidad (CNE), aprobado por Resolución 
Ministerial; y, Utilización 2006 aprobado con Resolución Ministerial Nº 
037-2006-MEM/DM. Norma técnica EM.010 Instalaciones Eléctricas 
Interiores Del Reglamento Nacional de Edificaciones del 11 de marzo de 
2019.  




4.0 SERVICIO DE ALUMBRADO 
 
En el entorno de la edificación proyectada, se cuenta con un sistema existente 
de redes de distribución de alumbrado público, el cual serán los que suministren 
la energía eléctrica para dicho fin. 
 
5.0 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
El proyecto "DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA 
MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - 
PIMENTEL - LAMBAYEQUE - 2020". contará con 19 tableros de distribución.  
 
6.0 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
Carga Instalada y Máxima Demanda. 
El proyecto contempla atender las cargas de utilización de alumbrado 
para las instalaciones eléctricas, estableciéndose los siguientes valores 
de carga instalada y máxima demanda. 












Cuadro 5. Cuadro de cargas total del proyecto 
CUADRO DE CARGAS TOTAL DEL PROYECTO 
DESCRIPCIÓN P.I (KW) F.D  (%) M.D (KW) 
TD-01 941.838 kw 75% 706.379 kw 
TD-02 4077.838 kw 75% 
3058.379 
kw 
TD-03 14778.663 kw 75% 
11083.997 
kw 
TD-04 1050.000 kw 75% 787.500 kw 
TD-05 4574.000 kw 75% 
3430.500 
kw 
TD-06 481.250 kw 75% 360.938 kw 
TD-07 2535.013 kw 75% 
1901.260 
kw 
TD-08 11727.513 kw 75% 
8795.635 
kw 
TD-09 11235.414 kw 75% 
8426.561 
kw 
TD-10 775.390 kw 75% 581.543 kw 
TD-11 7387.083 kw 75% 
5540.312 
kw 
TD-12 6189.614 kw 75% 
4642.211 
kw 
TD-13 674.999 kw 75% 506.249 kw 





TD-15 70988.338 kw 75% 
53241.254 
kw 
TD-16 708.747 kw 75% 531.560 kw 
TD-17 10530.000 kw 75% 
7897.500 
kw 
TD-18 10530.000 kw 75% 
7897.500 
kw 
TD-19 481.250 kw 75% 360.938 kw 









FACTOR DE SIMULTANIEDAD (0.75)  75% 95198.64 kw 
MÁXIMA DEMANDA = 95198.64 kw 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Suministro Normal de Energía. 
El abastecimiento de energía eléctrica provendrá desde el medidor del 
Centro Educativo, que operará a una tensión de 220Vca, 3F, 60Hz. 
 
Sistema de Iluminación. 
➢ LUMINARIAS 
El alumbrado en el Centro Educativo se dará por luminarias 
distribuidos según los planos. 
➢ SÍMBOLOS 
Los símbolos que se emplean son los que corresponden a la 
Resolución Ministerial Nº 091-2002-EM/VME, indicados en la 
 
 
Norma DGE-Símbolos Gráficos en Electricidad; son los cuales 
están descritos en la Leyenda respectiva de los planos. 
 
➢ TUBERÍAS 
La tubería y los accesorios para el cableado de alimentadores y, 
circuitos secundarios y derivados, será fabricada a base de la 
resina termoplástica de Policloruro de vinilo “PVC” rígido, clase o 
tipo pesado “P” no plastificado rígido, resistente al calor, resistente 
al fuego auto extinguible, con una resistencia de aislamiento 
mayor de 100 MΩ, resistente a la humedad y a los ambientes 
químicos, resistentes al impacto, al aplastamiento y a las 
deformaciones provocadas por el calor en las condiciones 
normales de servicio y, además resistentes a las bajas 
temperaturas, de acuerdo a la norma ITINTEC Nº 399.006 y 
399.007, de 3 m de largo incluida una campana en un extremo. 
 














20 26.5 2.6 3 0.82 
25 33 2.8 3 1.26 
35 42 3 3 1.60 
40 48 3 3 2.19 
50 60 3.2 3 3.22 
65 73 3.2 3 2.45 
90 101.25 3.5 3 5.70 
 
    
 
 
    Propiedades físicas a 24º C 
       -  Peso Específico                                                   1.44 kg/cm2 
 - Resistencia a la Tracción                                     500 kg/cm2 
 - Resistencia a la Flexión                                       700/900 kg/cm2 
 - Resistencia a la Compresión                               600/700 Kg./cm2 
 
7.0 CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
Cálculos de Intensidades de corriente 
Los cálculos se han efectuado con la siguiente fórmula: 
Donde:  
 K = 1.73 para circuitos trifásicos 
 K = 1 para circuitos monofásicos 
Cálculos de Caída de tensión 
Los cálculos de Caída de tensión se han realizado con la siguiente 
fórmula: 
Donde:  
I  : Corriente en Amperios 
V  : Tensión de servicio en voltios 
MDTOTAL : Máxima demanda total en Watt 
Cos  : Factor de potencia 
V   : Caída de tensión en voltios (máx. según normativa) 
L   : Longitud en metros. 
      : Resistencia específica o coeficiente de resistividad del cobre para 




















S   : Sección del conductor en mm2 
K   : Constante que depende del sistema: 1.73 para circuitos trifásico, y 
 2  para circuitos monofásicos. 
POZO TIERRA 
Para el presente proyecto, se ha diseñado un pozo tipo vertical. De 
acuerdo a la resistividad del terreno que se obtenga, se procederá a la 
construcción del pozo de tal manera que se obtenga una resistencia de 
15 ohmios como máximo, la varilla de cobre estará conectada al cable de 























PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL PROYECTO 
 
“Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en 
la I.E. Pedro Abel Labarthe Durand, Pimentel” 
 
















Por la Ejecución: 
Contaminación del 





• Recojo y reciclado 
desechos, Recipientes 
plásticos 
• No quema de bolsas. Riego 
de área de trabajo. 
• Capacitación en reforestar 
áreas descubiertas. 





• Reducir el ruido (Tapones 
de Oído) y capacitación 
para el uso adecuado de 
herramientas. (*). 





• Proveer equipo de 
protección personal, 
cascos, guantes, chalecos, 
protector de vistas. (**) 
Global 9 000.00 









• Sistema de drenaje 
provisional 
Global 8000.00 
Deterioro de la 
Calidad de vida de 
la población vecina 




• Capacitación preventiva de 
Salud 
Global 8 500.00 
TOTAL 45 500.00 
(*): Esta capacitación debe ser brindada por el especialista, los costos de este rubro incluyen 
refrigerio. 




DESCRIPCIÓN DE LOS IMPACTOS AMBIENTALES POSITIVOS DEL PROYECTO 
 
Impactos ambientales positivos Descripción del impacto positivo 
Mejoramiento de la Calidad de Vida Mejor Nivel socioeconómico y aumento 
del valor del inmueble. 
 
COSTOS DE CONTROL AMBIENTAL FIJOS 
 




Construcción de letrina para uso de los 
trabajadores durante el proceso 
constructivo 
Und (10 letrinas) 4 000.00 
Habilitación de botadero  Global 8 000.00 
Recojo y disposición de desmonte Global 10 000.00 
Recojo y disposición de restos de 
concreto y bolsas de cemento 
Global 8 000.00 














FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL 
 
Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. 
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND 
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Presupuesto 0001030
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN 01/12/2020Costo alCliente
Lugar LAMBAYEQUE - CHICLAYO - PIMENTEL
Precio S/ Parcial S/Item Descripción Und. Metrado
01 OBRAS PROVISIONALES  179,942.01
   OFICINAS M201.01  120.00  150.19  18,022.80
   ALMACENES M201.02  300.00  150.19  45,057.00
   CASETA DE GUARDIANIA M201.03  20.00  151.55  3,031.00
   VESTUARIOS DE OBREROS M201.04  120.00  189.17  22,700.40
   SERVICIOS HIGIENICOS OBREROS MES01.05  10.00  820.56  8,205.60
   CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 PZA01.06  1.00  2,139.85  2,139.85
   CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DURANTE OBRAS m01.07  473.61  59.88  28,359.77
   CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION MES01.08  10.00  90.00  900.00
   MOVILIZACION-DESMOVILIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIAS GLB01.09  1.00  18,376.32  18,376.32
   ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
gbl01.10  1.00  3,000.00  3,000.00
   EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und01.11  30.00  260.74  7,822.20
   SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD GLB01.12  1.00  7,200.00  7,200.00
   CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD GLB01.13  1.00  14,400.00  14,400.00
   RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD 
DURANTE EL TRABAJO
GLB01.14  1.00  727.07  727.07
02 ESTRUCTURAS  8,944,227.50
02.01    BLOQUE A  390,313.55
02.01.01       Trabajos Preliminares  891.40
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.01.01.01  311.68  2.86  891.40
02.01.02       Movimiento de Tierras  30,456.92
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.10m
M302.01.02.01  168.91  43.56  7,357.72
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.01.02.02  90.46  50.90  4,604.41
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.01.02.03  104.38  76.31  7,965.24
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.01.02.04  211.14  16.34  3,450.03
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.01.02.05  211.14  33.53  7,079.52
02.01.03       Obras de Concreto Simple  11,349.37
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.01.03.01  90.46  40.25  3,641.02
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.01.03.02  3.87  184.25  713.05
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.01.03.03  1.06  280.15  296.96
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.01.03.04  14.19  87.10  1,235.95
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.01.03.05  166.03  32.90  5,462.39
02.01.04       Obras de Concreto Armado  211,127.44
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.01.04.01  45.23  397.06  17,959.02
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.01.04.02  3,627.71  4.00  14,510.84
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.01.04.03  9.44  383.15  3,616.94
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.01.04.04  117.18  149.01  17,460.99
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.01.04.05  2,043.01  5.93  12,115.05
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.01.04.06  13.87  418.78  5,808.48
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.01.04.07  136.59  65.33  8,923.42
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.01.04.08  451.26  5.93  2,675.97
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.01.04.09  29.58  464.00  13,725.12
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.01.04.10  228.64  110.15  25,184.70
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.01.04.11  5,716.51  5.34  30,526.16
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.01.04.12  2.30  436.57  1,004.11
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.01.04.13  42.21  104.89  4,427.41
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.01.04.14  304.60  5.23  1,593.06
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.01.04.15  28.38  407.54  11,565.99
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.01.04.16  37.88  174.31  6,602.86
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.01.04.17  4,077.09  5.57  22,709.39
22/12/2020  10:45:00a.m.Fecha :
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         CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN  CANALETA PLUVIAL M302.01.04.18  6.87  369.42  2,537.92
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA PLUVIAL M202.01.04.19  85.46  64.88  5,544.64
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CANALETA PLUVIAL KG02.01.04.20  497.24  5.30  2,635.37
02.01.05       ESTRUCTURAS METÁLICAS  136,488.42
02.01.05.01          ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL
         FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL  S/DISEÑO ML02.01.05.02  89.60  562.62  50,410.75
         FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO ML02.01.05.03  48.70  373.82  18,205.03
         FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO ML02.01.05.04  406.15  74.94  30,436.88
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm M202.01.05.05  9.58  163.07  1,562.21
         ACERO LISO 5/8" ML02.01.05.06  456.09  10.26  4,679.48
         PLATINA DE ACERO - PL  350x600x1/2" M202.01.05.07  5.03  326.22  1,640.89
         TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO und02.01.05.08  11.98  55.91  669.80
         PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.01.05.09  311.68  12.78  3,983.27
         COBERTURA TR4 M202.01.05.10  311.68  37.74  11,762.80
         MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.01.05.11  311.68  42.15  13,137.31
02.02    BLOQUE B  559,601.05
02.02.01       Trabajos Preliminares  539.31
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.02.01.01  188.57  2.86  539.31
02.02.02       Movimiento de Tierras  49,061.73
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.10m
M302.02.02.01  221.59  43.56  9,652.46
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.02.02.02  138.51  50.90  7,050.16
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.02.02.03  243.03  76.31  18,545.62
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.02.02.04  276.99  16.34  4,526.02
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.02.02.05  276.99  33.53  9,287.47
02.02.03       Obras de Concreto Simple  10,760.67
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.02.03.01  138.51  40.25  5,575.03
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.02.03.02  2.71  184.25  499.32
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.02.03.03  0.76  280.15  212.91
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.02.03.04  9.53  87.10  830.06
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.02.03.05  110.74  32.90  3,643.35
02.02.04       Obras de Concreto Armado  499,239.34
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.02.04.01  94.34  397.06  37,458.64
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.02.04.02  5,776.14  4.00  23,104.56
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.02.04.03  15.44  383.15  5,915.84
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.02.04.04  102.70  149.01  15,303.33
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.02.04.05  4,979.19  5.93  29,526.60
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.02.04.06  24.44  418.78  10,234.98
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.02.04.07  326.44  65.33  21,326.33
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.02.04.08  910.70  5.93  5,400.45
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.02.04.09  38.16  464.00  17,706.24
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.02.04.10  392.15  110.15  43,195.32
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.02.04.11  7,496.98  5.34  40,033.87
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.02.04.12  7.08  436.57  3,090.92
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.02.04.13  94.88  104.89  9,951.96
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.02.04.14  1,016.72  5.23  5,317.45
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.02.04.15  64.00  407.54  26,082.56
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.02.04.16  634.11  174.31  110,531.71
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.02.04.17  8,433.51  5.57  46,974.65
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.02.04.18  21.76  413.20  8,991.23
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.02.04.19  248.82  92.90  23,115.38
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         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.02.04.20  1,726.09  5.34  9,217.32
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.02.04.21  2,080.00  3.25  6,760.00
02.03    BLOQUE C  311,602.58
02.03.01       Trabajos Preliminares  300.30
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.03.01.01  105.00  2.86  300.30
02.03.02       Movimiento de Tierras  27,318.00
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.20m
M302.03.02.01  123.39  43.56  5,374.87
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.03.02.02  77.12  50.90  3,925.41
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.03.02.03  135.32  76.31  10,326.27
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.03.02.04  154.23  16.34  2,520.12
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.03.02.05  154.23  33.53  5,171.33
02.03.03       Obras de Concreto Simple  5,991.07
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.03.03.01  77.12  40.25  3,104.08
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.03.03.02  1.51  184.25  278.22
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.03.03.03  0.42  280.15  117.66
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.03.03.04  5.31  87.10  462.50
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.03.03.05  61.66  32.90  2,028.61
02.03.04       Obras de Concreto Armado  277,993.21
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.03.04.01  52.53  397.06  20,857.56
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.03.04.02  3,216.26  4.00  12,865.04
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.03.04.03  8.60  383.15  3,295.09
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.03.04.04  57.19  149.01  8,521.88
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.03.04.05  2,772.50  5.93  16,440.93
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.03.04.06  13.61  418.78  5,699.60
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.03.04.07  181.77  65.33  11,875.03
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.03.04.08  507.09  5.93  3,007.04
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.03.04.09  21.25  464.00  9,860.00
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.03.04.10  218.36  110.15  24,052.35
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.03.04.11  4,174.45  5.34  22,291.56
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.03.04.12  3.94  436.57  1,720.09
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.03.04.13  52.83  104.89  5,541.34
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.03.04.14  566.13  5.23  2,960.86
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.03.04.15  35.64  407.54  14,524.73
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.03.04.16  353.08  174.31  61,545.37
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.03.04.17  4,695.93  5.57  26,156.33
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.03.04.18  12.12  413.20  5,007.98
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.03.04.19  138.55  92.90  12,871.30
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.03.04.20  961.12  5.34  5,132.38
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.03.04.21  1,159.00  3.25  3,766.75
02.04    BLOQUE D.1  522,966.24
02.04.01       Trabajos Preliminares  504.02
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.04.01.01  176.23  2.86  504.02
02.04.02       Movimiento de Tierras  45,849.28
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.20m
M302.04.02.01  207.08  43.56  9,020.40
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.04.02.02  129.44  50.90  6,588.50
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.04.02.03  227.12  76.31  17,331.53
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.04.02.04  258.85  16.34  4,229.61
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.04.02.05  258.85  33.53  8,679.24
02.04.03       Obras de Concreto Simple  10,057.75
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         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.04.03.01  129.44  40.25  5,209.96
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.04.03.02  2.54  184.25  468.00
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.04.03.03  0.71  280.15  198.91
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.04.03.04  8.91  87.10  776.06
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.04.03.05  103.49  32.90  3,404.82
02.04.04       Obras de Concreto Armado  466,555.19
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.04.04.01  88.16  397.06  35,004.81
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.04.04.02  5,397.97  4.00  21,591.88
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.04.04.03  14.43  383.15  5,528.85
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.04.04.04  95.98  149.01  14,301.98
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.04.04.05  4,653.19  5.93  27,593.42
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.04.04.06  22.84  418.78  9,564.94
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.04.04.07  305.06  65.33  19,929.57
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.04.04.08  851.07  5.93  5,046.85
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.04.04.09  35.67  464.00  16,550.88
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.04.04.10  366.48  110.15  40,367.77
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.04.04.11  7,006.14  5.34  37,412.79
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.04.04.12  6.61  436.57  2,885.73
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.04.04.13  88.66  104.89  9,299.55
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.04.04.14  950.15  5.23  4,969.28
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.04.04.15  59.81  407.54  24,374.97
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.04.04.16  592.59  174.31  103,294.36
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.04.04.17  7,881.36  5.57  43,899.18
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.04.04.18  20.34  413.20  8,404.49
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.04.04.19  232.53  92.90  21,602.04
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.04.04.20  1,613.08  5.34  8,613.85
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.04.04.21  1,944.00  3.25  6,318.00
02.05    BLOQUE D.2  525,084.97
02.05.01       Trabajos Preliminares  504.02
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.05.01.01  176.23  2.86  504.02
02.05.02       Movimiento de Tierras  47,968.01
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.10m
M302.05.02.01  207.08  43.56  9,020.40
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.05.02.02  129.44  50.90  6,588.50
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.05.02.03  243.03  76.31  18,545.62
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.05.02.04  276.99  16.34  4,526.02
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.05.02.05  276.99  33.53  9,287.47
02.05.03       Obras de Concreto Simple  10,057.75
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.05.03.01  129.44  40.25  5,209.96
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.05.03.02  2.54  184.25  468.00
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.05.03.03  0.71  280.15  198.91
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.05.03.04  8.91  87.10  776.06
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.05.03.05  103.49  32.90  3,404.82
02.05.04       Obras de Concreto Armado  466,555.19
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.05.04.01  88.16  397.06  35,004.81
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.05.04.02  5,397.97  4.00  21,591.88
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.05.04.03  14.43  383.15  5,528.85
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.05.04.04  95.98  149.01  14,301.98
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.05.04.05  4,653.19  5.93  27,593.42
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.05.04.06  22.84  418.78  9,564.94
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.05.04.07  305.06  65.33  19,929.57
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         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.05.04.08  851.07  5.93  5,046.85
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.05.04.09  35.67  464.00  16,550.88
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.05.04.10  366.48  110.15  40,367.77
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.05.04.11  7,006.14  5.34  37,412.79
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.05.04.12  6.61  436.57  2,885.73
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.05.04.13  88.66  104.89  9,299.55
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.05.04.14  950.15  5.23  4,969.28
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.05.04.15  59.81  407.54  24,374.97
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.05.04.16  592.59  174.31  103,294.36
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.05.04.17  7,881.36  5.57  43,899.18
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.05.04.18  20.34  413.20  8,404.49
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.05.04.19  232.53  92.90  21,602.04
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.05.04.20  1,613.08  5.34  8,613.85
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.05.04.21  1,944.00  3.25  6,318.00
02.06    BLOQUE E  363,277.80
02.06.01       Trabajos Preliminares  725.01
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.06.01.01  253.50  2.86  725.01
02.06.02       Movimiento de Tierras  52,498.36
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA  
H=2.20m
M302.06.02.01  288.45  43.56  12,564.88
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.06.02.02  180.28  50.90  9,176.25
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.06.02.03  158.00  76.31  12,056.98
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.06.02.04  374.98  16.34  6,127.17
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.06.02.05  374.98  33.53  12,573.08
02.06.03       Obras de Concreto Simple  15,404.53
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.06.03.01  180.28  40.25  7,256.27
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.06.03.02  3.51  184.25  646.72
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.06.03.03  0.96  280.15  268.94
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.06.03.04  12.86  87.10  1,120.11
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.06.03.05  185.79  32.90  6,112.49
02.06.04       Obras de Concreto Armado  294,649.90
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.06.04.01  108.17  397.06  42,949.98
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.06.04.02  7,771.93  4.00  31,087.72
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.06.04.03  11.43  383.15  4,379.40
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.06.04.04  75.00  149.01  11,175.75
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.06.04.05  3,323.89  5.93  19,710.67
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.06.04.06  14.94  418.78  6,256.57
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.06.04.07  146.03  65.33  9,540.14
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.06.04.08  195.42  5.93  1,158.84
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.06.04.09  12.81  464.00  5,943.84
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.06.04.10  313.91  110.15  34,577.19
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.06.04.11  99.01  5.34  528.71
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.06.04.12  2.18  436.57  951.72
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.06.04.13  18.28  104.89  1,917.39
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.06.04.14  288.56  5.23  1,509.17
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.06.04.15  34.24  407.54  13,954.17
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.06.04.16  258.21  174.31  45,008.59
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.06.04.17  3,898.76  5.57  21,716.09
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.06.04.18  19.50  413.20  8,057.40
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.06.04.19  222.87  92.90  20,704.62
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.06.04.20  664.97  5.34  3,550.94
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         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.06.04.21  854.00  3.25  2,775.50
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.06.04.22  2.98  464.00  1,382.72
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.06.04.23  37.01  126.34  4,675.84
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.06.04.24  215.33  5.28  1,136.94
02.07    BLOQUE F  413,509.12
02.07.01       Trabajos Preliminares  725.01
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.07.01.01  253.50  2.86  725.01
02.07.02       Movimiento de Tierras  52,498.36
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.07.02.01  288.45  43.56  12,564.88
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.07.02.02  180.28  50.90  9,176.25
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.07.02.03  158.00  76.31  12,056.98
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.07.02.04  374.98  16.34  6,127.17
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.07.02.05  374.98  33.53  12,573.08
02.07.03       Obras de Concreto Simple  15,404.53
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.07.03.01  180.28  40.25  7,256.27
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.07.03.02  3.51  184.25  646.72
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.07.03.03  0.96  280.15  268.94
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.07.03.04  12.86  87.10  1,120.11
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.07.03.05  185.79  32.90  6,112.49
02.07.04       Obras de Concreto Armado  344,881.22
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.07.04.01  108.17  397.06  42,949.98
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.07.04.02  7,771.93  4.00  31,087.72
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.07.04.03  11.43  383.15  4,379.40
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.07.04.04  75.00  149.01  11,175.75
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.07.04.05  3,323.89  5.93  19,710.67
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.07.04.06  14.94  418.78  6,256.57
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.07.04.07  146.03  65.33  9,540.14
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.07.04.08  645.54  5.93  3,828.05
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.07.04.09  37.67  464.00  17,478.88
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.07.04.10  313.91  110.15  34,577.19
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.07.04.11  4,133.19  5.34  22,071.23
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.07.04.12  2.18  436.57  951.72
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.07.04.13  46.49  104.89  4,876.34
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.07.04.14  288.56  5.23  1,509.17
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.07.04.15  34.34  407.54  13,994.92
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.07.04.16  258.21  174.31  45,008.59
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.07.04.17  3,898.76  5.57  21,716.09
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.07.04.18  19.50  413.20  8,057.40
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.07.04.19  222.87  92.90  20,704.62
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.07.04.20  2,187.79  5.34  11,682.80
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.07.04.21  1,858.00  3.25  6,038.50
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.07.04.22  3.93  464.00  1,823.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.07.04.23  24.28  126.34  3,067.54
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.07.04.24  453.49  5.28  2,394.43
02.08    BLOQUE G  226,903.31
02.08.01       Trabajos Preliminares  221.76
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.08.01.01  77.54  2.86  221.76
02.08.02       Movimiento de Tierras  20,173.81
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.08.02.01  91.12  43.56  3,969.19
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         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.08.02.02  56.95  50.90  2,898.76
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.08.02.03  99.93  76.31  7,625.66
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.08.02.04  113.90  16.34  1,861.13
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.08.02.05  113.90  33.53  3,819.07
02.08.03       Obras de Concreto Simple  4,425.15
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.08.03.01  56.95  40.25  2,292.24
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.08.03.02  1.12  184.25  206.36
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.08.03.03  0.31  280.15  86.85
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.08.03.04  3.92  87.10  341.43
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.08.03.05  45.54  32.90  1,498.27
02.08.04       Obras de Concreto Armado  202,082.59
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.08.04.01  38.79  397.06  15,401.96
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.08.04.02  2,375.11  4.00  9,500.44
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.08.04.03  6.35  383.15  2,433.00
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.08.04.04  42.23  149.01  6,292.69
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.08.04.05  2,047.41  5.93  12,141.14
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.08.04.06  10.05  418.78  4,208.74
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.08.04.07  134.23  65.33  8,769.25
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.08.04.08  374.47  5.93  2,220.61
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.08.04.09  15.69  464.00  7,280.16
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.08.04.10  161.25  110.15  17,761.69
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.08.04.11  3,082.71  5.34  16,461.67
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.08.04.12  2.91  436.57  1,270.42
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.08.04.13  39.01  104.89  4,091.76
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.08.04.14  418.07  5.23  2,186.51
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.08.04.15  26.32  407.54  10,726.45
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.08.04.16  260.74  174.31  45,449.59
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.08.04.17  3,467.80  5.57  19,315.65
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.08.04.18  8.95  413.20  3,698.14
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.08.04.19  102.31  92.90  9,504.60
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.08.04.20  109.76  5.34  586.12
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.08.04.21  856.00  3.25  2,782.00
02.09    BLOQUE H  473,970.91
02.09.01       Trabajos Preliminares  841.93
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.09.01.01  294.38  2.86  841.93
02.09.02       Movimiento de Tierras  55,976.27
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.09.02.01  334.96  43.56  14,590.86
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.09.02.02  209.35  50.90  10,655.92
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.09.02.03  183.47  76.31  14,000.60
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.09.02.04  335.45  16.34  5,481.25
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.09.02.05  335.45  33.53  11,247.64
02.09.03       Obras de Concreto Simple  17,888.59
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.09.03.01  209.35  40.25  8,426.34
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.09.03.02  4.07  184.25  749.90
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.09.03.03  1.12  280.15  313.77
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.09.03.04  14.93  87.10  1,300.40
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.09.03.05  215.75  32.90  7,098.18
02.09.04       Obras de Concreto Armado  399,264.12
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.09.04.01  125.61  397.06  49,874.71
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         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.09.04.02  9,025.08  4.00  36,100.32
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.09.04.03  13.27  383.15  5,084.40
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.09.04.04  87.09  149.01  12,977.28
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.09.04.05  3,859.84  5.93  22,888.85
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.09.04.06  17.35  418.78  7,265.83
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.09.04.07  169.57  65.33  11,078.01
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.09.04.08  749.63  5.93  4,445.31
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.09.04.09  43.74  464.00  20,295.36
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.09.04.10  364.52  110.15  40,151.88
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.09.04.11  4,799.64  5.34  25,630.08
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.09.04.12  2.53  436.57  1,104.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.09.04.13  53.99  104.89  5,663.01
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.09.04.14  335.09  5.23  1,752.52
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.09.04.15  39.76  407.54  16,203.79
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.09.04.16  299.85  174.31  52,266.85
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.09.04.17  4,527.40  5.57  25,217.62
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.09.04.18  22.65  413.20  9,358.98
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.09.04.19  258.80  92.90  24,042.52
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.09.04.20  2,540.55  5.34  13,566.54
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.09.04.21  2,157.00  3.25  7,010.25
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.09.04.22  3.93  464.00  1,823.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.09.04.23  24.28  126.34  3,067.54
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.09.04.24  453.49  5.28  2,394.43
02.10    BLOQUE I  491,293.86
02.10.01       Trabajos Preliminares  868.30
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.10.01.01  303.60  2.86  868.30
02.10.02       Movimiento de Tierras  62,873.12
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.10.02.01  345.45  43.56  15,047.80
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.10.02.02  215.91  50.90  10,989.82
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.10.02.03  189.22  76.31  14,439.38
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.10.02.04  449.09  16.34  7,338.13
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.10.02.05  449.09  33.53  15,057.99
02.10.03       Obras de Concreto Simple  16,010.96
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.10.03.01  215.91  40.25  8,690.38
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.10.03.02  222.51  32.90  7,320.58
02.10.04       Obras de Concreto Armado  411,541.48
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.10.04.01  129.54  397.06  51,435.15
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.10.04.02  9,307.79  4.00  37,231.16
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.10.04.03  13.69  383.15  5,245.32
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.10.04.04  89.82  149.01  13,384.08
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.10.04.05  3,980.75  5.93  23,605.85
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.10.04.06  17.89  418.78  7,491.97
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.10.04.07  174.88  65.33  11,424.91
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.10.04.08  773.11  5.93  4,584.54
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.10.04.09  45.11  464.00  20,931.04
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.10.04.10  375.94  110.15  41,409.79
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.10.04.11  4,949.98  5.34  26,432.89
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.10.04.12  2.61  436.57  1,139.45
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.10.04.13  55.68  104.89  5,840.28
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.10.04.14  345.59  5.23  1,807.44
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         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.10.04.15  41.01  407.54  16,713.22
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.10.04.16  309.24  174.31  53,903.62
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.10.04.17  4,669.21  5.57  26,007.50
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.10.04.18  23.36  413.20  9,652.35
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.10.04.19  266.91  92.90  24,795.94
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.10.04.20  2,620.13  5.34  13,991.49
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.10.04.21  2,224.00  3.25  7,228.00
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.10.04.22  3.93  464.00  1,823.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.10.04.23  24.28  126.34  3,067.54
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.10.04.24  453.49  5.28  2,394.43
02.11    BLOQUE J  397,587.40
02.11.01       Trabajos Preliminares  696.67
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.11.01.01  243.59  2.86  696.67
02.11.02       Movimiento de Tierras  50,446.40
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.11.02.01  277.18  43.56  12,073.96
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.11.02.02  173.23  50.90  8,817.41
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.11.02.03  151.82  76.31  11,585.38
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.11.02.04  360.33  16.34  5,887.79
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.11.02.05  360.33  33.53  12,081.86
02.11.03       Obras de Concreto Simple  14,804.17
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.11.03.01  173.23  40.25  6,972.51
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.11.03.02  3.37  184.25  620.92
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.11.03.03  0.93  280.15  260.54
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.11.03.04  12.36  87.10  1,076.56
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.11.03.05  178.53  32.90  5,873.64
02.11.04       Obras de Concreto Armado  331,640.16
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.11.04.01  103.94  397.06  41,270.42
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.11.04.02  7,468.19  4.00  29,872.76
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.11.04.03  10.98  383.15  4,206.99
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.11.04.04  72.06  149.01  10,737.66
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.11.04.05  3,193.99  5.93  18,940.36
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.11.04.06  14.36  418.78  6,013.68
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.11.04.07  140.32  65.33  9,167.11
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.11.04.08  620.32  5.93  3,678.50
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.11.04.09  36.19  464.00  16,792.16
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.11.04.10  301.64  110.15  33,225.65
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.11.04.11  3,971.66  5.34  21,208.66
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.11.04.12  2.09  436.57  912.43
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.11.04.13  44.68  104.89  4,686.49
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.11.04.14  277.29  5.23  1,450.23
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.11.04.15  32.90  407.54  13,408.07
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.11.04.16  248.12  174.31  43,249.80
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.11.04.17  3,746.39  5.57  20,867.39
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.11.04.18  18.74  413.20  7,743.37
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.11.04.19  214.16  92.90  19,895.46
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.11.04.20  2,102.29  5.34  11,226.23
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.11.04.21  1,785.00  3.25  5,801.25
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.11.04.22  3.93  464.00  1,823.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.11.04.23  24.28  126.34  3,067.54
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.11.04.24  453.49  5.28  2,394.43
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02.12    BLOQUE K.1 - POLIDEPORTIVO  1,685,882.70
02.12.01       Trabajos Preliminares  3,735.70
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.12.01.01  1,306.19  2.86  3,735.70
02.12.02       Movimiento de Tierras  136,824.24
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.12.02.01  794.59  43.56  34,612.34
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.12.02.02  379.12  50.90  19,297.21
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.12.02.03  437.45  76.31  33,381.81
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.12.02.04  993.24  16.34  16,229.54
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.12.02.05  993.24  33.53  33,303.34
02.12.03       Obras de Concreto Simple  64,990.46
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.12.03.01  379.12  40.25  15,259.58
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.12.03.02  16.22  184.25  2,988.54
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.12.03.03  4.46  280.15  1,249.47
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.12.03.04  59.47  87.10  5,179.84
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.12.03.05  1,225.32  32.90  40,313.03
02.12.04       Obras de Concreto Armado  952,302.41
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.12.04.01  189.56  397.06  75,266.69
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.12.04.02  15,203.03  4.00  60,812.12
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.12.04.03  39.54  383.15  15,149.75
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.12.04.04  491.10  149.01  73,178.81
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.12.04.05  8,561.83  5.93  50,771.65
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.12.04.06  58.11  418.78  24,335.31
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.12.04.07  572.42  65.33  37,396.20
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.12.04.08  1,891.13  5.93  11,214.40
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.12.04.09  123.95  464.00  57,512.80
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.12.04.10  958.17  110.15  105,542.43
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.12.04.11  23,956.76  5.34  127,929.10
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.12.04.12  9.65  436.57  4,212.90
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.12.04.13  176.89  104.89  18,553.99
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.12.04.14  1,276.51  5.23  6,676.15
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.12.04.15  118.95  407.54  48,476.88
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.12.04.16  158.74  174.31  27,669.97
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.12.04.17  17,086.29  5.57  95,170.64
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN GRADERÍA M302.12.04.18  223.20  416.01  92,853.43
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS M202.12.04.19  119.48  163.87  19,579.19
02.12.05       ESTRUCTURAS METÁLICAS  528,029.89
02.12.05.01          ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL
         FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL  S/DISEÑO ML02.12.05.02  283.00  562.62  159,221.46
         FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO ML02.12.05.03  228.00  373.82  85,230.96
         FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO ML02.12.05.04  1,702.11  74.94  127,556.12
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm M202.12.05.05  40.16  163.07  6,548.89
         ACERO LISO 5/8" ML02.12.05.06  1,911.40  10.26  19,610.96
         PLATINA DE ACERO - PL  350x600x1/2" M202.12.05.07  21.08  326.22  6,876.72
         TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO und02.12.05.08  56.00  55.91  3,130.96
         PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.12.05.09  1,293.34  12.78  16,528.89
         COBERTURA TR4 M202.12.05.10  1,293.34  37.74  48,810.65
         MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.12.05.11  1,293.34  42.15  54,514.28
02.13    BLOQUE K.2 - GYM  245,409.37
02.13.01       Trabajos Preliminares  425.05
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.13.01.01  148.62  2.86  425.05
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02.13.02       Movimiento de Tierras  30,777.14
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.13.02.01  169.10  43.56  7,366.00
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.13.02.02  105.69  50.90  5,379.62
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.13.02.03  92.63  76.31  7,068.60
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.13.02.04  219.83  16.34  3,592.02
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.13.02.05  219.83  33.53  7,370.90
02.13.03       Obras de Concreto Simple  9,033.47
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.13.03.01  105.69  40.25  4,254.02
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.13.03.02  2.06  184.25  379.56
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.13.03.03  0.57  280.15  159.69
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.13.03.04  7.54  87.10  656.73
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.13.03.05  108.92  32.90  3,583.47
02.13.04       Obras de Concreto Armado  205,173.71
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.13.04.01  63.41  397.06  25,177.57
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.13.04.02  4,556.31  4.00  18,225.24
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.13.04.03  6.70  383.15  2,567.11
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.13.04.04  43.97  149.01  6,551.97
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.13.04.05  1,948.64  5.93  11,555.44
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.13.04.06  8.76  418.78  3,668.51
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.13.04.07  85.61  65.33  5,592.90
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.13.04.08  378.45  5.93  2,244.21
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.13.04.09  22.08  464.00  10,245.12
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.13.04.10  184.03  110.15  20,270.90
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.13.04.11  2,423.10  5.34  12,939.35
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.13.04.12  1.28  436.57  558.81
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.13.04.13  27.26  104.89  2,859.30
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.13.04.14  169.17  5.23  884.76
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.13.04.15  20.07  407.54  8,179.33
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.13.04.16  151.38  174.31  26,387.05
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.13.04.17  2,285.66  5.57  12,731.13
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.13.04.18  11.43  413.20  4,722.88
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.13.04.19  130.66  92.90  12,138.31
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.13.04.20  1,282.60  5.34  6,849.08
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.13.04.21  1,089.00  3.25  3,539.25
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA M302.13.04.22  3.93  464.00  1,823.52
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS M202.13.04.23  24.28  126.34  3,067.54
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS KG02.13.04.24  453.49  5.28  2,394.43
02.14    CASETA DE VIGILANCIA  41,530.63
02.14.01       Trabajos Preliminares  65.07
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.14.01.01  22.75  2.86  65.07
02.14.02       Movimiento de Tierras  2,232.43
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.14.02.01  12.42  43.56  541.02
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.14.02.02  6.60  50.90  335.94
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.14.02.03  7.62  76.31  581.48
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.14.02.04  15.52  16.34  253.60
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.14.02.05  15.52  33.53  520.39
02.14.03       Obras de Concreto Simple  828.98
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.14.03.01  6.60  40.25  265.65
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.14.03.02  0.28  184.25  51.59
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         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.14.03.03  0.08  280.15  22.41
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.14.03.04  1.04  87.10  90.58
         FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" M202.14.03.05  12.12  32.90  398.75
02.14.04       Obras de Concreto Armado  38,404.15
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.14.04.01  3.30  397.06  1,310.30
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.14.04.02  264.79  4.00  1,059.16
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION M302.14.04.03  0.69  383.15  264.37
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION M202.14.04.04  8.55  149.01  1,274.04
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION KG02.14.04.05  149.12  5.93  884.28
         CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS M302.14.04.06  1.01  418.78  422.97
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS M202.14.04.07  9.97  65.33  651.34
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS KG02.14.04.08  32.94  5.93  195.33
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.14.04.09  2.16  464.00  1,002.24
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.14.04.10  16.69  110.15  1,838.40
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.14.04.11  417.26  5.34  2,228.17
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.14.04.12  0.17  436.57  74.22
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.14.04.13  3.08  104.89  323.06
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.14.04.14  22.23  5.23  116.26
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.14.04.15  2.07  407.54  843.61
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.14.04.16  2.76  174.31  481.10
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.14.04.17  297.59  5.57  1,657.58
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.14.04.18  3.17  413.20  1,309.84
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.14.04.19  230.37  92.90  21,401.37
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.14.04.20  112.08  5.34  598.51
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.14.04.21  144.00  3.25  468.00
02.15    LOSA DEPORTIVA  163,916.26
02.15.01       Trabajos Preliminares  4,128.00
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M202.15.01.01  800.00  2.30  1,840.00
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.15.01.02  800.00  2.86  2,288.00
02.15.02       Movimiento de Tierras  64,365.02
         CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M202.15.02.01  800.00  4.05  3,240.00
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=0.60m
M302.15.02.02  800.00  43.56  34,848.00
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.15.02.03  120.00  76.31  9,157.20
         NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE C/EQUIPO M202.15.02.04  800.00  4.05  3,240.00
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.15.02.05  278.32  16.34  4,547.75
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.15.02.06  278.32  33.53  9,332.07
02.15.03       Obras de Concreto Simple  70,294.06
         CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN  LOSA DEPORTIVA PASTA 1:2 M302.15.03.01  96.00  522.57  50,166.72
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA M202.15.03.02  36.00  99.19  3,570.84
         CURADO DE CONCRETO EN PLATAFORMAS DEPORTIVA M202.15.03.03  800.00  16.34  13,072.00
         JUNTAS ASFALTICAS DE e=1" m02.15.03.04  575.00  6.06  3,484.50
02.15.04       Obras de Concreto Armado  25,129.18
         CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN  CANALETA PLUVIAL M302.15.04.01  16.03  369.42  5,921.80
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA PLUVIAL M202.15.04.02  204.77  64.88  13,285.48
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CANALETA PLUVIAL KG02.15.04.03  1,117.34  5.30  5,921.90
02.16    ESTRUCTURAS METÁLICA EN TECHO DE LOSA  608,640.16
02.16.01       Movimiento de Tierras  36,276.56
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.16.01.01  260.48  43.56  11,346.51
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.16.01.02  105.40  76.31  8,043.07
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         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.16.01.03  338.62  16.34  5,533.05
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.16.01.04  338.62  33.53  11,353.93
02.16.02       Obras de Concreto Simple  4,765.60
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.16.02.01  118.40  40.25  4,765.60
02.16.03       Obras de Concreto Armado  64,956.37
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.16.03.01  59.20  397.06  23,505.95
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.16.03.02  2,219.75  4.00  8,879.00
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.16.03.03  14.30  464.00  6,635.20
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.16.03.04  92.95  110.15  10,238.44
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.16.03.05  2,939.66  5.34  15,697.78
02.16.04       Estructura Metalica Principal  502,641.63
         FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL  S/DISEÑO ML02.16.04.01  343.14  562.62  193,057.43
         FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO ML02.16.04.02  255.75  373.82  95,604.47
         FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO ML02.16.04.03  551.00  74.94  41,291.94
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm M202.16.04.04  13.00  163.07  2,119.91
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 600X250MM x 1/2" M202.16.04.05  48.75  173.57  8,461.54
         PERNOS DE EXPANSION 1"x43" und02.16.04.06  455.00  42.92  19,528.60
         ACERO LISO 5/8" ML02.16.04.07  618.75  10.26  6,348.38
         COLUMNA METÁLICA RECTANGULAR DE 600x350x4mm ML02.16.04.08  201.50  228.77  46,097.16
         VIGA METÁLICA DE 200x300x3mm ML02.16.04.09  138.50  87.58  12,129.83
         PLATINA DE ACERO - PL  350x600x1/2" M202.16.04.10  6.83  326.22  2,228.08
         TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO und02.16.04.11  16.25  55.91  908.54
         PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.16.04.12  1,362.93  12.78  17,418.25
         MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.16.04.13  1,362.93  42.15  57,447.50
02.17    ESTRUCTURAS METÁLICA EN TECHOS DE LOSAS  1,059,799.75
02.17.01       Movimiento de Tierras  63,168.03
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.17.01.01  453.57  43.56  19,757.51
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.17.01.02  183.53  76.31  14,005.17
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.17.01.03  589.64  16.34  9,634.72
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.17.01.04  589.64  33.53  19,770.63
02.17.02       Obras de Concreto Simple  8,298.34
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.17.02.01  206.17  40.25  8,298.34
02.17.03       Obras de Concreto Armado  113,105.26
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS M302.17.03.01  103.08  397.06  40,928.94
         ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS KG02.17.03.02  3,865.19  4.00  15,460.76
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.17.03.03  24.90  464.00  11,553.60
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.17.03.04  161.85  110.15  17,827.78
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.17.03.05  5,118.76  5.34  27,334.18
02.17.04       Estructura Metalica Principal  875,228.12
         FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL  S/DISEÑO ML02.17.04.01  597.49  562.62  336,159.82
         FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO ML02.17.04.02  445.33  373.82  166,473.26
         FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO ML02.17.04.03  959.44  74.94  71,900.43
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm M202.17.04.04  22.64  163.07  3,691.90
         PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 600X250MM x 1/2" M202.17.04.05  84.89  173.57  14,734.36
         PERNOS DE EXPANSION 1"x43" und02.17.04.06  792.28  42.92  34,004.66
         ACERO LISO 5/8" ML02.17.04.07  1,077.41  10.26  11,054.23
         COLUMNA METÁLICA RECTANGULAR DE 600x350x4mm ML02.17.04.08  350.87  228.77  80,268.53
         VIGA METÁLICA DE 200x300x3mm ML02.17.04.09  241.17  87.58  21,121.67
         PLATINA DE ACERO - PL  350x600x1/2" M202.17.04.10  11.88  326.22  3,875.49
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         TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO und02.17.04.11  28.30  55.91  1,582.25
         PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.17.04.12  2,373.23  12.78  30,329.88
         MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS M202.17.04.13  2,373.23  42.15  100,031.64
02.18    CISTERNA Y TANQUE ELEVADO  77,354.88
02.18.01       Trabajos Preliminares  30.20
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.18.01.01  10.56  2.86  30.20
02.18.02       Movimiento de Tierras  8,797.84
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL H=3.00m M302.18.02.01  21.12  65.34  1,379.98
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.18.02.02  10.56  50.90  537.50
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.18.02.03  31.34  76.31  2,391.56
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.18.02.04  90.01  16.34  1,470.76
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.18.02.05  90.01  33.53  3,018.04
02.18.03       Obras de Concreto Simple  1,147.51
         SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON M202.18.03.01  22.70  40.25  913.68
         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.18.03.02  0.16  280.15  44.82
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.18.03.03  2.17  87.10  189.01
02.18.04       Obras de Concreto Armado  67,379.33
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.18.04.01  4.94  464.00  2,292.16
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.18.04.02  65.88  110.15  7,256.68
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.18.04.03  2,181.89  5.34  11,651.29
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS M302.18.04.04  0.50  436.57  218.29
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS M202.18.04.05  9.11  104.89  955.55
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS KG02.18.04.06  73.80  5.23  385.97
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.18.04.07  4.00  407.54  1,630.16
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.18.04.08  36.63  174.31  6,384.98
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.18.04.09  481.71  5.57  2,683.12
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS M302.18.04.10  0.29  413.20  119.83
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS M202.18.04.11  3.29  92.90  305.64
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS KG02.18.04.12  35.46  5.34  189.36
         LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO und02.18.04.13  32.00  3.25  104.00
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CISTERNA M302.18.04.14  13.50  471.24  6,361.74
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA M202.18.04.15  68.14  106.15  7,233.06
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA KG02.18.04.16  1,519.73  5.93  9,012.00
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN TANQUE ELEVADO M302.18.04.17  3.76  483.24  1,816.98
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TANQUE ELEVADO M202.18.04.18  40.45  134.54  5,442.14
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO KG02.18.04.19  552.38  6.04  3,336.38
02.19    CERCO PERIMETRICO Y PORTADA  385,582.96
02.19.01       Trabajos Preliminares  1,466.32
         LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL M202.19.01.01  284.17  2.30  653.59
         TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR M202.19.01.02  284.17  2.86  812.73
02.19.02       Movimiento de Tierras  50,221.47
         CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO M202.19.02.01  473.61  4.05  1,918.12
         EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL 
P/CIMENTACION  H=1.00m
M302.19.02.02  255.75  43.56  11,140.47
         REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS M202.19.02.03  284.17  50.90  14,464.25
         RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) M302.19.02.04  63.94  76.31  4,879.26
         ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES 
Dpro=30mts
M302.19.02.05  332.48  16.34  5,432.72
         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM M302.19.02.06  369.42  33.53  12,386.65
02.19.03       Obras de Concreto Simple  82,616.99
         CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 M302.19.03.01  170.50  184.25  31,414.63
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         SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M.  f'c >=100Kg/cm2 M302.19.03.02  35.52  280.15  9,950.93
         SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO M202.19.03.03  473.61  87.10  41,251.43
02.19.04       Obras de Concreto Armado  251,278.18
         CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXION M302.19.04.01  21.31  323.94  6,903.16
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN M202.19.04.02  284.17  168.75  47,953.69
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONEXION KG02.19.04.03  4,825.45  5.57  26,877.76
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS M302.19.04.04  32.26  464.00  14,968.64
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS M202.19.04.05  556.85  110.15  61,337.03
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS KG02.19.04.06  5,902.05  5.34  31,516.95
         CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA M302.19.04.07  17.76  407.54  7,237.91
         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS M202.19.04.08  236.81  174.31  41,278.35
         ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS KG02.19.04.09  2,370.68  5.57  13,204.69
03 ARQUITECTURA  4,955,027.59
03.01    MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA  594,150.27
      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA  M:1:1:4 E=1.5 cm M203.01.01  1,890.39  130.91  247,470.95
      MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA    M:1:1:4 E=1.5 cm (*) M203.01.02  2,016.02  130.91  263,917.18
      ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS KG03.01.03  923.29  4.20  3,877.82
      MURO DE SUPERBOARD M203.01.04  667.38  118.20  78,884.32
03.02    Revoques, enlucidos y molduras  523,859.62
      TARRAJEO PRIMARIO CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM M203.02.01  846.40  28.72  24,308.61
      TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIOR CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM M203.02.02  6,237.23  30.72  191,607.71
      TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A = 1:4, E = 1.5 CM M203.02.03  2,173.38  53.33  115,906.36
      TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A = 1:4, E = 1.5 CM M203.02.04  1,652.89  92.27  152,512.16
      VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) ANCHO 15CM m03.02.05  257.79  16.96  4,372.12
      VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) ANCHO 10CM m03.02.06  1,718.74  15.61  26,829.53
      TARRAJEO EN FONDO DE GRADAS CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM M203.02.07  184.14  45.20  8,323.13
03.03    Cielo Rasos  199,682.77
      CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 M203.03.01  2,872.72  69.51  199,682.77
03.04    Pisos y Pavimentos  881,608.28
      CONTRAPISO DE 40 mm M203.04.01  3,446.83  26.52  91,409.93
      PISO DE CERAMICO 60x60 SERIES COLOR NACIONAL M203.04.02  122.63  38.24  4,689.37
      PISO DE PORCELANATO 60x60 SERIES COLOR NACIONAL M203.04.03  3,532.20  49.28  174,066.82
      VEREDA CONCRETO 175 KG/CM2 E=4" ACABADO PULIDO 1:2, e=4" M203.04.04  950.35  57.77  54,901.72
      PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA=1:4 M203.04.05  4,820.60  113.70  548,102.22
      CANALETA  DE CONCRETO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA=1:4 M203.04.06  253.40  33.30  8,438.22
03.05    Zocalos y Contrazócalos  84,980.17
      ZOCALO DE CERAMICO 30x30cm COLOR NACIONAL M203.05.01  209.88  43.13  9,052.12
      ZOCALO DE PORCELANATO 60x60cm COLOR NACIONAL M203.05.02  131.65  49.28  6,487.71
      CONTRAZÓCALO CERAMICO 10x60cm, INTERIORES m03.05.03  1,914.19  24.24  46,399.97
      CONTRAZÓCALO CERAMICO 30x60cm, EXTERIORES m03.05.04  790.95  29.13  23,040.37
03.06    COBERTURAS  316,934.95
      COBERTURA CON PLANCHA DE TR4 M203.06.01  4,727.55  67.04  316,934.95
03.07    ESTRUCTURAS DE MADERA  90,130.72
      CORREAS DE MADERA DE 2" X 3" m03.07.01  1,547.84  58.23  90,130.72
03.08    CARPINTERÍA DE MADERA  107,637.88
      PUERTA C/TABLERO DE MADERA M203.08.01  268.06  370.34  99,273.34
      PUERTA CONTRAPLACADA 35MM C/TRIPLAY 4MM + MARCO DE CEDRO DE 
2"x3"
M203.08.02  35.28  237.09  8,364.54
03.09    CARPINTERÍA METALICA  48,372.76
      CANALETA 6" GALVANIZADA P' DESAGUE PLUVIAL EN TECHO m03.09.01  362.00  27.24  9,860.88
      PASAMANOS DE TUBO F° G° DE 2" EN GRADAS m03.09.02  22.30  130.87  2,918.40
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      BARANDA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" m03.09.03  49.14  124.74  6,129.72
      REJILLA METALICA 12" x 24" PARA REBOSE und03.09.04  2.00  116.93  233.86
      ESCALERA DE TUB DE ALUMINIO EN CISTERNA und03.09.05  1.00  302.89  302.89
      ESCALERA  DE GATO BARROTES FoGo  ø 1.1/2" PARA TANQUE ELEVADO und03.09.06  1.00  231.16  231.16
      ARCO METALICO DE FULBITO C/TAB. DE BASQUET + RED und03.09.07  2.00  1,500.00  3,000.00
      ASTA PARA BANDERA CON TUBO DE F° NEGRO und03.09.08  3.00  1,573.55  4,720.65
      DIVISORIO METALICO PARA BAÑO M203.09.09  72.00  269.10  19,375.20
      PLACA RECORDATORIA DEL CENTRO EDUCATIVO und03.09.10  1.00  1,600.00  1,600.00
03.10    Cerrajería  144,347.07
03.10.01       BISAGRAS  27,167.08
         BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS und03.10.01.01  456.00  30.32  13,825.92
         BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 2.5" PESADA EN VENTANAS und03.10.01.02  868.00  15.37  13,341.16
03.10.02       CERRADURAS  117,179.99
         CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA und03.10.02.01  137.00  98.92  13,552.04
         CERRADURA CILINDRICA TIPO BOLA und03.10.02.02  17.00  104.01  1,768.17
         CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT, EN VENTANAS und03.10.02.03  908.00  109.89  99,780.12
         MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS und03.10.02.04  138.00  15.07  2,079.66
03.11    VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES  1,569,140.14
      VIDRIO SEMI DOBLE INCOLORO P203.11.01  20,011.99  78.41  1,569,140.14
03.12    Pintura  145,740.25
      PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS M203.12.01  3,906.41  12.77  49,884.86
      PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASOS M203.12.02  2,418.72  13.74  33,233.21
      PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS M203.12.03  3,826.27  13.74  52,572.95
      PINTURA C/BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA M203.12.04  303.34  17.07  5,178.01
      PINTURA EN SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALES 
PREVENTIVAS
M203.12.05  257.60  18.91  4,871.22
03.13    Varios, Limpieza  248,442.71
      JUNTA C/SILICONA E=1.5CMX2" VENTANA-MADERA m03.13.01  3,267.92  4.03  13,169.72
      JUNTA EN VEREDAS CON TECNOPOR e= 3/4" m03.13.02  454.60  4.72  2,145.71
      RELLENO CON TIERRA DE CHACRAE =0.10 M203.13.03  2,244.49  45.83  102,864.98
      AREAS VERDES M203.13.04  3,120.00  38.11  118,903.20
      SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES und03.13.05  30.00  121.47  3,644.10
      BANCA DE CONCRETO und03.13.06  12.00  320.00  3,840.00
      SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALES PREVENTIVAS und03.13.07  155.00  25.00  3,875.00
04 Instalaciones Sanitarias  141,523.43
04.01    Aparatos Sanitarios y Accesorios  14,271.76
      SUM.E INST. DE  INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL. ACCESORIOS und04.01.01  16.00  209.77  3,356.32
      SUM.E INST. DE LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE INCL 
ACCESORIOS Y GRIFERIA
und04.01.02  41.00  182.06  7,464.46
      SUM.E INST. DE LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO 1 LLAVE P/EMPOTRAR 
INCL ACCESORIOS Y GRIFERIA
und04.01.03  8.00  216.83  1,734.64
      SUM.E INST. DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 21"x25", 
P/EMPOTRAR. INCL. GRIFERIA
und04.01.04  2.00  309.45  618.90
      SUM.E INST. DE DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS und04.01.05  2.00  92.74  185.48
      SUM.E INST. DE URINARIO und04.01.06  4.00  227.99  911.96
04.02    Sistema de Agua Fría  48,784.49
      SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1/2" PTO04.02.01  104.00  114.96  11,955.84
      SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 3/4" PTO04.02.02  65.00  105.88  6,882.20
      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" m04.02.03  5.00  19.61  98.05
      TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" m04.02.04  258.78  22.06  5,708.69
      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" m04.02.05  204.11  16.10  3,286.17
      TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" m04.02.06  104.02  19.67  2,046.07
      TUBERIA PVC CLASE 10 - 2" m04.02.07  368.68  17.85  6,580.94
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      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 1/2" und04.02.08  54.97  14.81  814.11
      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC-SAP 3/4" und04.02.09  22.00  15.66  344.52
      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC-SAP 1" und04.02.10  5.00  18.68  93.40
      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 1 1/2" und04.02.11  10.00  17.67  176.70
      SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1/2" und04.02.12  24.00  12.20  292.80
      SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 3/4" und04.02.13  1.00  22.33  22.33
      SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1" und04.02.14  2.00  20.40  40.80
      SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1 1/2" und04.02.15  21.00  21.25  446.25
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" und04.02.16  21.00  12.85  269.85
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" und04.02.17  15.00  13.60  204.00
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" und04.02.18  3.00  15.50  46.50
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" und04.02.19  5.00  13.23  66.15
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" und04.02.20  1.00  58.65  58.65
      SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" und04.02.21  11.00  105.13  1,156.43
      SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" und04.02.22  11.00  101.65  1,118.15
      SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" und04.02.23  2.00  132.31  264.62
      SUM.E INST. DE  VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" und04.02.24  1.00  183.67  183.67
      SUM.E INST. DE  VALVULA GRIFO DE RIEGO 3/4" und04.02.25  5.00  65.52  327.60
      SUM.E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE 12" X 16" DE CONCRETO und04.02.26  1.00  142.89  142.89
      PRUEBA HIDRAULICA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA GLB04.02.27  1.00  6,157.11  6,157.11
04.03    Instalaciones Sanitarias Desague  78,467.18
      SUMIDERO 2" und04.03.01  44.00  54.78  2,410.32
      REGISTRO DE BRONCE 4" und04.03.02  26.00  44.86  1,166.36
      SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE 2" PTO04.03.03  43.00  145.17  6,242.31
      SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP 4" PTO04.03.04  34.00  153.22  5,209.48
      SALIDAS PARA VENTILACION DE PVC DE 2" PTO04.03.05  16.00  109.39  1,750.24
      SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" und04.03.06  20.00  56.40  1,128.00
      SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 4" und04.03.07  1.00  72.67  72.67
      TUBERIA PVC-SAL 2" m04.03.08  641.97  30.05  19,291.20
      TUBERIA PVC-SAL 3" m04.03.09  220.20  30.78  6,777.76
      TUBERIA PVC-SAL 4" m04.03.10  545.71  33.74  18,412.26
      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 2" und04.03.11  30.00  31.23  936.90
      SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 3" und04.03.12  24.00  17.01  408.24
      SUM.E INST. DE  CODO 90° PVC SAP 4" und04.03.13  1.00  20.27  20.27
      SUM.E INST. DE CODO 45° PVC SAP 4" und04.03.14  3.00  46.51  139.53
      SUM.E INST. DE CODO 45° PVC SAP 2" und04.03.15  1.00  31.23  31.23
      SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 2"x2" und04.03.16  35.00  30.85  1,079.75
      SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 4"x4" und04.03.17  5.00  30.85  154.25
      SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 4"x2" und04.03.18  49.00  30.02  1,470.98
      SUM.E INST. DE TEE PVC SAL 2" und04.03.19  7.00  30.43  213.01
      SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 2" und04.03.20  2.00  40.21  80.42
      CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" und04.03.21  40.00  286.80  11,472.00
05 Instalaciones Eléctricas  1,213,433.47
05.01    Trabajos Preliminares  4,972.03
      LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m05.01.01  886.28  1.31  1,161.03
      TRAZO Y REPLANTEO m05.01.02  886.28  4.30  3,811.00
05.02    Movimiento de Tierras  48,222.62
      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL M305.02.01  366.17  43.56  15,950.37
      RELLENO CON MATERIAL PROPIO M305.02.02  327.97  98.40  32,272.25
05.03    Salida para comunicaciones y Señales  95,045.87
      CONEXIÓN A RED EXTERNA DE MEDIDORES GLB05.03.01  1.00  6,500.00  6,500.00
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      SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO PTO05.03.02  393.00  110.41  43,391.13
      SALIDA PARA INTERRUPTORES PTO05.03.03  151.00  87.54  13,218.54
      SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ALTO PARA LAMPARA DE EMERGENCIA PTO05.03.04  27.00  71.59  1,932.93
      SALIDA TOMACORRIENTE TIPO TRES LINEAS (2F+T) DE 10 A, 250 V.  De 0.40 
A 1.20 M , EMPOTRADO
PTO05.03.05  187.00  123.38  23,072.06
      SALIDA TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LINEA DOBLE (2F+T) DE 10 A, 250 
V. PARA  SISTEMA ESTABILIZADO EN PISO
PTO05.03.06  34.00  109.80  3,733.20
      SALIDA DE VOZ Y DATOS (CAT 6A, RL45, JACK AZUL) A 0.40 M. PTO05.03.07  33.00  94.74  3,126.42
      SALIDA DE FUERZA ELECTRICA PTO05.03.08  1.00  71.59  71.59
05.04    Canalización y/o Tuberías  105,074.92
      TUBERIA PVC-P 35mm m05.04.01  2,718.87  15.13  41,136.50
      TUBERIA PVC-P 25mm m05.04.02  376.75  16.83  6,340.70
      TUBERIA PVC-P 20mm m05.04.03  4,155.68  13.86  57,597.72
05.05    CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS  714,068.98
      CONDUCTOR ELECTRICO 3-1x10 mm2 + 1x10 mm2 + 1x6 mm2 N2XOH m05.05.01  13,594.35  45.08  612,833.30
      CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x10 mm2 + 1x6 mm2 N2XOH m05.05.02  36.93  28.31  1,045.49
      CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x6 mm2 + 1x4 mm2 LSOH m05.05.03  1,132.38  6.54  7,405.77
      CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x2.5 mm2 +1x2.5 mm2 LSOH m05.05.04  7,796.34  6.11  47,635.64
      CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x4 mm + 1x4 mm2 LSOH m05.05.05  4,615.05  7.90  36,458.90
      CABLE COBRE DESNUDO 1x25 mm2 m05.05.06  19.29  10.26  197.92
      CABLE UTP CAT.6 PARA DATA DE INTERNET m05.05.07  135.33  62.75  8,491.96
05.06    TABLEROS Y CUCHILLAS (Llaves)  53,961.08
      TABLERO GENERAL - TG und05.06.01  1.00  2,459.35  2,459.35
      TAB. AUT. TD-A (1-3x30A; 1-2x20A; 4-2x16A; 5-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.02  1.00  1,825.81  1,825.81
      TAB. AUT. TD-D (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.03  4.00  1,675.81  6,703.24
      TAB. AUT. TD-E (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.04  4.00  1,525.81  6,103.24
      TAB. AUT. TD-F (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.05  4.00  1,675.81  6,703.24
      TAB. AUT. TD-G (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.06  1.00  1,675.81  1,675.81
      TAB. AUT. TD-H (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.07  1.00  1,625.81  1,625.81
      TAB. AUT. TD-Kz (2-2x40A; 1-2x20A; 2-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA; 
1-SELECTOR-2x40A)GAB. 24 polos
und05.06.08  2.00  1,575.81  3,151.62
      TAB. AUT. TD-L (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.09  1.00  1,525.81  1,525.81
      TAB. AUT. TD-M (1-3x30A; 2-2x16A; 2-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.10  1.00  1,425.81  1,425.81
      TAB. AUT. TD-N (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.11  1.00  1,425.81  1,425.81
      TAB. AUT. TD-Q (1-3x20A; 2-2x30A; 2-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.12  1.00  1,425.81  1,425.81
      TAB. AUT. TD-R (1-3x20A; 2-2x30A) GAB. 24 polos und05.06.13  1.00  1,525.81  1,525.81
      TAB. AUT. TD-U (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.14  2.00  1,625.81  3,251.62
      TAB. AUT. TD-W (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.15  4.00  1,425.81  5,703.24
      TAB. AUT. TD-X (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.16  4.00  1,425.81  5,703.24
      TAB. AUT. TD-Y (1-3x30A; 2-2x16A; 2-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos und05.06.17  1.00  1,725.81  1,725.81
05.07    SISTEMA DE PUESTA A TIERRA  4,897.95
      SUM. E INST. DE POZO PUESTA A TIERRA und05.07.01  5.00  979.59  4,897.95
05.08    ARTEFACTOS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y EQUIPOS  180,690.02
      ARTEF. FLUORESCENTE 2/36W /SUM. EMPOTRADO und05.08.01  142.00  171.15  24,303.30
      ARTEF. FLUORESCENTE 3/36W /SUM. EMPOTRADO und05.08.02  169.00  187.14  31,626.66
      LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FAROS 25 W/GIRO 180º-BAT. 12V- 4 AMP.- 
220V
und05.08.03  27.00  104.71  2,827.17
      INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE und05.08.04  62.00  17.35  1,075.70
      INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE und05.08.05  37.00  18.19  673.03
      INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE PTO05.08.06  2.00  99.92  199.84
      INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE PTO05.08.07  40.00  88.86  3,554.40
      INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE PTO05.08.08  1.00  79.43  79.43
      TOMACORRIENTE TIPO TRES LINEAS (2F+T) DE 10 A, 250 V. EMPOTRADO und05.08.09  264.00  192.87  50,917.68
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      TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LINEA DOBLE (2F+T) DE 10 A, 250 V. PARA  
SISTEMA ESTABILIZADO EN PISO
und05.08.10  34.00  196.69  6,687.46
      REFLECTOR INDUSTRIAL SUSPENDIDO DE 400W HALOG. C/SOPORTE und05.08.11  70.00  179.25  12,547.50
      FAROLA DOBE LAMPARA E-35 HM 70 W und05.08.12  15.00  120.61  1,809.15
      POSTES DE F°G° DE 4" x 4.00 m (INCL. DADO DE C°) und05.08.13  15.00  1,200.00  18,000.00
      RACK TIPO GABINETE DE 8 RU und05.08.14  1.00  2,500.00  2,500.00
      TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3KVA, 220/220V, 60 Hz und05.08.15  1.00  15,000.00  15,000.00
      UPS 5kVA, 220/220, 60Hz und05.08.16  1.00  225.11  225.11
      CAJA DE PASE F°G° 4"X4"X2" und05.08.17  14.00  37.66  527.24
      BUZONETA DE CONCRETO  DE 1.00x1.00x1.20 m - ALIMENTADORES und05.08.18  26.00  248.76  6,467.76
      BUZONETA DE CONCRETO (1.00x1.00x1.00 m) - COMUNICACIONES und05.08.19  7.00  238.37  1,668.59
05.09    Pruebas Electricas  6,500.00
      PRUEBAS ELECTRICAS gbl05.09.01  1.00  6,500.00  6,500.00
COSTO DIRECTO  15,434,154.00
GASTOS GENERALES (8.39%)  1,294,925.52
UTILIDAD (7%)  1,080,390.78
==================
SUB-TOTAL (S/.)  17,809,470.30
IGV(18%)  3,205,704.65
================
VALOR REFERENCIAL (S/)  21,015,174.95
SUPERVISIÓN (5.2%)  1,092,789.10
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL  82,500.00
ANALISIS DE RE RIESGOS  151,206.44
PLAN COVID 19  93,050.00
==================
PRESUPUESTO TOTAL  22,434,720.49




Nombre de tarea DuracióComienzo Fin Predeceso
1 1 DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL 
LABARTHE DURAND - PIMENTEL - LAMBAYEQUE - 2020
300 días mar 01/12/20 lun 08/11/21
2 1.1 OBRAS PROVISIONALES 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
3 1.1.1  OFICINAS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
4 1.1.2  ALMACENES 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 3CC
5 1.1.3  CASETA DE GUARDIANIA 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 4CC
6 1.1.4  VESTUARIOS DE OBREROS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 5CC
7 1.1.5  SERVICIOS HIGIENICOS OBREROS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 6CC
8 1.1.6  CARTEL DE OBRA 2.40x3.60 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 7CC
9 1.1.7  CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DURANTE OBRAS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20 8CC
10 1.1.8  CONSUMO DE ENERGIA Y AGUA PARA LA CONSTRUCCION 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
11 1.1.9  MOVILIZACION-DESMOVILIZA DE EQUIPO Y MAQUINARIAS 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
12 1.1.10  ELABORACION,IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO
0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
13 1.1.11  EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
14 1.1.12  SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
15 1.1.13  CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
16 1.1.14  RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO 0 días mar 01/12/20 mar 01/12/20
17 1.2 ESTRUCTURAS 111 días mar 01/12/20 mar 06/04/21
18 1.2.1  BLOQUE A 56 días mar 01/12/20 mié 03/02/21
19 1.2.1.1  Trabajos Preliminares 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
20 1.2.1.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
21 1.2.1.2  Movimiento de Tierras 27 días jue 03/12/20 dom 03/01/21
22 1.2.1.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.10m 3 días jue 03/12/20 dom 06/12/20 20
23 1.2.1.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 3 días jue 03/12/20 dom 06/12/20 29
24 1.2.1.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 3 días jue 03/12/20 dom 06/12/20 29
25 1.2.1.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 30
26 1.2.1.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 25
27 1.2.1.3  Obras de Concreto Simple 27 días mar 01/12/20 jue 31/12/20
28 1.2.1.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 22
29 1.2.1.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
30 1.2.1.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días sáb 26/12/20 mar 29/12/20 36
31 1.2.1.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días sáb 26/12/20 mar 29/12/20 36
32 1.2.1.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 30
33 1.2.1.4  Obras de Concreto Armado 42 días mié 09/12/20 mar 26/01/21
34 1.2.1.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días sáb 12/12/20 mar 15/12/20 35
35 1.2.1.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 28
36 1.2.1.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mar 22/12/20 sáb 26/12/20 37
37 1.2.1.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 3 días sáb 19/12/20 mar 22/12/20 38
38 1.2.1.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 34
39 1.2.1.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días sáb 02/01/21 mar 05/01/21 40
40 1.2.1.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 41
41 1.2.1.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días sáb 26/12/20 mar 29/12/20 36
42 1.2.1.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 43
43 1.2.1.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 3 días sáb 09/01/21 mar 12/01/21 44
44 1.2.1.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 05/01/21 vie 08/01/21 39
45 1.2.1.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 46
46 1.2.1.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 3 días sáb 09/01/21 mar 12/01/21 47
47 1.2.1.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 05/01/21 vie 08/01/21 39
48 1.2.1.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días vie 22/01/21 mar 26/01/21 49
49 1.2.1.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 3 días mar 19/01/21 vie 22/01/21 50
50 1.2.1.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 3 días vie 15/01/21 mar 19/01/21 42
51 1.2.1.4.18  CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN CANALETA PLUVIAL 3 días vie 22/01/21 mar 26/01/21 52
52 1.2.1.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA PLUVIAL 3 días mar 19/01/21 vie 22/01/21 53
53 1.2.1.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CANALETA PLUVIAL 3 días vie 15/01/21 mar 19/01/21 45
54 1.2.1.5  ESTRUCTURAS METÁLICAS 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21
55 1.2.1.5.1  ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21
56 1.2.1.5.1.1  FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL S/DISEÑO 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 48
57 1.2.1.5.1.2  FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
58 1.2.1.5.1.3  FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
59 1.2.1.5.1.4  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
60 1.2.1.5.1.5  ACERO LISO 5/8" 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
61 1.2.1.5.1.6  PLATINA DE ACERO - PL 350x600x1/2" 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
62 1.2.1.5.1.7  TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
63 1.2.1.5.1.8  PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
64 1.2.1.5.1.9  COBERTURA TR4 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
65 1.2.1.5.1.10  MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días mar 26/01/21 mié 03/02/21 56CC
66 1.2.2  BLOQUE B 29 días mar 01/12/20 dom 03/01/21
67 1.2.2.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
68 1.2.2.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20 20CC
69 1.2.2.2  Movimiento de Tierras 22 días mié 02/12/20 dom 27/12/20
70 1.2.2.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.10m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 68
71 1.2.2.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días jue 17/12/20 sáb 19/12/20 79
72 1.2.2.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 71
73 1.2.2.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días lun 21/12/20 mié 23/12/20 72
74 1.2.2.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 80
75 1.2.2.3  Obras de Concreto Simple 18 días vie 04/12/20 vie 25/12/20
76 1.2.2.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 70
77 1.2.2.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días vie 11/12/20 dom 13/12/20 84
78 1.2.2.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días dom 13/12/20 jue 17/12/20 77
79 1.2.2.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 13/12/20 jue 17/12/20 77
80 1.2.2.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 1 día jue 24/12/20 vie 25/12/20 73
81 1.2.2.4  Obras de Concreto Armado 29 días mar 01/12/20 dom 03/01/21
82 1.2.2.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días jue 03/12/20 dom 06/12/20 83
83 1.2.2.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
84 1.2.2.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 1 día jue 10/12/20 vie 11/12/20 85
85 1.2.2.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día mié 09/12/20 jue 10/12/20 86
86 1.2.2.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 82
87 1.2.2.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días lun 14/12/20 vie 18/12/20 88
88 1.2.2.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día dom 13/12/20 lun 14/12/20 89
89 1.2.2.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días vie 11/12/20 dom 13/12/20 84
90 1.2.2.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días jue 17/12/20 dom 20/12/20 91
91 1.2.2.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día mié 16/12/20 jue 17/12/20 92
92 1.2.2.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días dom 13/12/20 mar 15/12/20 77
93 1.2.2.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días jue 17/12/20 dom 20/12/20 94
94 1.2.2.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día mié 16/12/20 jue 17/12/20 95
95 1.2.2.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días dom 13/12/20 mar 15/12/20 77
96 1.2.2.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días jue 24/12/20 dom 27/12/20 97
97 1.2.2.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día mar 22/12/20 mié 23/12/20 98
98 1.2.2.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días dom 20/12/20 mar 22/12/20 90
99 1.2.2.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mié 30/12/20 dom 03/01/21 102
100 1.2.2.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día dom 27/12/20 lun 28/12/20 96
101 1.2.2.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días lun 28/12/20 mié 30/12/20 100
102 1.2.2.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 2 días lun 28/12/20 mié 30/12/20 100
103 1.2.3  BLOQUE C 43 días mié 03/02/21 mié 24/03/21
104 1.2.3.1  Trabajos Preliminares 1 día mié 03/02/21 jue 04/02/21
105 1.2.3.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mié 03/02/21 jue 04/02/21 65
106 1.2.3.2  Movimiento de Tierras 27 días jue 04/02/21 dom 07/03/21
107 1.2.3.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.20m 2 días jue 04/02/21 sáb 06/02/21 105
108 1.2.3.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días dom 28/02/21 mar 02/03/21 116
109 1.2.3.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días dom 28/02/21 mar 02/03/21 116
110 1.2.3.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días mar 02/03/21 jue 04/03/21 108
111 1.2.3.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días jue 04/03/21 dom 07/03/21 110
112 1.2.3.3  Obras de Concreto Simple 23 días sáb 06/02/21 jue 04/03/21
113 1.2.3.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 107
114 1.2.3.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días dom 21/02/21 mar 23/02/21 121
115 1.2.3.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 2 días mar 23/02/21 jue 25/02/21 114
116 1.2.3.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 115
117 1.2.3.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 02/03/21 jue 04/03/21 124
118 1.2.3.4  Obras de Concreto Armado 38 días lun 08/02/21 mié 24/03/21
119 1.2.3.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días jue 11/02/21 dom 14/02/21 120
120 1.2.3.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días lun 08/02/21 jue 11/02/21 113
121 1.2.3.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días jue 18/02/21 dom 21/02/21 122
122 1.2.3.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día mar 16/02/21 mié 17/02/21 123
123 1.2.3.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 119
124 1.2.3.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días sáb 27/02/21 mar 02/03/21 125
125 1.2.3.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día vie 26/02/21 sáb 27/02/21 126
126 1.2.3.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días mar 23/02/21 jue 25/02/21 114
127 1.2.3.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días sáb 06/03/21 mar 09/03/21 128
128 1.2.3.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día jue 04/03/21 vie 05/03/21 129
129 1.2.3.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días mar 02/03/21 jue 04/03/21 124
130 1.2.3.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días sáb 06/03/21 mar 09/03/21 131
131 1.2.3.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día jue 04/03/21 vie 05/03/21 132
132 1.2.3.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días mar 02/03/21 jue 04/03/21 124
133 1.2.3.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días vie 12/03/21 mar 16/03/21 134
134 1.2.3.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día jue 11/03/21 vie 12/03/21 135
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136 1.2.3.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días sáb 20/03/21 mié 24/03/21 139
137 1.2.3.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día mar 16/03/21 mié 17/03/21 133
138 1.2.3.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días mié 17/03/21 vie 19/03/21 137
139 1.2.3.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días mié 17/03/21 sáb 20/03/21 137
140 1.2.4  BLOQUE D.1 44 días mié 03/02/21 jue 25/03/21
141 1.2.4.1  Trabajos Preliminares 2 días mié 03/02/21 vie 05/02/21
142 1.2.4.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 2 días mié 03/02/21 vie 05/02/21 105CC
143 1.2.4.2  Movimiento de Tierras 30 días vie 05/02/21 jue 11/03/21
144 1.2.4.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.20m 2 días vie 05/02/21 dom 07/02/21 142
145 1.2.4.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 150
146 1.2.4.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 150
147 1.2.4.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 07/03/21 mar 09/03/21 152
148 1.2.4.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días mar 09/03/21 jue 11/03/21 147
149 1.2.4.3  Obras de Concreto Simple 30 días dom 07/02/21 sáb 13/03/21
150 1.2.4.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días dom 07/02/21 mar 09/02/21 144
151 1.2.4.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 150
152 1.2.4.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 161
153 1.2.4.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 161
154 1.2.4.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días jue 11/03/21 sáb 13/03/21 148
155 1.2.4.4  Obras de Concreto Armado 36 días vie 12/02/21 jue 25/03/21
156 1.2.4.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días dom 14/02/21 mié 17/02/21 157
157 1.2.4.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 151
158 1.2.4.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días dom 21/02/21 mié 24/02/21 159
159 1.2.4.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día sáb 20/02/21 dom 21/02/21 160
160 1.2.4.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días jue 18/02/21 sáb 20/02/21 156
161 1.2.4.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 162
162 1.2.4.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día sáb 27/02/21 dom 28/02/21 163
163 1.2.4.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días mié 24/02/21 sáb 27/02/21 158
164 1.2.4.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días dom 07/03/21 mié 10/03/21 165
165 1.2.4.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día sáb 06/03/21 dom 07/03/21 166
166 1.2.4.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 161
167 1.2.4.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días dom 07/03/21 mié 10/03/21 168
168 1.2.4.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día sáb 06/03/21 dom 07/03/21 169
169 1.2.4.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 161
170 1.2.4.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días dom 14/03/21 mié 17/03/21 171
171 1.2.4.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día vie 12/03/21 sáb 13/03/21 172
172 1.2.4.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días mié 10/03/21 vie 12/03/21 164
173 1.2.4.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días lun 22/03/21 jue 25/03/21 176
174 1.2.4.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día mié 17/03/21 jue 18/03/21 170
175 1.2.4.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días jue 18/03/21 sáb 20/03/21 174
176 1.2.4.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días jue 18/03/21 dom 21/03/21 174
177 1.2.5  BLOQUE D.2 55 días mié 03/02/21 mar 06/04/21
178 1.2.5.1  Trabajos Preliminares 1 día mié 03/02/21 jue 04/02/21
179 1.2.5.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mié 03/02/21 jue 04/02/21 105CC
180 1.2.5.2  Movimiento de Tierras 30 días jue 04/02/21 mié 10/03/21
181 1.2.5.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.10m 2 días jue 04/02/21 sáb 06/02/21 179
182 1.2.5.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 189
183 1.2.5.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 189
184 1.2.5.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días sáb 06/03/21 lun 08/03/21 183
185 1.2.5.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días lun 08/03/21 mié 10/03/21 184
186 1.2.5.3  Obras de Concreto Simple 30 días sáb 06/02/21 vie 12/03/21
187 1.2.5.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 181
188 1.2.5.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días vie 26/02/21 dom 28/02/21 195
189 1.2.5.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 188
190 1.2.5.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 188
191 1.2.5.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mié 10/03/21 vie 12/03/21 185
192 1.2.5.4  Obras de Concreto Armado 50 días lun 08/02/21 mar 06/04/21
193 1.2.5.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días vie 12/02/21 lun 15/02/21 194
194 1.2.5.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 3 días lun 08/02/21 vie 12/02/21 187
195 1.2.5.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días lun 22/02/21 jue 25/02/21 196
196 1.2.5.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 3 días vie 19/02/21 lun 22/02/21 197
197 1.2.5.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 3 días lun 15/02/21 vie 19/02/21 193
198 1.2.5.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días dom 07/03/21 mié 10/03/21 199
199 1.2.5.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 200
200 1.2.5.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 188
201 1.2.5.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mié 17/03/21 sáb 20/03/21 202
202 1.2.5.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 3 días dom 14/03/21 mié 17/03/21 203
203 1.2.5.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mié 10/03/21 sáb 13/03/21 198
204 1.2.5.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mié 17/03/21 sáb 20/03/21 205
205 1.2.5.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 3 días dom 14/03/21 mié 17/03/21 206
206 1.2.5.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mié 10/03/21 sáb 13/03/21 198
207 1.2.5.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días sáb 27/03/21 mié 31/03/21 208
208 1.2.5.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 3 días mié 24/03/21 sáb 27/03/21 209
209 1.2.5.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 3 días sáb 20/03/21 mié 24/03/21 201
210 1.2.5.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días sáb 03/04/21 mar 06/04/21 211
211 1.2.5.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 3 días mié 31/03/21 sáb 03/04/21 207
212 1.2.5.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 3 días sáb 03/04/21 mar 06/04/21 211
213 1.2.5.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días sáb 03/04/21 mar 06/04/21 211
214 1.2.6  BLOQUE E 40 días mar 01/12/20 vie 15/01/21
215 1.2.6.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
216 1.2.6.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20 20CC
217 1.2.6.2  Movimiento de Tierras 26 días mié 02/12/20 jue 31/12/20
218 1.2.6.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/ZAPATA H=2.20m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 216
219 1.2.6.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 227
220 1.2.6.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 227
221 1.2.6.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 27/12/20 mar 29/12/20 220
222 1.2.6.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 221
223 1.2.6.3  Obras de Concreto Simple 26 días vie 04/12/20 dom 03/01/21
224 1.2.6.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 218
225 1.2.6.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 232
226 1.2.6.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 225
227 1.2.6.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 225
228 1.2.6.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 222
229 1.2.6.4  Obras de Concreto Armado 35 días dom 06/12/20 vie 15/01/21
230 1.2.6.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 231
231 1.2.6.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 224
232 1.2.6.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 233
233 1.2.6.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 234
234 1.2.6.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 230
235 1.2.6.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mar 22/12/20 sáb 26/12/20 236
236 1.2.6.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día lun 21/12/20 mar 22/12/20 237
237 1.2.6.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 232
238 1.2.6.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 239
239 1.2.6.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 240
240 1.2.6.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 235
241 1.2.6.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 242
242 1.2.6.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 243
243 1.2.6.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 235
244 1.2.6.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días mar 05/01/21 vie 08/01/21 245
245 1.2.6.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día lun 04/01/21 mar 05/01/21 246
246 1.2.6.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días sáb 02/01/21 lun 04/01/21 238
247 1.2.6.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 248
248 1.2.6.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21 249
249 1.2.6.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días sáb 09/01/21 lun 11/01/21 244
250 1.2.6.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días lun 11/01/21 jue 14/01/21 249
251 1.2.6.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 252
252 1.2.6.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21 253
253 1.2.6.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días sáb 09/01/21 lun 11/01/21 244
254 1.2.7  BLOQUE F 41 días mar 01/12/20 sáb 16/01/21
255 1.2.7.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
256 1.2.7.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20 20CC
257 1.2.7.2  Movimiento de Tierras 3 días mar 01/12/20 vie 04/12/20
258 1.2.7.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 256
259 1.2.7.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
260 1.2.7.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
261 1.2.7.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
262 1.2.7.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
263 1.2.7.3  Obras de Concreto Simple 18 días vie 04/12/20 vie 25/12/20
264 1.2.7.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 258
265 1.2.7.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días jue 17/12/20 sáb 19/12/20 272
266 1.2.7.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días sáb 19/12/20 mar 22/12/20 265
267 1.2.7.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días sáb 19/12/20 mar 22/12/20 265
268 1.2.7.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 22/12/20 vie 25/12/20 267
269 1.2.7.4  Obras de Concreto Armado 36 días dom 06/12/20 sáb 16/01/21
270 1.2.7.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 271
271 1.2.7.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 264
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272 1.2.7.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 1 día mié 16/12/20 jue 17/12/20 273
273 1.2.7.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 274
274 1.2.7.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 270
275 1.2.7.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mar 22/12/20 sáb 26/12/20 276
276 1.2.7.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día lun 21/12/20 mar 22/12/20 277
277 1.2.7.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 265
278 1.2.7.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 279
279 1.2.7.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 280
280 1.2.7.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 275
281 1.2.7.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 282
282 1.2.7.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 283
283 1.2.7.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 275
284 1.2.7.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días mar 05/01/21 vie 08/01/21 285
285 1.2.7.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día lun 04/01/21 mar 05/01/21 286
286 1.2.7.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días sáb 02/01/21 lun 04/01/21 278
287 1.2.7.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mié 13/01/21 sáb 16/01/21 290
288 1.2.7.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día sáb 09/01/21 dom 10/01/21 284
289 1.2.7.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días dom 10/01/21 mar 12/01/21 288
290 1.2.7.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días dom 10/01/21 mié 13/01/21 288
291 1.2.7.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 292
292 1.2.7.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21 293
293 1.2.7.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días sáb 09/01/21 lun 11/01/21 284
294 1.2.8  BLOQUE G 43 días mar 01/12/20 mar 19/01/21
295 1.2.8.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
296 1.2.8.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
297 1.2.8.2  Movimiento de Tierras 32 días mié 02/12/20 jue 07/01/21
298 1.2.8.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 296
299 1.2.8.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 306
300 1.2.8.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 306
301 1.2.8.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 03/01/21 mar 05/01/21 299
302 1.2.8.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días mar 05/01/21 jue 07/01/21 301
303 1.2.8.3  Obras de Concreto Simple 26 días vie 04/12/20 dom 03/01/21
304 1.2.8.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 298
305 1.2.8.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 312
306 1.2.8.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días lun 28/12/20 jue 31/12/20 315
307 1.2.8.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días lun 28/12/20 jue 31/12/20 315
308 1.2.8.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 306
309 1.2.8.4  Obras de Concreto Armado 38 días dom 06/12/20 mar 19/01/21
310 1.2.8.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 311
311 1.2.8.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 304
312 1.2.8.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 313
313 1.2.8.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 314
314 1.2.8.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 310
315 1.2.8.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días vie 25/12/20 lun 28/12/20 316
316 1.2.8.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día jue 24/12/20 vie 25/12/20 317
317 1.2.8.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días lun 21/12/20 mié 23/12/20 305
318 1.2.8.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días vie 01/01/21 lun 04/01/21 319
319 1.2.8.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día mié 30/12/20 jue 31/12/20 320
320 1.2.8.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días lun 28/12/20 mié 30/12/20 315
321 1.2.8.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días vie 01/01/21 lun 04/01/21 322
322 1.2.8.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día mié 30/12/20 jue 31/12/20 323
323 1.2.8.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días lun 28/12/20 mié 30/12/20 315
324 1.2.8.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días jue 07/01/21 lun 11/01/21 325
325 1.2.8.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día mié 06/01/21 jue 07/01/21 326
326 1.2.8.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días lun 04/01/21 mié 06/01/21 318
327 1.2.8.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días vie 15/01/21 mar 19/01/21 330
328 1.2.8.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día lun 11/01/21 mar 12/01/21 324
329 1.2.8.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días mar 12/01/21 jue 14/01/21 328
330 1.2.8.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 328
331 1.2.9  BLOQUE H 44 días mar 19/01/21 mié 10/03/21
332 1.2.9.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21
333 1.2.9.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21 327
334 1.2.9.2  Movimiento de Tierras 24 días mié 20/01/21 mar 16/02/21
335 1.2.9.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 20/01/21 vie 22/01/21 333
336 1.2.9.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 343
337 1.2.9.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 343
338 1.2.9.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 336
339 1.2.9.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 338
340 1.2.9.3  Obras de Concreto Simple 24 días vie 22/01/21 vie 19/02/21
341 1.2.9.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 22/01/21 dom 24/01/21 335
342 1.2.9.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 30/01/21 lun 01/02/21 347
343 1.2.9.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días sáb 06/02/21 mar 09/02/21 349
344 1.2.9.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días sáb 06/02/21 mar 09/02/21 349
345 1.2.9.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 16/02/21 vie 19/02/21 339
346 1.2.9.4  Obras de Concreto Armado 39 días lun 25/01/21 mié 10/03/21
347 1.2.9.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 27/01/21 sáb 30/01/21 348
348 1.2.9.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días lun 25/01/21 mié 27/01/21 341
349 1.2.9.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 03/02/21 sáb 06/02/21 350
350 1.2.9.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día mar 02/02/21 mié 03/02/21 351
351 1.2.9.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 30/01/21 lun 01/02/21 347
352 1.2.9.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días sáb 13/02/21 mar 16/02/21 353
353 1.2.9.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día vie 12/02/21 sáb 13/02/21 354
354 1.2.9.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 343
355 1.2.9.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días sáb 20/02/21 mar 23/02/21 356
356 1.2.9.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día vie 19/02/21 sáb 20/02/21 357
357 1.2.9.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días mar 16/02/21 vie 19/02/21 352
358 1.2.9.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días sáb 20/02/21 mar 23/02/21 359
359 1.2.9.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día vie 19/02/21 sáb 20/02/21 360
360 1.2.9.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días mar 16/02/21 vie 19/02/21 352
361 1.2.9.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días sáb 27/02/21 mar 02/03/21 362
362 1.2.9.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día vie 26/02/21 sáb 27/02/21 363
363 1.2.9.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días mar 23/02/21 jue 25/02/21 355
364 1.2.9.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días dom 07/03/21 mié 10/03/21 367
365 1.2.9.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día mar 02/03/21 mié 03/03/21 361
366 1.2.9.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 365
367 1.2.9.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 365
368 1.2.9.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días sáb 06/03/21 mar 09/03/21 369
369 1.2.9.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día jue 04/03/21 vie 05/03/21 370
370 1.2.9.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días mar 02/03/21 jue 04/03/21 361
371 1.2.10  BLOQUE I 47 días mar 19/01/21 sáb 13/03/21
372 1.2.10.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21
373 1.2.10.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 19/01/21 mié 20/01/21 327
374 1.2.10.2  Movimiento de Tierras 23 días mié 20/01/21 lun 15/02/21
375 1.2.10.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 20/01/21 vie 22/01/21 373
376 1.2.10.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 386
377 1.2.10.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 386
378 1.2.10.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días lun 08/02/21 jue 11/02/21 377
379 1.2.10.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días sáb 13/02/21 lun 15/02/21 382
380 1.2.10.3  Obras de Concreto Simple 19 días vie 22/01/21 sáb 13/02/21
381 1.2.10.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 22/01/21 dom 24/01/21 375
382 1.2.10.3.2  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días jue 11/02/21 sáb 13/02/21 378
383 1.2.10.4  Obras de Concreto Armado 42 días lun 25/01/21 sáb 13/03/21
384 1.2.10.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 27/01/21 sáb 30/01/21 385
385 1.2.10.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días lun 25/01/21 mié 27/01/21 381
386 1.2.10.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 03/02/21 sáb 06/02/21 387
387 1.2.10.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día mar 02/02/21 mié 03/02/21 388
388 1.2.10.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 30/01/21 lun 01/02/21 384
389 1.2.10.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mié 10/02/21 sáb 13/02/21 390
390 1.2.10.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día lun 08/02/21 mar 09/02/21 391
391 1.2.10.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 386
392 1.2.10.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 16/02/21 sáb 20/02/21 393
393 1.2.10.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día lun 15/02/21 mar 16/02/21 394
394 1.2.10.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días sáb 13/02/21 lun 15/02/21 389
395 1.2.10.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 16/02/21 sáb 20/02/21 396
396 1.2.10.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día lun 15/02/21 mar 16/02/21 397
397 1.2.10.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días sáb 13/02/21 lun 15/02/21 389
398 1.2.10.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días mar 23/02/21 sáb 27/02/21 399
399 1.2.10.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día lun 22/02/21 mar 23/02/21 400
400 1.2.10.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días sáb 20/02/21 lun 22/02/21 392
401 1.2.10.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 404
402 1.2.10.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día sáb 27/02/21 dom 28/02/21 398
403 1.2.10.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días dom 28/02/21 mar 02/03/21 402
404 1.2.10.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 402
405 1.2.10.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días mié 10/03/21 sáb 13/03/21 406
406 1.2.10.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día mar 09/03/21 mié 10/03/21 407
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407 1.2.10.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días dom 07/03/21 mar 09/03/21 401
408 1.2.11  BLOQUE J 40 días mar 01/12/20 vie 15/01/21
409 1.2.11.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
410 1.2.11.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20 20CC
411 1.2.11.2  Movimiento de Tierras 22 días mié 02/12/20 dom 27/12/20
412 1.2.11.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 410
413 1.2.11.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días vie 18/12/20 dom 20/12/20 420
414 1.2.11.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 18/12/20 dom 20/12/20 420
415 1.2.11.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 20/12/20 mar 22/12/20 414
416 1.2.11.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 422
417 1.2.11.3  Obras de Concreto Simple 18 días vie 04/12/20 vie 25/12/20
418 1.2.11.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 412
419 1.2.11.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 424
420 1.2.11.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días lun 14/12/20 vie 18/12/20 419
421 1.2.11.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días lun 14/12/20 vie 18/12/20 419
422 1.2.11.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 22/12/20 vie 25/12/20 415
423 1.2.11.4  Obras de Concreto Armado 35 días dom 06/12/20 vie 15/01/21
424 1.2.11.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 425
425 1.2.11.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 418
426 1.2.11.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 427
427 1.2.11.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 428
428 1.2.11.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 424
429 1.2.11.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 430
430 1.2.11.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día dom 20/12/20 lun 21/12/20 431
431 1.2.11.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días vie 18/12/20 dom 20/12/20 420
432 1.2.11.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días lun 28/12/20 jue 31/12/20 433
433 1.2.11.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día dom 27/12/20 lun 28/12/20 434
434 1.2.11.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 429
435 1.2.11.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días lun 04/01/21 jue 07/01/21 436
436 1.2.11.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día dom 03/01/21 lun 04/01/21 437
437 1.2.11.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 432
438 1.2.11.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días lun 04/01/21 jue 07/01/21 439
439 1.2.11.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día dom 03/01/21 lun 04/01/21 440
440 1.2.11.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 432
441 1.2.11.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mar 12/01/21 vie 15/01/21 444
442 1.2.11.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día jue 07/01/21 vie 08/01/21 438
443 1.2.11.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días sáb 09/01/21 lun 11/01/21 442
444 1.2.11.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días sáb 09/01/21 mar 12/01/21 442
445 1.2.11.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días lun 11/01/21 jue 14/01/21 446
446 1.2.11.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día dom 10/01/21 lun 11/01/21 447
447 1.2.11.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días jue 07/01/21 dom 10/01/21 438
448 1.2.12  BLOQUE K.1 - POLIDEPORTIVO 41 días mar 01/12/20 sáb 16/01/21
449 1.2.12.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
450 1.2.12.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
451 1.2.12.2  Movimiento de Tierras 28 días mié 02/12/20 dom 03/01/21
452 1.2.12.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 450
453 1.2.12.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 461
454 1.2.12.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 461
455 1.2.12.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 27/12/20 mar 29/12/20 454
456 1.2.12.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 462
457 1.2.12.3  Obras de Concreto Simple 24 días vie 04/12/20 jue 31/12/20
458 1.2.12.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 452
459 1.2.12.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 466
460 1.2.12.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 459
461 1.2.12.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 459
462 1.2.12.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 455
463 1.2.12.4  Obras de Concreto Armado 29 días dom 06/12/20 vie 08/01/21
464 1.2.12.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 465
465 1.2.12.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 458
466 1.2.12.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 467
467 1.2.12.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 468
468 1.2.12.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 464
469 1.2.12.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días mar 22/12/20 sáb 26/12/20 470
470 1.2.12.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día lun 21/12/20 mar 22/12/20 471
471 1.2.12.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 466
472 1.2.12.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 473
473 1.2.12.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 474
474 1.2.12.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 469
475 1.2.12.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mar 29/12/20 sáb 02/01/21 476
476 1.2.12.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día lun 28/12/20 mar 29/12/20 477
477 1.2.12.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días sáb 26/12/20 lun 28/12/20 469
478 1.2.12.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días mar 05/01/21 vie 08/01/21 479
479 1.2.12.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día lun 04/01/21 mar 05/01/21 480
480 1.2.12.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días sáb 02/01/21 lun 04/01/21 472
481 1.2.12.4.18  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN GRADERÍA 3 días dom 03/01/21 mié 06/01/21 482
482 1.2.12.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN GRADERIAS 1 día sáb 02/01/21 dom 03/01/21 472
483 1.2.12.5  ESTRUCTURAS METÁLICAS 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21
484 1.2.12.5.1  ESTRUCTURA METÁLICA PRINCIPAL 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21
485 1.2.12.5.1.1  FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL S/DISEÑO 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 478
486 1.2.12.5.1.2  FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
487 1.2.12.5.1.3  FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
488 1.2.12.5.1.4  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
489 1.2.12.5.1.5  ACERO LISO 5/8" 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
490 1.2.12.5.1.6  PLATINA DE ACERO - PL 350x600x1/2" 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
491 1.2.12.5.1.7  TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
492 1.2.12.5.1.8  PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
493 1.2.12.5.1.9  COBERTURA TR4 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
494 1.2.12.5.1.10  MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días sáb 09/01/21 sáb 16/01/21 485CC
495 1.2.13  BLOQUE K.2 - GYM 46 días mar 01/12/20 vie 22/01/21
496 1.2.13.1  Trabajos Preliminares 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20
497 1.2.13.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día mar 01/12/20 mié 02/12/20 20CC
498 1.2.13.2  Movimiento de Tierras 28 días mié 02/12/20 dom 03/01/21
499 1.2.13.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mié 02/12/20 vie 04/12/20 497
500 1.2.13.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 508
501 1.2.13.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 508
502 1.2.13.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 27/12/20 mar 29/12/20 501
503 1.2.13.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 509
504 1.2.13.3  Obras de Concreto Simple 24 días vie 04/12/20 jue 31/12/20
505 1.2.13.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 499
506 1.2.13.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 513
507 1.2.13.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 506
508 1.2.13.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días lun 21/12/20 vie 25/12/20 506
509 1.2.13.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días mar 29/12/20 jue 31/12/20 502
510 1.2.13.4  Obras de Concreto Armado 41 días dom 06/12/20 vie 22/01/21
511 1.2.13.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días mié 09/12/20 sáb 12/12/20 512
512 1.2.13.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días dom 06/12/20 mié 09/12/20 505
513 1.2.13.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días mié 16/12/20 sáb 19/12/20 514
514 1.2.13.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día lun 14/12/20 mar 15/12/20 515
515 1.2.13.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días sáb 12/12/20 lun 14/12/20 511
516 1.2.13.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días lun 28/12/20 jue 31/12/20 517
517 1.2.13.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día dom 27/12/20 lun 28/12/20 518
518 1.2.13.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días vie 25/12/20 dom 27/12/20 508
519 1.2.13.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días lun 04/01/21 jue 07/01/21 520
520 1.2.13.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día dom 03/01/21 lun 04/01/21 521
521 1.2.13.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 516
522 1.2.13.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días lun 04/01/21 jue 07/01/21 523
523 1.2.13.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día dom 03/01/21 lun 04/01/21 524
524 1.2.13.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días vie 01/01/21 dom 03/01/21 516
525 1.2.13.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días lun 11/01/21 jue 14/01/21 526
526 1.2.13.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día dom 10/01/21 lun 11/01/21 527
527 1.2.13.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días jue 07/01/21 dom 10/01/21 519
528 1.2.13.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mar 19/01/21 vie 22/01/21 531
529 1.2.13.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día jue 14/01/21 vie 15/01/21 525
530 1.2.13.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días vie 15/01/21 lun 18/01/21 529
531 1.2.13.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días vie 15/01/21 mar 19/01/21 529
532 1.2.13.4.22  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN ESCALERA 3 días lun 18/01/21 jue 21/01/21 533
533 1.2.13.4.23  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN ESCALERAS 1 día dom 17/01/21 lun 18/01/21 534
534 1.2.13.4.24  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN ESCALERAS 2 días jue 14/01/21 sáb 16/01/21 525
535 1.2.14  CASETA DE VIGILANCIA 45 días vie 22/01/21 lun 15/03/21
536 1.2.14.1  Trabajos Preliminares 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21
537 1.2.14.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21 528
538 1.2.14.2  Movimiento de Tierras 27 días sáb 23/01/21 mar 23/02/21
539 1.2.14.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días sáb 23/01/21 mar 26/01/21 537
540 1.2.14.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 548
541 1.2.14.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 548
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542 1.2.14.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días mar 16/02/21 vie 19/02/21 541
543 1.2.14.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días dom 21/02/21 mar 23/02/21 549
544 1.2.14.3  Obras de Concreto Simple 23 días mar 26/01/21 dom 21/02/21
545 1.2.14.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días mar 26/01/21 jue 28/01/21 539
546 1.2.14.3.2  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 553
547 1.2.14.3.3  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 546
548 1.2.14.3.4  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 546
549 1.2.14.3.5  FALSO PISO MEZCLA 1:8 e=4" 2 días vie 19/02/21 dom 21/02/21 542
550 1.2.14.4  Obras de Concreto Armado 40 días jue 28/01/21 lun 15/03/21
551 1.2.14.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días sáb 30/01/21 mié 03/02/21 552
552 1.2.14.4.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días jue 28/01/21 sáb 30/01/21 545
553 1.2.14.4.3  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CIMENTACION 3 días sáb 06/02/21 mar 09/02/21 554
554 1.2.14.4.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VIGAS DE CIMENTACION 1 día vie 05/02/21 sáb 06/02/21 555
555 1.2.14.4.5  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm2. EN VIGAS DE CIMENTACION 2 días mié 03/02/21 vie 05/02/21 551
556 1.2.14.4.6  CONCRETO F'C=210KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 3 días jue 18/02/21 dom 21/02/21 557
557 1.2.14.4.7  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS ARMADOS 1 día mar 16/02/21 mié 17/02/21 558
558 1.2.14.4.8  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN SOBRECIMIENTOS ARMADOS 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 548
559 1.2.14.4.9  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días mié 24/02/21 dom 28/02/21 560
560 1.2.14.4.10  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día mar 23/02/21 mié 24/02/21 561
561 1.2.14.4.11  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días dom 21/02/21 mar 23/02/21 556
562 1.2.14.4.12  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días mié 24/02/21 dom 28/02/21 563
563 1.2.14.4.13  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día mar 23/02/21 mié 24/02/21 564
564 1.2.14.4.14  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días dom 21/02/21 mar 23/02/21 556
565 1.2.14.4.15  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días mié 03/03/21 dom 07/03/21 566
566 1.2.14.4.16  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día mar 02/03/21 mié 03/03/21 567
567 1.2.14.4.17  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días dom 28/02/21 mar 02/03/21 559
568 1.2.14.4.18  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días jue 11/03/21 lun 15/03/21 571
569 1.2.14.4.19  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día dom 07/03/21 lun 08/03/21 565
570 1.2.14.4.20  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días lun 08/03/21 mié 10/03/21 569
571 1.2.14.4.21  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días lun 08/03/21 jue 11/03/21 569
572 1.2.15  LOSA DEPORTIVA 24 días vie 22/01/21 vie 19/02/21
573 1.2.15.1  Trabajos Preliminares 2 días vie 22/01/21 dom 24/01/21
574 1.2.15.1.1  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día sáb 23/01/21 dom 24/01/21 575
575 1.2.15.1.2  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21 528
576 1.2.15.2  Movimiento de Tierras 22 días lun 25/01/21 vie 19/02/21
577 1.2.15.2.1  CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 2 días mié 27/01/21 vie 29/01/21 578
578 1.2.15.2.2  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=0.60m 2 días lun 25/01/21 mié 27/01/21 574
579 1.2.15.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 580
580 1.2.15.2.4  NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB RASANTE C/EQUIPO 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 586
581 1.2.15.2.5  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días dom 14/02/21 mar 16/02/21 579
582 1.2.15.2.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días mar 16/02/21 vie 19/02/21 581
583 1.2.15.3  Obras de Concreto Simple 10 días vie 29/01/21 mar 09/02/21
584 1.2.15.3.1  CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN LOSA DEPORTIVA PASTA 1:2 3 días sáb 30/01/21 mié 03/02/21 585
585 1.2.15.3.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN LOSA DEPORTIVA 1 día vie 29/01/21 sáb 30/01/21 577
586 1.2.15.3.3  CURADO DE CONCRETO EN PLATAFORMAS DEPORTIVA 7 días mar 02/02/21 mar 09/02/21 587
587 1.2.15.3.4  JUNTAS ASFALTICAS DE e=1" 2 días sáb 30/01/21 lun 01/02/21 585
588 1.2.15.4  Obras de Concreto Armado 6 días mié 10/02/21 mar 16/02/21
589 1.2.15.4.1  CONCRETO F'C=175 KG/CM2. EN CANALETA PLUVIAL 3 días sáb 13/02/21 mar 16/02/21 590
590 1.2.15.4.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CANALETA PLUVIAL 1 día vie 12/02/21 sáb 13/02/21 591
591 1.2.15.4.3  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CANALETA PLUVIAL 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 586
592 1.2.16  ESTRUCTURAS METÁLICA EN TECHO DE LOSA 21 días mar 01/12/20 vie 25/12/20
593 1.2.16.1  Movimiento de Tierras 20 días mar 01/12/20 mié 23/12/20
594 1.2.16.1.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días mar 01/12/20 jue 03/12/20
595 1.2.16.1.2  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días jue 17/12/20 sáb 19/12/20 603
596 1.2.16.1.3  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días sáb 19/12/20 lun 21/12/20 595
597 1.2.16.1.4  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días lun 21/12/20 mié 23/12/20 596
598 1.2.16.2  Obras de Concreto Simple 1 día jue 03/12/20 vie 04/12/20
599 1.2.16.2.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 1 día jue 03/12/20 vie 04/12/20 594
600 1.2.16.3  Obras de Concreto Armado 11 días vie 04/12/20 jue 17/12/20
601 1.2.16.3.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días dom 06/12/20 jue 10/12/20 602
602 1.2.16.3.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días vie 04/12/20 dom 06/12/20 599
603 1.2.16.3.3  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días dom 13/12/20 jue 17/12/20 604
604 1.2.16.3.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día sáb 12/12/20 dom 13/12/20 605
605 1.2.16.3.5  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días jue 10/12/20 sáb 12/12/20 601
606 1.2.16.4  Estructura Metalica Principal 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20
607 1.2.16.4.1  FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL S/DISEÑO 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 603
608 1.2.16.4.2  FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
609 1.2.16.4.3  FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
610 1.2.16.4.4  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
611 1.2.16.4.5  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 600X250MM x 1/2" 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
612 1.2.16.4.6  PERNOS DE EXPANSION 1"x43" 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
613 1.2.16.4.7  ACERO LISO 5/8" 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
614 1.2.16.4.8  COLUMNA METÁLICA RECTANGULAR DE 600x350x4mm 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
615 1.2.16.4.9  VIGA METÁLICA DE 200x300x3mm 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
616 1.2.16.4.10  PLATINA DE ACERO - PL 350x600x1/2" 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
617 1.2.16.4.11  TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
618 1.2.16.4.12  PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
619 1.2.16.4.13  MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días jue 17/12/20 vie 25/12/20 607CC
620 1.2.17  ESTRUCTURAS METÁLICA EN TECHOS DE LOSAS 27 días vie 22/01/21 lun 22/02/21
621 1.2.17.1  Movimiento de Tierras 20 días vie 22/01/21 dom 14/02/21
622 1.2.17.1.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días vie 22/01/21 dom 24/01/21 528
623 1.2.17.1.2  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días dom 07/02/21 mar 09/02/21 631
624 1.2.17.1.3  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días mié 10/02/21 vie 12/02/21 623
625 1.2.17.1.4  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días vie 12/02/21 dom 14/02/21 624
626 1.2.17.2  Obras de Concreto Simple 1 día lun 25/01/21 mar 26/01/21
627 1.2.17.2.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 1 día lun 25/01/21 mar 26/01/21 622
628 1.2.17.3  Obras de Concreto Armado 11 días mar 26/01/21 dom 07/02/21
629 1.2.17.3.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA ZAPATAS 3 días jue 28/01/21 dom 31/01/21 630
630 1.2.17.3.2  ACERO DE REFUERZO Fy=4200 kg/cm² EN ZAPATAS 2 días mar 26/01/21 jue 28/01/21 627
631 1.2.17.3.3  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días jue 04/02/21 dom 07/02/21 632
632 1.2.17.3.4  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día mié 03/02/21 jue 04/02/21 633
633 1.2.17.3.5  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días dom 31/01/21 mié 03/02/21 629
634 1.2.17.4  Estructura Metalica Principal 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21
635 1.2.17.4.1  FABRICACION DE ARCO METALICO PRINCIPAL S/DISEÑO 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 625
636 1.2.17.4.2  FABRICACION DE ARCO METALICO SECUNDARIO S/DISEÑO 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
637 1.2.17.4.3  FABRICACION DE VIGUETAS DE F°LISO S/DISEÑO 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
638 1.2.17.4.4  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 PERFIL PLANO e=25 mm 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
639 1.2.17.4.5  PLANCHA DE ANCLAJE DE ACERO A-36 600X250MM x 1/2" 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
640 1.2.17.4.6  PERNOS DE EXPANSION 1"x43" 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
641 1.2.17.4.7  ACERO LISO 5/8" 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
642 1.2.17.4.8  COLUMNA METÁLICA RECTANGULAR DE 600x350x4mm 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
643 1.2.17.4.9  VIGA METÁLICA DE 200x300x3mm 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
644 1.2.17.4.10  PLATINA DE ACERO - PL 350x600x1/2" 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
645 1.2.17.4.11  TENSOR DE Ø 1"x3/8" ROSCADO 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
646 1.2.17.4.12  PINTADO DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
647 1.2.17.4.13  MONTAJE E INSTALACION DE ESTRUCTURAS METALICAS 7 días dom 14/02/21 lun 22/02/21 635CC
648 1.2.18  CISTERNA Y TANQUE ELEVADO 41 días vie 22/01/21 mié 10/03/21
649 1.2.18.1  Trabajos Preliminares 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21
650 1.2.18.1.1  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21 528
651 1.2.18.2  Movimiento de Tierras 24 días sáb 23/01/21 sáb 20/02/21
652 1.2.18.2.1  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL H=3.00m 2 días sáb 23/01/21 mar 26/01/21 650
653 1.2.18.2.2  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días jue 11/02/21 sáb 13/02/21 662
654 1.2.18.2.3  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días sáb 13/02/21 lun 15/02/21 653
655 1.2.18.2.4  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días lun 15/02/21 mié 17/02/21 654
656 1.2.18.2.5  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días jue 18/02/21 sáb 20/02/21 655
657 1.2.18.3  Obras de Concreto Simple 8 días mar 26/01/21 jue 04/02/21
658 1.2.18.3.1  SOLADO PARA ZAPATAS E=4" MEZCLA 1:12 CEMENTO-HORMIGON 2 días mar 26/01/21 jue 28/01/21 652
659 1.2.18.3.2  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 3 días jue 28/01/21 dom 31/01/21 658
660 1.2.18.3.3  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 3 días dom 31/01/21 jue 04/02/21 659
661 1.2.18.4  Obras de Concreto Armado 30 días jue 04/02/21 mié 10/03/21
662 1.2.18.4.1  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días dom 07/02/21 jue 11/02/21 663
663 1.2.18.4.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día sáb 06/02/21 dom 07/02/21 664
664 1.2.18.4.3  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días jue 04/02/21 sáb 06/02/21 660
665 1.2.18.4.4  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNETAS 3 días dom 14/02/21 mié 17/02/21 666
666 1.2.18.4.5  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNETAS 1 día sáb 13/02/21 dom 14/02/21 667
667 1.2.18.4.6  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNETAS 2 días jue 11/02/21 sáb 13/02/21 662
668 1.2.18.4.7  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días dom 21/02/21 mié 24/02/21 669
669 1.2.18.4.8  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día sáb 20/02/21 dom 21/02/21 670
670 1.2.18.4.9  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días jue 18/02/21 sáb 20/02/21 665
671 1.2.18.4.10  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN LOSAS ALIGERADAS 3 días mar 02/03/21 vie 05/03/21 674
672 1.2.18.4.11  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARAL OSAS ALIGERADAS 1 día sáb 27/02/21 dom 28/02/21 673
673 1.2.18.4.12  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN LOSAS ALIGERADAS 2 días mié 24/02/21 sáb 27/02/21 668
674 1.2.18.4.13  LADRILLO HUECO DE ARCILLA 15X30X30cm PARA TECHO ALIGERADO 3 días sáb 27/02/21 mar 02/03/21 673
675 1.2.18.4.14  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN CISTERNA 3 días dom 28/02/21 mié 03/03/21 676
676 1.2.18.4.15  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CISTERNA 1 día sáb 27/02/21 dom 28/02/21 677
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677 1.2.18.4.16  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN CISTERNA 2 días mié 24/02/21 sáb 27/02/21 668
678 1.2.18.4.17  CONCRETO F'C=210 KG/CM2. EN TANQUE ELEVADO 3 días dom 07/03/21 mié 10/03/21 679
679 1.2.18.4.18  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN TANQUE ELEVADO 1 día sáb 06/03/21 dom 07/03/21 680
680 1.2.18.4.19  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN TANQUE ELEVADO 2 días mié 03/03/21 vie 05/03/21 675
681 1.2.19  CERCO PERIMETRICO Y PORTADA 27 días vie 22/01/21 lun 22/02/21
682 1.2.19.1  Trabajos Preliminares 2 días vie 22/01/21 dom 24/01/21
683 1.2.19.1.1  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 día sáb 23/01/21 dom 24/01/21 684
684 1.2.19.1.2  TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR 1 día vie 22/01/21 sáb 23/01/21 528
685 1.2.19.2  Movimiento de Tierras 13 días lun 25/01/21 lun 08/02/21
686 1.2.19.2.1  CORTE, NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 2 días mié 27/01/21 vie 29/01/21 687
687 1.2.19.2.2  EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS EN TERRENO NATURAL P/CIMENTACION H=1.00m 2 días lun 25/01/21 mié 27/01/21 683
688 1.2.19.2.3  REFINE NIVELACION Y COMPACTACION DE FONDOS EN ZANJAS 2 días sáb 30/01/21 lun 01/02/21 693
689 1.2.19.2.4  RELLENOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMO (AFIRMADO) 2 días mar 02/02/21 jue 04/02/21 688
690 1.2.19.2.5  ACARREO INTERNO, MATERIAL PROCEDENTE DE EXCAVACIONES Dpro=30mts 2 días jue 04/02/21 sáb 06/02/21 689
691 1.2.19.2.6  ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA Dpro=5KM 2 días sáb 06/02/21 lun 08/02/21 690
692 1.2.19.3  Obras de Concreto Simple 6 días vie 29/01/21 vie 05/02/21
693 1.2.19.3.1  CIMIENTOS CORRIDOS 1:10 + 30 % P.G. f'c >=100Kg/cm2 1 día vie 29/01/21 sáb 30/01/21 686
694 1.2.19.3.2  SOBRECIMIENTO, CONCRETO 1:8 + 25% P.M. f'c >=100Kg/cm2 1 día jue 04/02/21 vie 05/02/21 689
695 1.2.19.3.3  SOBRECIMIENTO, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO 1 día jue 04/02/21 vie 05/02/21 689
696 1.2.19.4  Obras de Concreto Armado 18 días mar 02/02/21 lun 22/02/21
697 1.2.19.4.1  CONCRETO F'C=210 KG/CM2 PARA VIGAS DE CONEXION 3 días vie 05/02/21 lun 08/02/21 698
698 1.2.19.4.2  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS DE CONEXIÓN 1 día jue 04/02/21 vie 05/02/21 699
699 1.2.19.4.3  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS DE CONEXION 2 días mar 02/02/21 jue 04/02/21 688
700 1.2.19.4.4  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN COLUMNAS 3 días vie 12/02/21 lun 15/02/21 701
701 1.2.19.4.5  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA COLUMNAS 1 día jue 11/02/21 vie 12/02/21 702
702 1.2.19.4.6  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN COLUMNAS 2 días lun 08/02/21 jue 11/02/21 697
703 1.2.19.4.7  CONCRETO FC=210 KG/CM2 EN VIGA 3 días vie 19/02/21 lun 22/02/21 704
704 1.2.19.4.8  ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA VIGAS 1 día jue 18/02/21 vie 19/02/21 705
705 1.2.19.4.9  ACERO DE REFUERZO FY=4200 KG/CM2 EN VIGAS 2 días lun 15/02/21 mié 17/02/21 700
706 1.3 ARQUITECTURA 121 días mié 07/04/21 lun 23/08/21
707 1.3.1  MUROS Y TABIQUES DE ALBAÑILERÍA 17 días mié 07/04/21 lun 26/04/21
708 1.3.1.1  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV CABEZA M:1:1:4 E=1.5 cm 6 días mié 07/04/21 mar 13/04/21 213
709 1.3.1.2  MURO DE LADRILLO KK TIPO IV SOGA M:1:1:4 E=1.5 cm (*) 6 días mar 13/04/21 mar 20/04/21 708
710 1.3.1.3  ALAMBRE # 8 REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS 3 días mar 13/04/21 sáb 17/04/21 708
711 1.3.1.4  MURO DE SUPERBOARD 5 días mar 20/04/21 lun 26/04/21 709
712 1.3.2  Revoques, enlucidos y molduras 23 días lun 26/04/21 sáb 22/05/21
713 1.3.2.1  TARRAJEO PRIMARIO CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM 5 días lun 26/04/21 dom 02/05/21 711
714 1.3.2.2  TARRAJEO EN INTERIORES Y EXTERIOR CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM 5 días dom 02/05/21 vie 07/05/21 713
715 1.3.2.3  TARRAJEO DE SUPERFICIE DE COLUMNAS CON C:A = 1:4, E = 1.5 CM 4 días vie 07/05/21 mié 12/05/21 714
716 1.3.2.4  TARRAJEO DE SUPERFICIE DE VIGAS CON C:A = 1:4, E = 1.5 CM 4 días mié 12/05/21 dom 16/05/21 715
717 1.3.2.5  VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) ANCHO 15CM 4 días lun 17/05/21 vie 21/05/21 716
718 1.3.2.6  VESTIDURA DE DERRAMES (1:5) ANCHO 10CM 3 días lun 17/05/21 jue 20/05/21 716
719 1.3.2.7  TARRAJEO EN FONDO DE GRADAS CON C-A = 1:4, E = 1.5 CM 2 días jue 20/05/21 sáb 22/05/21 718
720 1.3.3  Cielo Rasos 5 días sáb 22/05/21 vie 28/05/21
721 1.3.3.1  CIELO RASO CON MEZCLA C:A 1:5 5 días sáb 22/05/21 vie 28/05/21 719
722 1.3.4  Pisos y Pavimentos 20 días vie 28/05/21 dom 20/06/21
723 1.3.4.1  CONTRAPISO DE 40 mm 5 días vie 28/05/21 jue 03/06/21 721
724 1.3.4.2  PISO DE CERAMICO 60x60 SERIES COLOR NACIONAL 5 días jue 03/06/21 mar 08/06/21 723
725 1.3.4.3  PISO DE PORCELANATO 60x60 SERIES COLOR NACIONAL 5 días mar 08/06/21 lun 14/06/21 724
726 1.3.4.4  VEREDA CONCRETO 175 KG/CM2 E=4" ACABADO PULIDO 1:2, e=4" 5 días lun 14/06/21 dom 20/06/21 725
727 1.3.4.5  PISO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA=1:4 2 días jue 03/06/21 sáb 05/06/21 723
728 1.3.4.6  CANALETA DE CONCRETO DE CEMENTO PULIDO E=2" MEZCLA=1:4 2 días lun 14/06/21 mié 16/06/21 725
729 1.3.5  Zocalos y Contrazócalos 6 días mié 16/06/21 mié 23/06/21
730 1.3.5.1  ZOCALO DE CERAMICO 30x30cm COLOR NACIONAL 3 días mié 16/06/21 dom 20/06/21 728
731 1.3.5.2  ZOCALO DE PORCELANATO 60x60cm COLOR NACIONAL 3 días mié 16/06/21 dom 20/06/21 728
732 1.3.5.3  CONTRAZÓCALO CERAMICO 10x60cm, INTERIORES 3 días dom 20/06/21 mié 23/06/21 731
733 1.3.5.4  CONTRAZÓCALO CERAMICO 30x60cm, EXTERIORES 3 días dom 20/06/21 mié 23/06/21 731
734 1.3.6  COBERTURAS 4 días jue 22/07/21 lun 26/07/21
735 1.3.6.1  COBERTURA CON PLANCHA DE TR4 4 días jue 22/07/21 lun 26/07/21 768
736 1.3.7  ESTRUCTURAS DE MADERA 3 días lun 26/07/21 vie 30/07/21
737 1.3.7.1  CORREAS DE MADERA DE 2" X 3" 3 días lun 26/07/21 vie 30/07/21 735
738 1.3.8  CARPINTERÍA DE MADERA 6 días vie 30/07/21 vie 06/08/21
739 1.3.8.1  PUERTA C/TABLERO DE MADERA 3 días vie 30/07/21 lun 02/08/21 737
740 1.3.8.2  PUERTA CONTRAPLACADA 35MM C/TRIPLAY 4MM + MARCO DE CEDRO DE 2"x3" 3 días lun 02/08/21 vie 06/08/21 739
741 1.3.9  CARPINTERÍA METALICA 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21
742 1.3.9.1  CANALETA 6" GALVANIZADA P' DESAGUE PLUVIAL EN TECHO 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 740
743 1.3.9.2  PASAMANOS DE TUBO F° G° DE 2" EN GRADAS 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
744 1.3.9.3  BARANDA DE TUBO GALVANIZADO DE 2" 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
745 1.3.9.4  REJILLA METALICA 12" x 24" PARA REBOSE 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
746 1.3.9.5  ESCALERA DE TUB DE ALUMINIO EN CISTERNA 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
747 1.3.9.6  ESCALERA DE GATO BARROTES FoGo ø 1.1/2" PARA TANQUE ELEVADO 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
748 1.3.9.7  ARCO METALICO DE FULBITO C/TAB. DE BASQUET + RED 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
749 1.3.9.8  ASTA PARA BANDERA CON TUBO DE F° NEGRO 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
750 1.3.9.9  DIVISORIO METALICO PARA BAÑO 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
751 1.3.9.10  PLACA RECORDATORIA DEL CENTRO EDUCATIVO 5 días vie 06/08/21 mié 11/08/21 742CC
752 1.3.10  Cerrajería 7 días mié 11/08/21 jue 19/08/21
753 1.3.10.1  BISAGRAS 4 días mié 11/08/21 lun 16/08/21
754 1.3.10.1.1  BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 4" PESADA EN PUERTAS 2 días mié 11/08/21 sáb 14/08/21 751
755 1.3.10.1.2  BISAGRA DE ACERO ALUMINIZADA DE 2.5" PESADA EN VENTANAS 2 días sáb 14/08/21 lun 16/08/21 754
756 1.3.10.2  CERRADURAS 3 días lun 16/08/21 jue 19/08/21
757 1.3.10.2.1  CERRADURA DOS GOLPES EN PUERTA 3 días lun 16/08/21 jue 19/08/21 755
758 1.3.10.2.2  CERRADURA CILINDRICA TIPO BOLA 3 días lun 16/08/21 jue 19/08/21 757CC
759 1.3.10.2.3  CERROJO "SAPITO" SEGURIDAD BAT, EN VENTANAS 3 días lun 16/08/21 jue 19/08/21 757CC
760 1.3.10.2.4  MANIJA DE BRONCE DE 4" PARA PUERTAS 3 días lun 16/08/21 jue 19/08/21 757CC
761 1.3.11  VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES 3 días jue 19/08/21 lun 23/08/21
762 1.3.11.1  VIDRIO SEMI DOBLE INCOLORO 3 días jue 19/08/21 lun 23/08/21 760
763 1.3.12  Pintura 25 días mié 23/06/21 jue 22/07/21
764 1.3.12.1  PINTURA LATEX 2 MANOS EN MUROS 5 días mié 23/06/21 mar 29/06/21 733
765 1.3.12.2  PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN CIELORRASOS 5 días mar 29/06/21 lun 05/07/21 764
766 1.3.12.3  PINTURA LÁTEX 2 MANOS EN VIGAS Y COLUMNAS 5 días lun 05/07/21 sáb 10/07/21 765
767 1.3.12.4  PINTURA C/BARNIZ EN CARPINTERIA DE MADERA 5 días sáb 10/07/21 vie 16/07/21 766
768 1.3.12.5  PINTURA EN SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALES PREVENTIVAS 5 días vie 16/07/21 jue 22/07/21 767
769 1.3.13  Varios, Limpieza 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21
770 1.3.13.1  JUNTA C/SILICONA E=1.5CMX2" VENTANA-MADERA 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 768
771 1.3.13.2  JUNTA EN VEREDAS CON TECNOPOR e= 3/4" 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
772 1.3.13.3  RELLENO CON TIERRA DE CHACRAE =0.10 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
773 1.3.13.4  AREAS VERDES 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
774 1.3.13.5  SEMBRADO DE PLANTAS ORNAMENTALES 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
775 1.3.13.6  BANCA DE CONCRETO 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
776 1.3.13.7  SEÑALIZACIÓN PARA RUTAS DE EVACUACIÓN Y SEÑALES PREVENTIVAS 5 días jue 22/07/21 mar 27/07/21 770CC
777 1.4 Instalaciones Sanitarias 30 días lun 23/08/21 dom 26/09/21
778 1.4.1  Aparatos Sanitarios y Accesorios 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21
779 1.4.1.1  SUM.E INST. DE INODORO TANQUE BAJO BLANCO INCL. ACCESORIOS 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 812
780 1.4.1.2  SUM.E INST. DE LAVATORIO DE PARED BLANCO 1 LLAVE INCL ACCESORIOS Y GRIFERIA 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 779CC
781 1.4.1.3  SUM.E INST. DE LAVATORIO TIPO OVALIN BLANCO 1 LLAVE P/EMPOTRAR INCL ACCESORIOS Y 
GRIFERIA
3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 779CC
782 1.4.1.4  SUM.E INST. DE LAVADERO DE ACERO INOXIDABLE DE 21"x25", P/EMPOTRAR. INCL. GRIFERIA 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 779CC
783 1.4.1.5  SUM.E INST. DE DUCHA CROMADA 1 LLAVE INCL.ACCESORIOS 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 779CC
784 1.4.1.6  SUM.E INST. DE URINARIO 3 días jue 23/09/21 dom 26/09/21 779CC
785 1.4.2  Sistema de Agua Fría 8 días mar 14/09/21 jue 23/09/21
786 1.4.2.1  SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 1/2" 3 días mar 14/09/21 vie 17/09/21 834
787 1.4.2.2  SALIDA DE AGUA FRIA PVC SAP 3/4" 3 días mar 14/09/21 vie 17/09/21 786CC
788 1.4.2.3  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1/2" 4 días mar 14/09/21 sáb 18/09/21 786CC
789 1.4.2.4  TUBERIA PVC CLASE 10 - 3/4" 4 días mar 14/09/21 sáb 18/09/21 786CC
790 1.4.2.5  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1" 4 días mar 14/09/21 sáb 18/09/21 786CC
791 1.4.2.6  TUBERIA PVC CLASE 10 - 1 1/2" 4 días mar 14/09/21 sáb 18/09/21 786CC
792 1.4.2.7  TUBERIA PVC CLASE 10 - 2" 4 días mar 14/09/21 sáb 18/09/21 786CC
793 1.4.2.8  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 792
794 1.4.2.9  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC-SAP 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
795 1.4.2.10  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC-SAP 1" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
796 1.4.2.11  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 1 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
797 1.4.2.12  SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
798 1.4.2.13  SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
799 1.4.2.14  SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
800 1.4.2.15  SUM.E INST. DE TEE PVC SAP 1 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
801 1.4.2.16  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 3/4" A 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
802 1.4.2.17  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
803 1.4.2.18  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1 1/2" A 1" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
804 1.4.2.19  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 1" A 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
805 1.4.2.20  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 2" A 1 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
806 1.4.2.21  SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
807 1.4.2.22  SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
808 1.4.2.23  SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 1 1/2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
809 1.4.2.24  SUM.E INST. DE VALVULA COMPUERTA DE BRONCE DE 2" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
810 1.4.2.25  SUM.E INST. DE VALVULA GRIFO DE RIEGO 3/4" 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
811 1.4.2.26  SUM.E INST. DE CAJA DE REGISTRO DE 12" X 16" DE CONCRETO 3 días sáb 18/09/21 mar 21/09/21 793CC
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Nombre de tarea DuracióComienzo Fin Predeceso
812 1.4.2.27  PRUEBA HIDRAULICA DE HERMETICIDAD DE TUBERIA 1 día mié 22/09/21 jue 23/09/21 811
813 1.4.3  Instalaciones Sanitarias Desague 19 días lun 23/08/21 lun 13/09/21
814 1.4.3.1  SUMIDERO 2" 3 días lun 23/08/21 jue 26/08/21 762
815 1.4.3.2  REGISTRO DE BRONCE 4" 3 días jue 26/08/21 lun 30/08/21 814
816 1.4.3.3  SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP DE 2" 3 días lun 30/08/21 jue 02/09/21 815
817 1.4.3.4  SALIDA DE DESAGUE EN PVC SAP 4" 3 días lun 30/08/21 jue 02/09/21 815
818 1.4.3.5  SALIDAS PARA VENTILACION DE PVC DE 2" 3 días lun 30/08/21 jue 02/09/21 815
819 1.4.3.6  SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 2" 3 días jue 02/09/21 dom 05/09/21 818
820 1.4.3.7  SOMBRERO PARA VENTILACION DE P.V.C. DE 4" 3 días jue 02/09/21 dom 05/09/21 818
821 1.4.3.8  TUBERIA PVC-SAL 2" 4 días lun 06/09/21 vie 10/09/21 820
822 1.4.3.9  TUBERIA PVC-SAL 3" 4 días lun 06/09/21 vie 10/09/21 820
823 1.4.3.10  TUBERIA PVC-SAL 4" 4 días lun 06/09/21 vie 10/09/21 820
824 1.4.3.11  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 823
825 1.4.3.12  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 3" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
826 1.4.3.13  SUM.E INST. DE CODO 90° PVC SAP 4" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
827 1.4.3.14  SUM.E INST. DE CODO 45° PVC SAP 4" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
828 1.4.3.15  SUM.E INST. DE CODO 45° PVC SAP 2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
829 1.4.3.16  SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 2"x2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
830 1.4.3.17  SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 4"x4" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
831 1.4.3.18  SUM.E INST. DE YEE PVC SAL 4"x2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
832 1.4.3.19  SUM.E INST. DE TEE PVC SAL 2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
833 1.4.3.20  SUM.E INST. DE REDUCCION PVC SAP DE 4" A 2" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
834 1.4.3.21  CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 24" X 24" 3 días vie 10/09/21 lun 13/09/21 824CC
835 1.5 Instalaciones Eléctricas 38 días dom 26/09/21 lun 08/11/21
836 1.5.1  Trabajos Preliminares 4 días dom 26/09/21 vie 01/10/21
837 1.5.1.1  LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 2 días mar 28/09/21 vie 01/10/21 838
838 1.5.1.2  TRAZO Y REPLANTEO 2 días dom 26/09/21 mar 28/09/21 779
839 1.5.2  Movimiento de Tierras 10 días vie 01/10/21 mar 12/10/21
840 1.5.2.1  EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 2 días vie 01/10/21 dom 03/10/21 837
841 1.5.2.2  RELLENO CON MATERIAL PROPIO 2 días dom 10/10/21 mar 12/10/21 850
842 1.5.3  Salida para comunicaciones y Señales 6 días dom 03/10/21 dom 10/10/21
843 1.5.3.1  CONEXIÓN A RED EXTERNA DE MEDIDORES 3 días dom 03/10/21 mié 06/10/21 840
844 1.5.3.2  SALIDA PARA CENTROS DE LUZ EN TECHO 3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
845 1.5.3.3  SALIDA PARA INTERRUPTORES 3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
846 1.5.3.4  SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE ALTO PARA LAMPARA DE EMERGENCIA 3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
847 1.5.3.5  SALIDA TOMACORRIENTE TIPO TRES LINEAS (2F+T) DE 10 A, 250 V. De 0.40 A 1.20 M , 
EMPOTRADO
3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
848 1.5.3.6  SALIDA TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LINEA DOBLE (2F+T) DE 10 A, 250 V. PARA SISTEMA 
ESTABILIZADO EN PISO
3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
849 1.5.3.7  SALIDA DE VOZ Y DATOS (CAT 6A, RL45, JACK AZUL) A 0.40 M. 3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
850 1.5.3.8  SALIDA DE FUERZA ELECTRICA 3 días mié 06/10/21 dom 10/10/21 843
851 1.5.4  Canalización y/o Tuberías 4 días mar 12/10/21 dom 17/10/21
852 1.5.4.1  TUBERIA PVC-P 35mm 4 días mar 12/10/21 dom 17/10/21 841
853 1.5.4.2  TUBERIA PVC-P 25mm 4 días mar 12/10/21 dom 17/10/21 852CC
854 1.5.4.3  TUBERIA PVC-P 20mm 4 días mar 12/10/21 dom 17/10/21 852CC
855 1.5.5  CONDUCTORES Y CABLES DE ENERGIA EN TUBERIAS 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21
856 1.5.5.1  CONDUCTOR ELECTRICO 3-1x10 mm2 + 1x10 mm2 + 1x6 mm2 N2XOH 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 854
857 1.5.5.2  CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x10 mm2 + 1x6 mm2 N2XOH 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
858 1.5.5.3  CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x6 mm2 + 1x4 mm2 LSOH 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
859 1.5.5.4  CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x2.5 mm2 +1x2.5 mm2 LSOH 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
860 1.5.5.5  CONDUCTOR ELECTRICO 2-1x4 mm + 1x4 mm2 LSOH 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
861 1.5.5.6  CABLE COBRE DESNUDO 1x25 mm2 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
862 1.5.5.7  CABLE UTP CAT.6 PARA DATA DE INTERNET 3 días dom 17/10/21 mié 20/10/21 856CC
863 1.5.6  TABLEROS Y CUCHILLAS (Llaves) 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21
864 1.5.6.1  TABLERO GENERAL - TG 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 862
865 1.5.6.2  TAB. AUT. TD-A (1-3x30A; 1-2x20A; 4-2x16A; 5-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
866 1.5.6.3  TAB. AUT. TD-D (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
867 1.5.6.4  TAB. AUT. TD-E (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
868 1.5.6.5  TAB. AUT. TD-F (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
869 1.5.6.6  TAB. AUT. TD-G (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
870 1.5.6.7  TAB. AUT. TD-H (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
871 1.5.6.8  TAB. AUT. TD-Kz (2-2x40A; 1-2x20A; 2-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA; 1-SELECTOR-2x40A)GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
872 1.5.6.9  TAB. AUT. TD-L (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
873 1.5.6.10  TAB. AUT. TD-M (1-3x30A; 2-2x16A; 2-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
874 1.5.6.11  TAB. AUT. TD-N (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
875 1.5.6.12  TAB. AUT. TD-Q (1-3x20A; 2-2x30A; 2-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
876 1.5.6.13  TAB. AUT. TD-R (1-3x20A; 2-2x30A) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
877 1.5.6.14  TAB. AUT. TD-U (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
878 1.5.6.15  TAB. AUT. TD-W (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
879 1.5.6.16  TAB. AUT. TD-X (1-3x30A; 3-2x16A; 3-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
880 1.5.6.17  TAB. AUT. TD-Y (1-3x30A; 2-2x16A; 2-ID-2x25A-30mA) GAB. 24 polos 4 días mié 20/10/21 lun 25/10/21 864CC
881 1.5.7  SISTEMA DE PUESTA A TIERRA 3 días lun 25/10/21 jue 28/10/21
882 1.5.7.1  SUM. E INST. DE POZO PUESTA A TIERRA 3 días lun 25/10/21 jue 28/10/21 880
883 1.5.8  ARTEFACTOS, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y EQUIPOS 9 días jue 28/10/21 dom 07/11/21
884 1.5.8.1  ARTEF. FLUORESCENTE 2/36W /SUM. EMPOTRADO 4 días jue 28/10/21 mar 02/11/21 882
885 1.5.8.2  ARTEF. FLUORESCENTE 3/36W /SUM. EMPOTRADO 4 días jue 28/10/21 mar 02/11/21 882
886 1.5.8.3  LAMPARA DE EMERGENCIA 2 FAROS 25 W/GIRO 180º-BAT. 12V- 4 AMP.- 220V 4 días jue 28/10/21 mar 02/11/21 882
887 1.5.8.4  INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLE 3 días mar 02/11/21 vie 05/11/21 886
888 1.5.8.5  INTERRUPTOR BIPOLAR DOBLE 3 días mar 02/11/21 vie 05/11/21 886
889 1.5.8.6  INTERRUPTOR DE CONMUTACION SIMPLE 3 días mar 02/11/21 vie 05/11/21 886
890 1.5.8.7  INTERRUPTOR DE CONMUTACION DOBLE 3 días mar 02/11/21 vie 05/11/21 886
891 1.5.8.8  INTERRUPTOR DE CONMUTACION TRIPLE 3 días mar 02/11/21 vie 05/11/21 886
892 1.5.8.9  TOMACORRIENTE TIPO TRES LINEAS (2F+T) DE 10 A, 250 V. EMPOTRADO 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
893 1.5.8.10  TOMACORRIENTE TIPO TRES EN LINEA DOBLE (2F+T) DE 10 A, 250 V. PARA SISTEMA 
ESTABILIZADO EN PISO
2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
894 1.5.8.11  REFLECTOR INDUSTRIAL SUSPENDIDO DE 400W HALOG. C/SOPORTE 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
895 1.5.8.12  FAROLA DOBE LAMPARA E-35 HM 70 W 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
896 1.5.8.13  POSTES DE F°G° DE 4" x 4.00 m (INCL. DADO DE C°) 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
897 1.5.8.14  RACK TIPO GABINETE DE 8 RU 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
898 1.5.8.15  TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO 3KVA, 220/220V, 60 Hz 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
899 1.5.8.16  UPS 5kVA, 220/220, 60Hz 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
900 1.5.8.17  CAJA DE PASE F°G° 4"X4"X2" 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
901 1.5.8.18  BUZONETA DE CONCRETO DE 1.00x1.00x1.20 m - ALIMENTADORES 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
902 1.5.8.19  BUZONETA DE CONCRETO (1.00x1.00x1.00 m) - COMUNICACIONES 2 días vie 05/11/21 dom 07/11/21 891
903 1.5.9  Pruebas Electricas 1 día dom 07/11/21 lun 08/11/21
904 1.5.9.1  PRUEBAS ELECTRICAS 1 día dom 07/11/21 lun 08/11/21 902
16 23 30 07 14 21 28 04 11 18 25 01 08 15 22 01 08 15 22 29 05 12 19 26 03 10 17 24 31 07 14 21 28 05 12 19 26 02 09 16 23 30 06 13 20 27 04 11 18 25 01 08 15






























FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA 
CIVIL 
 
Diseño de infraestructura educativa, para mejorar el servicio en la I.E. 

























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
PLANO DE LOCALIZACIÓN
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
L-01


































































































































































































































































CURVA DE NIVEL MAYOR
CURVA DE NIVEL MENOR
ALINEAMIENTO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
PLANO DE PERFIL LONGITUDINAL
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
PL-01
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO













































































































ÁREA = 90.00 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO




ÁREA = 90.00 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO





ÁREA = 90.00 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO





ÁREA = 90.00 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO





































PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGA
PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA










ÁREA = 4.30 m²
NPT. +0.15m





ÁREA = 10.50 m²
NPT. +0.15m
CAFETERIA




ÁREA = 4.30 m²
NPT. +0.15m





ÁREA = 10.50 m²
1

















ÁREA = 31.50 m²
ÁREA = 15.70 m²
ÁREA = 15.70 m²
ÁREA = 15.00 m²































ÁREA = 96.36 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO
ÁREA = 64.00 m²






ÁREA = 13.50 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO
ÁREA = 13.50 m²









PROYECCIÓN DE VIGA PROYECCIÓN DE VIGA
NPT. +1.35m
SS.HH HOMBRES
ÁREA = 38.10 m²
NPT. +1.35m
SS.HH MUJERES




































ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m²








































ÁREA = 89.20 m²
NPT. +1.35m
DÉPOSITO




ÁREA = 10.70 m²
ÁREA = 89.20 m²
NPT. +1.35m
DÉPOSITO









































PROYECCIÓN DE VIGAPROYECCIÓN DE VIGA




















































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
PLANTA GENERAL-1°NIVEL
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.








ÁREA = 13.50 m²
NPT. +0.15
DEPOSITO
ÁREA = 13.50 m²






















































































































































ÁREA = 90.00 m²
NPT. +3.75m
DEPOSITO




ÁREA = 90.00 m²
NPT. +3.75m
DEPOSITO





ÁREA = 90.00 m²
NPT. +3.75m
DEPOSITO





ÁREA = 90.00 m²
NPT. +3.75m
DEPOSITO


























LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
CUBIERTA DE COBERTURA TR4
LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
CUBIERTA DE COBERTURA TR4
LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
CUBIERTA DE COBERTURA TR4
LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
CUBIERTA DE COBERTURA TR4
LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
CUBIERTA DE COBERTURA TR4
LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE







LOSA ALIGERADA CON PENDIENTE
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ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m² ÁREA=60.73 m²
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
PLANTA GENERAL-2°NIVEL
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.










ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
CORTES GENERALES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.







VC - 01 (0.35x0.80) VC - 01 (0.35x0.80) VC - 01 (0.35x0.80) VC - 01 (0.35x0.80) VC - 01 (0.35x0.80) VC - 01 (0.35x0.80)
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ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE A
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-01
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 






E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-07

































ESTRUCTURAS - BLOQUE C-01-AREA DE ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS - LOSA ALIGERADA - DETALLES
NOTAS:
PINTAR PERNOS CON PEGAMENTO
EPÓXICO RE-500 O SIMILAR PREVIO


















 400mm x 800mm x 4.5mm
CM-01
TUBO LAC-ASTM A500
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FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL




Sampén Matallana Jesús John
Mg. Ing. Benites Chero, Julio César
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL












    LÍMITE DE FLUENCIA                                   = 2530 Kg/cm2
PROPIEDADES MECÁNICAS:
ESPECIFICACIONES TECNICAS
TIPO DE PRESERVANTE: PINTURA ANTICORROSIVA
METODO DE PRESERVACIÓN: BROCHA ó ASPERSIÓN
SOBRECARGA: 30 Kg/m2
LAS DIMENSIONES, PESOS Y ESPESORES SE FABRICAN
PRESENTACION:
LONGITUD 
CUADRADO Y RECTANGULAR           = 6 m.
SEGÚN LA NORMA ASTM A500






1 TUBO       4"x4"x2.5mm.





1 TUBO  RECTANG. 4"x8.5"x6mm.
V  I  G  A M-1
ESCALA 1/25












ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE A
COBERTURA LIVIANA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-02










2 3 4 5 6 7
V-101 (0.30x0.60) V-101 (0.30x0.60) V-101 (0.30x0.60) V-101 (0.30x0.60) V-101 (0.30x0.60) V-101 (0.30x0.60)

















































































































































































































































































































































































APOYO FIJO APOYO MOVIL
Correa de Perfil Metálico
4"x4"x2.5mm











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D ALMACÉN
DETALLES DE CIMENTACIÓN
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-16
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
A C
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D-TALLERES
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-21


























GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°
E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE J - LABORATORIO Y AIP
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-40
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO























































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - MODULO POLIDEPORTIVO
COBERTURA LIVIANA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-43





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO









U = 1.50 S = 1.10 C = 2.50
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :
















JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)




ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-08
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VC 02- 0.30mX0.80m VC 02- 0.30mX0.80m



















ESTRUCTURAS - BLOQUE C-01-AREA DE ASPECTOS
























1 2 3 4 5
2.15
Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)


































































































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"+1Ø3/8" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"+1Ø3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"+1Ø3/8" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"+1Ø3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2"











ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE H-AULAS
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-28

























1 2 3 4 5
2.15
Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)


































































































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"+1Ø3/8" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"+1Ø3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"+1Ø3/8" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2"+1Ø3/8"1Ø1/2"
1Ø1/2"










GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 


























.60.45 3.03 1.00 2.20 1.00 2.20 1.00 2.23 .60 .45




1 2 3 4 5
VC - 02 (0.30x0.80)
VC - 01 (0.30x0.70)
VC - 02 (0.30x0.80)
VC - 01 (0.30x0.70)
VC - 02 (0.30x0.80)
VC - 01 (0.30x0.70)
VC - 02 (0.30x0.80)






















































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE B
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-03
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO






SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*4.20= 0.00252 m
S > 3cm
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO














ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-09
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
A C
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
ESTRUCTURAS - BLOQUE C-01-AREA DE ASPECTOS





















































































.60 3.03 1.00 2.20 1.00 2.20 1.00 2.23 .60




1 2 3 4 5
Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)
Vs-02 (0.25x0.50) Vs-02 (0.25x0.50) Vs-02 (0.25x0.50) Vs-02 (0.25x0.50)


















































































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE B
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-04
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO


















E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 






GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE B
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-05

















VS 01- 0.25mX0.40m VS 01- 0.25mX0.40m


















































































































VCH 01 - 0.25mX0.20m
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE G-SERVICIOS HIGIENICOS
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-22

























CT-01CT-01VS 01- 0.25mX0.40m VS 01- 0.25mX0.40m VS 01- 0.25mX0.40m
VS 01- 0.25mX0.40m VS 01- 0.25mX0.40m VS 01- 0.25mX0.40m





































































































































VCH 01 - 0.25mX0.20m
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE C-01-AREA DE ASPECTOS
ADMINISTRATIVOS - LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-06









1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50)
Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50)































































































































































































































































































































































Vb - (0.20x0.20)Vb - (0.20x0.20)Vb - (0.20x0.20)Vb - (0.20x0.20)Vb - (0.20x0.20)Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20)
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS




























































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"




1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"




1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"









Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50) Vs-01 (0.30x0.50)
Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50) Vs-02 (0.30x0.50)


























































































































































































































































































































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"




1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"




1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
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ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE J - LABORATORIO Y AIP
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-36
















C1 VC - 02 (0.30x0.80)






















































































VC - 02 (0.30x0.80)
VC - 01 (0.30x0.70)
VC - 02 (0.30x0.80)











D D E E
C C
C C






SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*4.20= 0.00252 m
S > 3cm
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO













ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D BIBLIOTECA
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-10
































SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO









U = 1.50 S = 1.10 C = 2.50
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :
















JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*7.80= 0.0468 m
S > 3cm
VC - 01 (0.35x0.90)
VC - 02 (0.35x0.90)
VC - 01 (0.35x0.90)
VC - 02 (0.35x0.90)
VC - 01 (0.35x0.90)
VC - 02 (0.35x0.90)
VC - 01 (0.35x0.90)
VC - 02 (0.35x0.90)
VC - 01 (0.35x0.90)
VC - 02 (0.35x0.90)
VC - 01 (0.35x0.90)
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VC - 06 (0.30x0.90)
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G G
H H E E
A C
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE J - LABORATORIO Y AIP
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-35




ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D BIBLIOTECA
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-11




















1 2 3 4
2.00
Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20)
Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)
Vs-02 (0.25x0.50) Vs-02 (0.25x0.50) Vs-02 (0.25x0.50)








































































































































































1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2"














E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 











ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°
DETALLE DE ABRAZADERA















Tubería PVC Ø 3"
Diametros según dimensiones
e= 1/8", de 2 orejas colocados







estrias de 2" x 1/2"
Nota: El diametro interior de c/abrazadera sera
1/4" mayor a la medida de la tuberia
Soporte de Plancha
LAC 1" x 3/8" @ 1.00m
TODOS DE LOS ELEMENTOS DE ACERO
UTILIZAR COBERTURA TIPO CALAMINON
B.2.-SOLDAR LOS ARRIOSTRES DIAGONALES
B.1.- SOLDADURA DE FILETE CON ELECTRODOS :
(SALVO OTRA INDICACION)
A.2.- ACERO LISO PARA TENSOR, VIGUETAS YARRIOSTRES:






f´y = 4200 Kg/cm2
GRADO 8C.- PERNOS:
B.3.- SOLDAR EN TODA LA LONGITUD
G.2.- BRINDAR MANTENIMIENTO A LA ESTRUCTURA
G.1.- EL CONSTRUCTOR DEBERA VERIFICAR
ANTES DE PROCEDER A LA FABRICACION
G.- NOTAS
Y REPINTADO) DESPUES DE 03 AÑOS COMO MINIMO.
S/C = 30 Kg/m²E.- SOBRECARGA
DE LA ESTRUCTURA METALICA.
LAS DIMENSIONES EN OBRA
DE PINTURA: IMNPRIMANTE,  ANTICORROSIVO Y ACABADO.
SE PROTEGERAN CON TRES CAPAS
(A-36 ASTM O SIMILAR)
EN LOS PUNTOS DE CRUCE 
DE ELEMENTO A CONECTAR.
E - 70XX TAMAÑO 3/16"
3" x 3" x 1/4"




COMPOSICION DE ARCO TIPICO
(TODOS LOS NUDOS LLEVARAN CONECTORES)
ARRIOSTRES
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
DIAGONALES Y MONTANTES 1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"





ESC. 1 : 10
PRINCIPAL
ARMADURA PRINCIPAL  
ESC. 1 : 20
X
X
3" x 3" x 1/4"
3" x 3" x 1/4"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
.70























Canaleta de Plancha de Fe
galvanizada de e=1/16" 
evacuación de lluvia
con una inclinación de 1% para
Abrazadera de Fe
de 1"x3/8"@1.00m.
de e=1/16" @ 1.00m.






6 HUECOS Ø 15 mm
 PERNOS Ø 5/8" 
PLANCHA EN APOYO FIJO






6 PERNOS Ø 5/8"
3 A C/ LADO
PL x 1/2"
.30
APOYO - VISTA  FRONTAL











6 PERNOS Ø 5/8"
3 A C/ LADO
PL x 1/2"
.30
APOYO - VISTA  FRONTAL






CRUZ DE SAN ANDRES
ESC. 1 : 20
CRUZ DE SAN ANDRES
1 Ø 3/8"
DETALLE VIGUETA









CRUZ DE SAN ANDRES
1 Ø 3/8"
PR 3/4"
ESCALA :  1 : 20
APOYO - VISTA LATERAL








6 PERNOS Ø 5/8"












SECCION TRANSVERSAL DE TIJERAL
ESCALA :  1 : 10





2" x 2" x 3/16"
0.35
VER PLANTA.
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
d
d
2" x 2" x 3/16"
2" x 2" x 3/16"




d - dARMADURA SECUNDARIA T-2
ESC. 1 : 20
 1 Ø 1/2" Fo liso
VARIABLE
VIGUETA TIPICA V1
ESC. 1 : 20































































ESCALA :  1 : 20
APOYO - VISTA LATERAL







6 PERNOS Ø 5/8"








6 HUECOS Ø 15 mm
 PERNOS Ø 5/8" 
PLANCHA EN APOYO MOVIL
ESCALA :  1 : 20




































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - MODULO POLIDEPORTIVO
COBERTURA LIVIANA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-45























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D BIBLIOTECA
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-12
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
PLANTA
C11C12 C12 C12C12C12 C12
2 ALAMBRES # 8
2 ALAMBRES # 8
N PISTA - 0.20
COTA 7.00












































 Ø 3/8"  1@ .05 + 5@ .10 
3@.15  Resto @ .20
 Ø 3/8"  1@ .05 + 5@ .10 
3@.15  Resto @ .20
 Ø 3/8"  1@ .05 + 5@ .10 











Ø 3/8" 1@0.05 R@ 0.20
4Ø1/2" + 2Ø3/8"
VC (25cm X 60cm)









f 'c = 140  Kg/cm2 +30%
Piedra Grande de 6" máx
CIMIENTO CORRIDO
f 'c = 140  Kg/cm2 +30%
















TRASLAPE TIPICOS DE VIGAS NO
ESPECIFICADAS EN LAMINAS
  ESPECIFICACIONES TECNICAS
- SOLADO   
- CIMIENTO CORRIDO
- SOBRECIMIENTO 
- ZAPATAS, VIGAS DE CIMENTACIÓN (MÓDULOS) 








CARACTERISTICAS DEL SUELO DE CIMENTACIÒN
a)TIPO DE CIMENTACIÓN              : ZAPATA CONTINUA Y CIMIENTO CORRIDO
b)ESTRATO DE APOYO DE LA CIMENTACIÒN : LIMOS Y ARENAS DE BAJA PLASTICIDAD
PARAMETROS DE DISEÑO DE LA CIMENTACIÒN:
A.) PROFUNDIDAD DE CIMENTACIÓN
B.) PRESIÒN ADMISIBLE
C.) FACTOR DE SEGURIDAD
D.) AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACIÓN
E.) ASENTAMIENTO MÁXIMO
NOTA
- LAS PAREDES INDICADAS EN LOS PLANOS DE ALIGERADOS SERAN DE 
LADRILLO KING -KONG  TIPO MAQUINADO
-SE RECOMIENDA TENER CUIDADO DE CONTROLAR EN LO POSIBLE CUALQUIER
INFILTRACION DE AGUA QUE ALTERE EL EQUILIBRIO POTENCIAL DE SUELO.
C:H 1:12
f 'c = 140  Kg/cm2 + 30% PG
f 'c = 175kg/cm2+ 30% P.M
f 'c = 280  Kg/cm2




























    - Norma Tecnica E-030  Diseño Sismo-Resistente
    - Norma Tecnica E-060 Concreto Armado
    * REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
Sobrecarga   Escalera, Corredores              : 400 kg/m2 
    - Norma Tecnica E-020  Cargas
    - Norma Tecnica E-050  Suelos y Cimentaciones
Sobrecarga   Aulas                           : 250 kg/m2 
*Concretos
* Acero   
fy = 4200  Kg/cm2
ALBANILERIA            fm =  65 Kg/cm2
SUELOS CORRESPONDIENTE
LA CIMENTACION,  DEBERA  REVISARSE  EL ESTUDIO DE
MORTERO                 1:5 (CEMENTO-ARENA)
PARA LA ELECCION DEL  TIPO DE CEMENTO A USAR EN
O SILICO CALCAREO, DEBERAN CLASIFICAR COMO MINIMO
CON EL TIPO   DE LA NORMA ITINTEC CORRESPONDIENTE
EN ESTE PLANO,  PODRAN SER  DE CONCRETO,ARCILLA 
FABRICARAN CON LAS DIMENSIONES MINIMAS INDICADAS











Si Tiene Alveolos estos

















- LOSA DE CIMENTACIÓN CISTERNA f 'c = 280 Kg/cm2:
- MUROS, COLUMNAS, VIGAS f 'c = 210  Kg/cm2::
Sobrecarga   Auditorio                        : 500 kg/m2 
IV
(DECRETO SUPREMO N° 003-2016-VIVIENDA)
*FACTORES DE ZONA “Z” = 0.45
*ZONA = 4
*ZONA = 4
*Perfi l Tipo S2: Suelos Intermedios
*CATEGORIA: "A" Edificaciones Esenciales
A2: Edificaciones esenciales cuya función no debería interrumpirse inmediatamente después
de que ocurra un sismo severo.
*FACTOR “U”=1.50
*LÍMITES PARA LA DISTORSIÓN DEL ENTREPISO Concreto Armado 0,007( Δ i / hei )
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - DETALLES DE PORTICO DE INGRESO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-61
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D ALMACÉN
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-13































































VS 02 - 0.40mX0.20m VS 02 - 0.40mX0.20m
VS 01- 0.25mX0.50m VS 01- 0.25mX0.50m
































































SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO









U = 1.50 S = 1.10 C = 2.50
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :
















JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)




ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D ALMACÉN
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-14
























































































E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D ALMACÉN
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-15





























VC - 02 (0.30x1.00) VC - 02 (0.30x1.00) VC - 02 (0.30x1.00) VC - 02 (0.30x1.00) VC - 02 (0.30x1.00) VC - 02 (0.30x1.00)
















































































































C1C1 C3C2 C2 C2 C2
C4C4C4
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1 2 3 4 5 6 7
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SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*7.80= 0.0468 m
S > 3cm
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO














ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D-TALLERES
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-17








.60 3.40 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.40 .60
4.50
4.50




1 2 3 4 5 6 7
Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20)Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20)
C1
C1C1 C3C2 C2 C2 C2
C4C4C4
C1C3C2 C2 C2 C2Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)



























































































































































































































































































Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20)
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D-TALLERES
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-18








.60 3.40 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.00 1.00 3.40 .60
4.50
4.50




1 2 3 4 5 6 7
Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20)Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20) Vs-03 (0.40x0.20)
C1
C1C1 C3C2 C2 C2 C2
C4C4C4
C1C3C2 C2 C2 C2Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)



























































































































































































































































































Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20) Vb - (0.20x0.20)
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"1Ø1/2" 1Ø1/2"
1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2" 1Ø1/2"
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D-TALLERES
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-19
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

















































































































































































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE D-TALLERES
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-20
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE I-AULAS
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-32

























Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)



















































































































































GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 


































Vs-01 (0.25x0.50) Vs-01 (0.25x0.50)






























































































































































SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO









U = 1.50 S = 1.10 C = 2.50
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :
















JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)




ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE G-SERVICIOS HIGIENICOS
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-23




































































































E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS -BLOQUE G-SERVICIOS HIGIENICOS
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-24























ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE G-SERVICOS HIGIENICOS
DETALLES DE CIMENTACIÓN
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-25
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
A C
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE J - LABORATORIO Y AIP
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-41

















































E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 







ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE G-SERVICIOS HIGIENICOS
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-26















SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*7.80= 0.0468 m
S > 3cm
VC - 01 (0.30x0.80) VC - 01 (0.30x0.80) VC - 01 (0.30x0.80) VC - 01 (0.30x0.80)








































































































C C C C
C C



















1 2 3 4 5
Z = 0.45
Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO














ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE H-AULAS
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-27
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE H-AULAS
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-29





















































































1 2 3 4 5
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE H-AULAS
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-30





























































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
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SI TIENE ALVEOLOS ESTOS
NO EXCEDERAN EL 30%
9
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
JUNTA DE SEPARACIÓN SISMICA: E=2"
S > 2/3 de la suma de los desplazamientos
de los bloques adyacentes
S = 0.006h ≥ 0.03 m
Donde h - altura total del edificio (m)
S = 0.006*7.80= 0.0468 m
S > 3cm
VC - 01 (0.30x0.80) VC - 01 (0.30x0.80)



















































































Rx = 6   MUROS ESTRUCTURALES
Ry = 3   ALBAÑILERIA CONFINADA
LIMITE DEMAXIMODESPLAZAMIENTO
MAXIMO DEL DESPLAZAMIENTO DESPLAZAMIENTO
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE I-AULAS
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
E-31
SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE I-AULAS
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
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E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 
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UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO

























































Junta e=1" Junta e=1"
2 Ø1/4"@ 4 hiladas
.15 min
2 Ø1/4"@ 4 hiladas
.15 min
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - BLOQUE J - LABORATORIO Y AIP
DESARROLLO DE VIGAS - DETALLES
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
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A C
-PROFUNDIDAD DE CIMENTACION :
II.-ESTRATO DE APOYO DE CIMENTACION :
III.-PARAMETROS DE DISEÑO PARA LA CIMENTACION :
-FACTOR DE SEGURIDAD   :                       3 
IV.-AGRESIVIDAD DEL SUELO A LA CIMENTACION:
V.-RECOMENDACIONES ADICIONALES : VER 
I.-TIPO DE CIMENTACION :  VIGAS CONTINUAS DE CIMNETACIÓN
-PRESION ADMISIBLE          :




ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 
PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN TABIQUES
Z Eje "x" Eje "y" As h
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - MODULO POLIDEPORTIVO
CIMENTACIÓN - COLUMNAS - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
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E- RESUMEN DE CONDICIONES DE CMENTACIÓN
4- NORMAS Y REGLAMENTOS:
1.- CONCRETO ARMADO: NORMA E-060
C- TIEMPO DE DESENCOFRADO:
A- MATERIALES:
F- SOBRECARGAS:
B- RECUBRIMIENTOS MINIMOS (LIBRES):
H- PARAMETROS SISMICOS:
I- CATEGORIA DE LA EDIFICACION:
K- MAXIMOS DESPLAZAMIENTOS:
J- SISTEMA ESTRUCTURAL:
2.- SUELOS Y CIMENTACIONES: NORMA E-050
6.- DISEÑO SISMO-RESISTENTE: NORMA E-030 (2018)
3- SOBRECARGAS : NORMA E-020
DEL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS
D- ADITIVO:
G- ALBAÑILERIA: 






























































CRUZ DE SAN ANDRES
ESC. 1 : 20
CRUZ DE SAN ANDRES
1 Ø 3/8"
DETALLE VIGUETA









CRUZ DE SAN ANDRES
1 Ø 3/8"
 1 Ø 1/2" Fo liso
VARIABLE
VIGUETA TIPICA V1
ESC. 1 : 20











ESCALA :  1 : 5
.35 .35 0.35
2" x 2" x 3/16"
0.35
VER PLANTA.
1 1/2" x 1 1/2" x 3/16"
d
d
2" x 2" x 3/16"




d - dARMADURA SECUNDARIA T-2






















SECCION TRANSVERSAL DE TIJERAL
ESCALA :  1 : 10





ESCALA :  1 : 10
1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"




















ESCALA :  1 : 10
2.5" x 2.5" x 1/4"
1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"
1 1/4" x 1 1/4" x 1/4"































































2" x 2" x 3/16"
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - MODULO POLIDEPORTIVO
COBERTURA LIVIANA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
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SAMPÉN MATALLANA, JESÚS JOHN
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
SECCION 1- 1
Ø 3/8" 1@0.05 + 6 @ 0.10 R @ 0.20
4Ø1/2"
V01 (15cm X 25cm)
f 'c = 140  Kg/cm2 +30%










Ø 3/8" 1@0.05 + 6 @ 0.10 R @ 0.20
4Ø1/2"
V01 (15cm X 25cm)
f 'c = 140  Kg/cm2 +30%










Ø 3/8" 1@0.05 + 6 @ 0.10 R @ 0.20
4Ø1/2"
V01 (15cm X 25cm)
f 'c = 140  Kg/cm2 +30%











Ø 3/8" 1@0.05 + 6 @ 0.10 R @ 0.20
4Ø1/2"
V01 (15cm X 25cm)
f 'c = 140  Kg/cm2 +30%















CALLE S/N - LADO NORTE


















































ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - CERCO PERIMETRICO
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.





CADA 3 HILADAS DE LADRILLOS










Ø 3/8" 1@0.05 + 6 @ 0.10 R @ 0.20
4Ø1/2"







VIGA TARRAJEADA Y PINTADO VIGA TARRAJEADA Y PINTADO
CA-3 CA-5CA-4CA-2CA-1















































































































TRASLAPE TIPICOS DE VIGAS NO
ESPECIFICADAS EN LAMINAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL




Sampén Matallana Jesús John
Mg. Ing. Benites Chero, Julio César
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
NOTAS:
PINTAR PERNOS CON PEGAMENTO
EPÓXICO RE-500 O SIMILAR PREVIO


















 400mm x 800mm x 4.5mm
CM-01
TUBO LAC-ASTM A500











































































































































Z1 Z1 Z1 Z1 Z1 Z1
A B C D E F G H






ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DETALLE CIMENTACIÓN-COBERTURA LIVIANA
PATIO SECUNDARIO / AULAS
E-52
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO
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DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
NOTAS:
PINTAR PERNOS CON PEGAMENTO
EPÓXICO RE-500 O SIMILAR PREVIO


















 400mm x 800mm x 4.5mm
CM-01
TUBO LAC-ASTM A500






















































































































A B C D E F
A B C D E F



















VS 01 - 0.25mX0.30m
C-01
C-01C-01
GANCHO STANDAR  EN ESTRIBOS
GANCHO  90° Y 180°





ACERO DE REPARTICION Y





ANCLAJE Y RECUBRIMIENTO  EN VIGUETAS
ESC.: 1/20
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
ESTRUCTURAS - MODULO CASETA VIGILANCIA
LOSA ALIGERADA - DETALLES
MG. ING. BENITES CHERO, JULIO CESAR.
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Sampén Matallana Jesús John
Mg. Ing. Benites Chero, Julio César
DISEÑO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, PARA MEJORAR EL
SERVICIO EN LA I.E. PEDRO ABEL LABARTHE DURAND - PIMENTEL -
LAMBAYEQUE - 2020
NOTAS:
PINTAR PERNOS CON PEGAMENTO
EPÓXICO RE-500 O SIMILAR PREVIO


















 400mm x 800mm x 4.5mm
CM-01
TUBO LAC-ASTM A500



































2.00  X  3.35
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